

豊田事業スケジュール(案)

H17.2.15

		H16 12	H17 1	2	3	4	5	6	7	8	9
施設全体	運転・試運転計画		← 運転会社発注準備 →	← 発注仕様説明会 →	← 運転会社契約 →	← 机上訓練 →	← 単機試運転 →	← 総合試運転期間 →	← 予備性能試験期間 →	← 引渡性能試験期間 →	← 操業開始 →
							・非PCB運転 業の許可申請	PCB投入開始 ・PCB負荷試験 サンプリング 分析値		・引渡性能試験 業の許可	
処理受入	行政処理計画	22 ・愛知県処理計画公表 ・豊田市処理計画公表		25 豊田市主催 保管事業者説明会	17 & 24 愛知県等主催 保管事業者説明会						
	営業			早期登録割引制度DM(愛知県)	早期登録割引制度DM(岐阜県、静岡県、三重県)	・収集運搬業環境保全協定	・早期登録受付・登録開始				・契約開始
収集運搬	JESCO 収集運搬事業者認定						・認定受付 審査	・認定			
	収集運搬業の許可	21 収集運搬事業者説明会 愛知県等主催	業の許可受付開始		自治体の審査		業の許可	PCB搬入開始			
	業者準備		8 従事者講習会								
				← GPS取付期間(約30日) →							
				← 密閉容器製作(約2ヶ月) →							