

## 平成24年度 森づくり基本計画事業報告

### 1) 間伐面積

区 分		森づくり基本計画 H24計画面積	H24実績 (ha)	実行率 (%)	H23実績 (ha)
市補助対象 等事業	切置き	930	217	23.3%	289
	巻枯らし	250	2	0.80%	2
	利用	230	137	59.6%	97
	小計	1,410	356	25.2%	388
国等 実施事業	保安林	320	83	25.9%	167
	農林公社	250	44	17.6%	322
	森づくり税	700	506	72.3%	436
	県有林	—	32	—	46
	小計	1,270	665	52.4%	971
所有者自力等		—	91	—	24
合 計		2,680	1,112	41.5%	1,383

### 2) 団地化面積

区 分	森づくり基本計画 H24計画面積	H24実績	実行率 (%)	H23実績
設立された森づくり会議数	150 (30)	80 (5)	53.3%	75 (5)
地域森づくり計画の樹立面積	7,500ha (1,500ha)	4,438ha (1,073ha)	59.2%	3,365ha (1,167ha)

### 3) 林業用路網整備

区 分	森づくり基本計画 H24計画延長	H24実績 (km)	実行率 (%)	H23実績 (km)
新規路網整備延長	15.0km/年(55km)	19.55	130.3%	21.42
林道	4.0km/年(20km)	1.96	49.0%	1.07
低コスト林道	3.0km/年(6km)	—	—	—
作業道	4.0km/年(15km)	6.67	166.8%	7.73
搬出路	4.0km/年(14km)	10.92	273.0%	12.62

### 4) 木材利用の状況

区 分	森づくり基本計画 H24計画木材使用量	H24実績 (m <sup>3</sup> )	実行率 (%)	H23実績 (m <sup>3</sup> )
市の公共事業に おける木材使用量	600m <sup>3</sup>	497	82.8%	107

〔第1次豊田市森づくり基本計画5年間の実績〕

1) 間伐面積

(単位：ha)

年度	間伐実施面積	豊田市補助対象等事業					県事業等	自力等
		造林事業	水源基金	水道水源	市有林	市単独事業		
H20	1,276	529	197	37	70	0	437	6
H21	1,477	607	218	0	48	0	570	34
H22	1,404	355	157	0	0	6	865	21
H23	1,383	210	163	6	2	6	971	25
<b>H24</b>	<b>1,112</b>	<b>144</b>	<b>139</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>665</b>	<b>90</b>
合計	6,652	1,845	874	67	155	27	3,508	176
計画値	10,410	実行率	63.9%					

2) 団地化面積

(単位：ha)

年度	団地化面積	地区別団地化面積					
		豊田地区	小原・藤岡	足助地区	下山地区	旭地区	稲武地区
H20	308	17	7	43	82	49	110
H21	782	43	29	141	245	141	183
H22	1,108	17	65	245	403	127	251
H23	1,167	19	28	266	282	169	403
<b>H24</b>	<b>1,073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>320</b>	<b>209</b>	<b>345</b>
合計	4,438	96	129	894	1,332	695	1,292
計画値	7,500	実行率	59.2%				

3) 林業用路網整備状況

(単位：m)

年度	総整備延長	林道	作業道	搬出路
H20	21,485	3,332	5,534	12,619
H21	21,297	2,058	4,925	14,314
H22	24,749	2,567	7,089	15,093
H23	21,420	1,066	7,727	12,627
<b>H24</b>	<b>19,554</b>	<b>1,960</b>	<b>6,669</b>	<b>10,925</b>
合計	108,505	10,983	31,944	65,578
計画値	55,000	実行率	197.3%	

4) 木材利用状況

(単位：m<sup>3</sup>)

年度	市の公共事業における木材使用量	主な用途
H20	708	浄水駅地下通路壁材、花壇用材料
H21	101	畝部小学校等の施設内装材
H22	329	藤岡南中学校等の施設内装材
H23	107	小渡中央広場バス待合所等
H24	497	寿恵野こども園庁舎、市役所東庁舎
合計	1,742	
計画値	1,800	実行率 96.8%

(参考資料) 第1次森づくり基本計画における計画と実績の比較



