

豊田市公共交通会議

平成23年度

【第1回会議資料】

平成23年6月28日

平成23年度における取組みについて（予 定）

項目	2008(平成20)	2009(平成21)	2010(平成22)	2011(平成23)	2012(平成24)	中長期
愛知環状鉄道	車両の増備			生活交通改善事業計画策定検討		
鉄道	三河八橋駅周辺高架化事業		若林駅周辺高架化事業			
			竹村駅～上挙母駅間の平面複線化（鉄道事業者）			
	名鉄三河線、豊田線		土橋駅橋上駅化・駅前広場事業			
	浄水駅整備					
	梅坪駅バリアフリー化事業					
	豊田市駅耐震補強事業					
バス	【4月】 名鉄バス廃止路線対応 ・保見・豊田線 ・小原・豊田線 ・藤岡・豊田線(加納経由) ・藤岡・豊田線(西中山経由) ・下山・豊田線 ・名鉄バス大沼線	【4月】 既存路線のルート変更、増便 ・さなげ・足助線 既存路線の増便 ・保見・豊田線 既存路線のルート変更 ・川口・飯野線 ハイブリッドバスの導入 ・小原・豊田線 ・藤岡・豊田線(西中山経由) ・下山・豊田線	【4月】 既存路線のルート変更 ・川口・飯野線 【8月】 既存路線のルート変更 ・豊田・渋谷線 ・中心市街地玄関口バス 【9月～11月】 評価結果を受けて、路線の改編案を検討	【4月】 地域公共交通確保維持改善事業新設 【8月】 既存路線のダイヤ改正 ・豊田東環状線 ・土橋・トヨタ記念病院線 【10月】 新規路線運行開始 ・(仮)三河豊田・豊田線 ・(仮)土橋・トヨタ記念病院線 【12月】 既存路線のルート変更 ・中心市街地玄関口バス		
	【9月、10月】 路線の再編・改善 ・高岡ふれあいバス ・稲武地域バス ・旭地域バス 【9～11月】 おばら桜バス社会実験	【4月】 路線の新設 ・おばら桜バス バス停増設、延伸など ・藤岡地域バス ・旭地域バス 【9月】 既存路線の改善 ・藤岡地域バス ・高岡ふれあいバス その他地域バス等の検討 上郷地域、高岡地域など	【4月】 既存路線の変更 ・藤岡地域バス ・水源東バス ・松平ともえ号 【9月～11月】 評価結果を受けて、路線の改編案を検討 【10月】 路線廃止 ・平井バス	【8月】 既存路線の変更 ・藤岡地域バス 【10月】 既存路線の変更 ・福祉バス高嶺交流コース 社会実験 ・上郷地域バス		【4月】 新規路線運行開始 ・上郷地域バス
	【7月】 評価指標に基づいたバス路線の評価実施	【2月】 評価のためのアンケート調査実施	【7月】 評価指標に基づいたバス路線の評価実施	【2月】 評価のためのアンケート調査実施		【2月】 評価のためのアンケート調査実施
交通結節点整備	バス待合施設（バス停上屋）整備 2箇所：保見駅、飯野 公共交通情報案内板の設置 1基：足助病院 パーク&ライド駐車場整備 八草駅前駐車場の駐車台数増工	バス待合施設（バス停上屋）整備 1箇所：豊田スタジアム東（上り線） ・国土交通省整備（豊田本町、東豊田、久保町） 公共交通情報案内板の設置 トヨタ記念病院、豊田厚生病院 パーク&ライド駐車場整備 八草駅前駐車場の設計 パーク&バスライド用駐車場の整備 バスターミナル待合施設の整備 ・広瀬バスターミナル整備	バス待合施設（バス停上屋）整備 1箇所：豊田スタジアム東（下り線） パーク&ライド駐車場整備 末野原駅前駐車場整備、運用開始	バス待合施設（バス停上屋）整備 設計4箇所：広川7丁目（上下線） 渋谷町1丁目（上下線）	バス待合施設（バス停上屋）整備 工事4箇所：広川7丁目（上下線） 渋谷町1丁目（上下線） 公共交通情報案内板の設置 2箇所：名古屋鉄道（土橋駅） 愛知環状鉄道（三河上郷駅）	
利用促進策の展開	バスロケーションシステムの導入	デマンドバス運行システムの活用	バスロケーションシステムの拡大	ICカード乗車券の導入 検討		