


6月度活動記録

活動日	活動内容
7日	【実施内容】 1. ボディー製作 構想検討 (1)シャシー寸法起こし シャシーの寸法を測定し、 縮尺図を作図（スケッチ） (2)ボディー構想図作成 2. シャシー製作 (3)0号機（3輪）の改良 走行テスト (4)モータ制御プログラムの解析 MINI実験機での動作確認   
21日	【実施内容】 1. ボディー製作 構想検討 (1))KRP工法テスト 2. シャシー製作 (2)0号機（3輪）の改良 走行テスト (3)モータ制御プログラムの解析 1号機での走行テスト 性能向上 3. ソーラRC (4)タイムアタック 日陰・日向でのアクセル操作 走行抵抗意識した旋回    