

1 2月度活動記録

12月14日（2週目）

活 動 内 容

1) 駆動系の修復・塗装。

《学び》構造・機構・塗装等。

《進捗》約30完了。



2) ボディ外板の修復中。

《学び》形状に沿ったサンダーの掛け方と仕上げ等。

《進捗》フード・フェンダー等約完60%完了。



3) 内装作製の検討・準備。

《学び》シート生地を選別や型紙の作製等。

《進捗》検討は概ね完了。
作製については取り掛かり始めた所。



4) モーターの動作確認。

《学び》バッテリー・ECU・モータへの配線接続時の注意点等。

《進捗》モータ動作の確認完了。



5) 部品整理・作業場の4S

年度明けの作業がスムーズに取り掛かれるように部品整理を実施。

1年間使用した工場の4Sを実施。

※ 全体の進捗

先月と変わらず約2ヵ月遅れ。

但し、モーターの確認・足回り等の修復は順調に進行中。