
重点アクションプラン

■整備計画
①整備スケジュール
計画区分 事業 事業内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平成28 平成29 平成30 平成31 平成32 平成33 平成34 平成35 平成36 平成37

②目標値及び概算事業費等

その他

個人
設置型

市町村
設置型

民間集中浄化槽

409,450 343,750 3,970 6,930 1,240 51,950 0 1,610
(60,940) (46,690) (1,150) (0) (0) (13,100) (0) (0)
(9,430) (9,430) (0)
7,565 6,121 150 372 13 909

(1,197) (1,161) (36) (0) (0) (0)
目標値 95.0% 79.8% 0.9% 1.6% 0.3% 12.1% 0.0% 0.4% コスト縮減の内容

21,550 0 0 0 0 21,550 0 0 H28-37コスト縮減額
設計施工一括発注 5.0億円

計画区域内人口 431,000 343,750 3,970 6,930 1,240 73,500 0 1,610
22,453 21,879 574 0 0 0 0
2,828 2,828 0 0
25,281 24,707 574 0 0 0 0 中間年度（Ｈ32末）の
441 440 499 0 0 0 0 　汚水処理人口普及率

○ ○ 　全体 91.0%
○ 　 下水道 76.3%
○ 　 浄化槽 12.3%

○ 　 その他 2.4%

整備人口１人当たりの建設費（千円/人） 効　　　　果

実行メ
ニュー

低コスト手法による管路整備の実施 管渠建設費のコスト縮減
事業費の増加による整備期間の短縮の実施 整備期間の5年短縮

設計施工一括発注方式の実施 コスト縮減及び整備期間短縮
浄化槽設置整備事業のうち転換の補助額増額 浄化槽への転換促進

汚水処理人口普及率（％） 11.3％増加
汚水未処理人口（人） 約47,300人減少

概算
事業費

公共下水道建設費（百万円）
流域下水道建設費（百万円）

計

浄化槽 アクションプラン
実行時の効果

備考

整備手法

整備人口（人）
　※中段：ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの整備人口数
　※下段：ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの整備人口数（流入人口）

整備面積（集合処理分）（ha）
　※下段：ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの整備面積

全体

実行メ
ニュー

（早期概
成）

共通

低コスト手法による管路整備の実施
事業費の増加による整備期間の短縮の実施 事業費を約20億/年から約30億/年に増加

設計施工一括発注方式の実施 1人当り建設費の高い4地区で実施
補助金増額による浄化槽への転換促進 浄化槽への転換促進のスピードアップ

単独特環
公共下水道

集落排水
施設

その他
集合処理
(公共事業)

（コミプラ）

流域関連
公共下水道

備　　　考

施設整備

下水道 未整備地域の整備
下水道（暫定浄化槽） 浄化槽設置補助事業

農集排 整備完了
コミプラ 整備完了


