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平成２１年度森づくり事業実績 

１．「地域森づくり会議」の設置状況                          H22.3.31 現在 

地 区 
(旧市町村名) 

H19年度 H20年度 H21年度 合 計 
基本計画目標

値 
(H20～29) 

進捗率 

豊田 0 2     2 4 45 8.9％ 

小原・藤岡 0 2 2 4 42 9.5％ 

足 助 1 11 6 18 63 28.6％ 

下 山 9 7 0 16 30 53.3％ 

旭 4 3 6 13 38 34.2％ 

稲 武 1 2 3 6 13 46.2％ 

計 15会議 27会議 19会議 61 231会議 26.4％ 

 

２．「森づくり団地計画」の樹立面積           （単位：ha）    H22.3.31 現在 

地 区 
(旧市町村名) 

H19年度 H20年度 H21年度
 

合   計 基本計画目標値 進捗率 

豊田 ― 16.5 43.7 60.2

小原・藤岡 
― 

7.1 28.7
    

35.8 

足 助 
― 

43.3 141.3
184.

6 

下 山 
― 

82.2 245.3
327.

5 

旭 
― 

48.6 140.8
189.

4 

稲 武 
― 

110.3 182.7
293.

0 

計 ― 308.0 782.5 1,090.5

H21 年度単年度 

 1,500ha 

H20～29 年度 

 累計 

 15,000ha 

 

52.2.％ 

 

 

  7.3％  

※計は小数点以下数値により異なる。 

 

３．「地域森づくり会議」「森づくり団地計画」の総括 

平成 21 年度における「地域森づくり会議」の設置数は 19 地域で、毎年 30 地域で

の設置を目標としていたが、下回る結果となった。市内で設置された「地域森づく

り会議」は、昨年度分を加え 61 会議となり、想定している 231 会議の 26％の達成

率となった。 

 「森づくり団地計画」については、本年度の樹立面積は 48 団地 782.5ha で、年度

計画の 1,500ha の 52.2％と下回る結果になった。これは、境界確認や測量・調査業

務に想定以上の労力と時間を要したことがその主要な要因である。 

森づくり会議や団地の設置状況には、地区によりかなりの偏りがある。これは、
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従前からの林業に対する意識の違いや、森林の地形的条件、人工林率等に起因する

ところが大きいと思われる。今後は、地域の特性を把握したうえで、それに即した

施策を進めるとともに、そのための推進体制を森林組合と構築する必要がある。 

 

地域森づくり会議説明会・団地会議・杭入れ指導等の開催状況              

 H22.3.31

現在 地 区 
(旧市町村名) 

平成19年度開催状況 平成20年度開催状況 平成21年度開催状況 合 計 

旧豊田 ５地区 延べ ３回 ３地区 延べ ４回 ６地区 延べ ９回 14地区 延べ 16回 

小原・藤岡 10地区 延べ ３回 ３地区 延べ ７回 ５地区 延べ 12回 18地区 延べ 22回 

足 助 11地区 延べ14回 13地区 延べ29回 12地区 延べ 18回 36 地区 延べ 61回

下 山 16地区 延べ18回 ８地区 延べ10回 ５地区 延べ ５回 27地区 延べ 33回 

旭 7地区 延べ12回 ８地区 延べ22回 10地区 延べ 10回 25地区 延べ 44回 

稲 武 6地区 延べ ９回 ３地区 延べ16回 14地区 延べ 25回 23地区  延べ50回 

計 55地区 延べ59回 38地区 延べ88回 52地区 延べ 79回 143地区 延べ226回

 


