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1 橋りょう年次計画（2022.3.31時点）
###### 点検計画 修繕計画 措置記録

番号 管理
区分

橋りょう名 路線名 所在地 完成年度
(西暦)

完成後
経過年数

橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁
の種類

点検実施
年度
(西暦)

点検結果
健全度 2017

(H29)
2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)
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(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

主な修繕内容 修繕費用
(千円)

再判定
実施年月

再判定
区分

1 41 宮上橋 一色三軒家1号線 豊田市宮上町 1970 52 25.0 4.8 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

2 41 一色橋1 宮口一色通学線 豊田市宮町 1964 58 22.8 6.8 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

3 41 吉路橋 千足深田山線 豊田市千足町 1972 50 27.4 5.8 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

4 1 鵜ノ首橋 長興寺野見線 豊田市秋葉町 1962 60 105.1 3.1 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

5 41 下細谷橋 広久手下細谷線 豊田市元町 1998 24 24.3 27.5 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

6 41 逢妻橋 横山逢妻線 豊田市逢妻町 1978 44 15.3 5.0 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

7 41 通学橋1 千足通学線 豊田市千足町 1978 44 27.6 3.2 鋼橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 720       2020.05 Ⅱ

8 41 東山橋 上野大見線 豊田市東山町 1978 44 21.5 10.8 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

9 41 誠橋 市木南古瀬間線 豊田市市木町 1975 47 20.1 8.9 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

10 41 記念橋1 藤藪鴛鴨2号線 豊田市鴛鴨町 1973 49 15.6 7.8 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

11 41 東郷橋 下渡刈東桝塚線 豊田市桝塚東町 1987 35 13.4 7.2 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

12 41 千石橋 高根下和会線 豊田市和会町 1966 56 26.0 4.8 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

13 42 平子橋1 末野ケ原永覚線 豊田市永覚町 1969 53 14.7 5.2 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

14 41 大橋1 中和会郷中1号線 豊田市和会町 1967 55 19.0 7.7 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

15 42 猫子橋 永覚郷中線 豊田市永覚町 1966 56 14.6 5.7 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

16 42 鳥手橋 中和会西部線 豊田市和会町 1955 67 14.5 4.7 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

17 41 八幡橋 八幡橋線 豊田市和会町 1985 37 21.5 5.2 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

18 41 新田橋1 鎌倉線 豊田市駒新町 1982 40 56.0 7.0 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

19 41 学校橋1 三好知立線 豊田市堤本町 1998 24 37.5 11.5 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

20 41 川端橋1 本田八ツ橋線 豊田市本田町 1995 27 38.1 7.2 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

21 41 新馬場橋1 新馬場通学線 豊田市高岡町 2003 19 38.5 5.2 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

22 41 松竹橋 堤竹1号線 豊田市堤町 1982 40 45.2 14.2 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

23 41 山崎橋 一本木竹上線 豊田市竹町 2016 6 20.0 6.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

24 41 千鳥橋 竹役場2号線 豊田市竹元町 2015 7 28.0 6.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

25 41 石橋 竹下和会線 豊田市広田町 1987 35 29.5 10.0 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

26 41 六反橋1 岩津線 豊田市若林西町 2001 21 33.2 7.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

27 41 沖田橋 若林駅役場線 豊田市若林東町 1994 28 29.1 10.8 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

28 41 青衿橋 吉原通学1号線 豊田市若林西町 1987 35 29.2 7.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

29 41 逢園橋 若林花園線 豊田市花園町前田 1956 66 28.0 6.7 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

30 41 男川橋 中部吉原線 豊田市中根町 1981 41 28.9 5.2 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

31 41 石台橋 花園和会線 豊田市花園町 1982 40 31.5 8.2 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

32 41 向橋1 向田線 豊田市中田町 2017 5 20.0 6.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

33 41 篠原橋 篠原田籾線 豊田市篠原町 1966 56 31.3 5.2 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

34 41 丸山橋1 井ノ向線 豊田市保見町 1970 52 32.9 4.6 鋼橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 沓座モルタル打替 340       2019.05 Ⅱ

35 41 下河原橋 上伊保原山線 豊田市保見町 1986 36 43.5 5.2 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

36 41 原山橋 殿貝津原山線 豊田市貝津町 1972 50 42.7 5.3 鋼橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 塗替塗装 3,680    2020.03 Ⅱ

37 41 向畑橋 浄水貝津線 豊田市貝津町 1998 24 44.1 16.8 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

38 41 横山橋 塚原横山線 豊田市保見町 1984 38 25.6 5.7 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

39 41 舞木橋 北屋敷丸山線 豊田市舞木町 1972 50 58.6 7.8 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

40 41 青木橋1 落田東畑線 豊田市亀首町 1984 38 42.3 7.2 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

41 41 向田橋1 落合向井山1号線 豊田市加納町 1973 49 25.6 4.8 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

42 41 中橋1 御船広瀬線 豊田市西広瀬町 1971 51 20.7 4.8 鋼橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ボルト補修 210       2019.05 Ⅱ

43 41 宮前橋1 源内笠松線 豊田市舞木町 1987 35 44.4 7.2 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

44 41 宮下橋1 山屋敷八升目線 豊田市御船町 1974 48 30.5 7.0 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

45 41 待井橋 縄手一ノ迫線 豊田市御船町 1975 47 33.7 7.0 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

46 41 間瀬口橋 山畑金山1号線 豊田市亀首町 1978 44 43.2 5.0 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

47 41 記念橋2 大見洞小城崩線 豊田市西広瀬町 1974 48 25.9 4.4 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○
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48 41 西新橋 東名側道南線 豊田市千足町 1974 48 35.2 8.0 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

49 41 清水橋1 東名側道北1号線 豊田市清水町 1990 32 16.5 4.8 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

50 42 東名東橋 東名側道南2号線 豊田市鴛鴨町 1973 49 14.6 4.7 PC橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 断面修復 680       2019.05 Ⅱ

51 41 滝穂橋 白瀬西野2号線 豊田市王滝町 1978 44 72.8 10.3 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

52 41 桜橋1 桂野岡崎線 豊田市桂野町 1934 88 24.0 4.6 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

53 41 広川橋 松平日影1号線 豊田市滝脇町 1974 48 24.4 4.2 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

54 42 郷東橋 上郷第27号線 豊田市上郷町 1968 54 14.7 8.1 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

55 41 東橋1 市木東部1号線 豊田市市木町 1976 46 21.2 10.0 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

56 41 郷前橋 竹下和会線 豊田市上郷町 1970 52 22.1 8.9 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

57 41 丸根橋 丸根久岡線 豊田市丸根町 1970 52 22.3 4.8 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

58 41 広美橋 広美桝塚1号線 豊田市広美町 2002 20 15.5 13.8 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

59 41 天王橋1 丸根天王線 豊田市丸根町 1970 52 24.0 6.9 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

60 41 水源橋 川向挙母1号線 豊田市水源町 1956 66 168.9 4.1 RC橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 断面修復 2,530    2021.06 Ⅰ

61 41 竹橋 前林大島線 豊田市前林町 1989 33 37.8 5.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

62 41 両枝橋 両枝橋線 豊田市枝下町 1967 55 132.8 5.2 鋼橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 支承取替 20,000   2021.10 Ⅱ

63 41 大島橋1 大島春日線 豊田市前林町 1988 34 40.0 7.2 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

64 41 御船橋 福田山屋敷線 豊田市御船町 1974 48 30.2 4.8 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

65 41 逢妻女川橋 旧名岡線 豊田市堤町 2010 12 41.7 10.5 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

66 1 竜宮橋 高橋細谷線 豊田市野見町四丁目 1978 44 303.6 12.8 鋼橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 塗替塗装 109,090 2021.09 Ⅰ

67 41 男橋1 旧国道155号線 知立市山屋敷町 1959 63 46.6 8.8 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ Ⅰ

68 1 郡界橋1 旧岡崎足助線 豊田市中垣内町 1921 101 24.4 4.0 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 断面修復 22,000

69 41 さつき橋 さつき線 豊田市吉原町 1979 43 28.2 10.0 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

70 41 渡刈橋 旧国道248号線 豊田市渡刈町 1967 55 15.4 8.5 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

71 1 宮下橋2 下屋敷挙母線 豊田市王滝町 1969 53 14.6 4.5 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2021.11 Ⅰ

72 42 浅野橋 花園役場線 豊田市花園町 不明 不明 3.0 8.5 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

73 42 清水町1丁目1号橋 東名側道南線 豊田市清水町 不明 不明 4.7 4.4 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

74 42 清水町1丁目2号橋 東名側道北2号線 豊田市清水町 1977 45 4.3 7.4 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

75 42 八ツ根1号橋 東名側道南2号線 豊田市竹町 不明 不明 3.8 4.8 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

76 42 竹町五反田橋 東名側道北2号の2号線 豊田市竹町 不明 不明 2.6 16.9 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

77 42 大林町13丁目橋 大林南32号線 豊田市大林町 不明 不明 2.5 7.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ ○ ○ ○

78 42 平和町4丁目橋 平山住宅2号線 豊田市平和町 不明 不明 2.8 8.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ ○ ○ ○

79 1 新生三枝立体交差歩道橋 豊田刈谷3号線 豊田市細谷5丁目 1988 34 107.1 2.5 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2019.03 Ⅰ

80 1 ペデストリアンデッキ 豊田市駅西歩行者道線 豊田市若宮町 1988 34 252.3 39.2 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

81 1 広崎跨道橋 高岡中学校線 豊田市若林西町 1985 37 30.0 7.7 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2021.10 Ⅰ

82 1 平成記念橋1 荒井高橋線 豊田市荒井町 1991 31 80.0 23.8 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2021.10 Ⅰ

83 1 平成記念橋2 荒井高橋線 豊田市川田町三丁目 1989 33 243.4 23.8 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

84 1 平成記念橋3 荒井高橋線 豊田市川田町三丁目 1989 33 160.0 31.6 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2018.06 Ⅰ

85 1 平成記念橋4 荒井高橋線 豊田市川田町三丁目 1991 31 105.0 23.8 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2021.10 Ⅰ

86 1 右岸側アプローチ高架橋 天神高橋線 豊田市喜多町六丁目 1999 23 59.1 20.8 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 98,300

87 1 豊田大橋 豊田市停車場線 豊田市白浜町 1999 23 474.5 20.8 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 237,200

88 1 勘八跨道橋(東海環状自動車道) 勘八側道1号線 豊田市勘八町 2003 19 42.5 10.4 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 4,000

89 1 矢並跨道橋(古瀬間誇道橋) 矢並古瀬間線 豊田市古瀬間町追手 2004 18 41.6 11.9 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 4,000

90 1 勘八跨道橋 寺谷下勘八第2号線 豊田市勘八町 2000 22 37.7 12.5 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

91 1 新富国橋 富田国附2号線 豊田市富田町 2009 13 131.8 11.0 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2021.11 Ⅰ

92 1 豊田北BＰ2号跨道橋 勘八馬場瀬線 豊田市勘八町 2003 19 36.2 10.0 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

93 1 伊保原第4跨線道路橋 浄水11号線 豊田市浄水町伊保原 1979 43 22.1 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 断面修復 4,000

94 1 大清水第3跨線道路橋 名鉄豊田新線側道5号線 豊田市大清水町大清水 1979 43 22.9 10.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000
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95 1 伊保原第2跨線道路橋 浄水歩行者道15号線 豊田市清水町伊保原 1979 43 21.1 6.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 断面修復 4,000

96 42 井の木橋 旭槇本線 豊田市槇本町 不明 不明 6.1 5.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ ○ ○ ○

97 42 五反田橋2 足助明川上八木線 豊田市五反田町 1977 45 5.2 4.0 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

98 42 大野橋1 足助明川大野線 豊田市明川町 不明 不明 3.0 10.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ ○ ○ ○

99 41 いこい橋 足助伊勢神大多賀線 豊田市明川町 1978 44 18.7 4.9 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

100 42 いこい2号橋 足助伊勢神大多賀線 豊田市明川町 1978 44 3.2 6.4 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

101 42 下平橋2 足助伊勢神大多賀線 豊田市大多賀町 1989 33 4.1 10.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ ○ ○ ○

102 41 常盤橋 足助連谷小田木線 豊田市連谷町 1981 41 31.3 6.2 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

103 41 大見橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市東大見町 1964 58 20.9 6.1 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

104 2 葛沢一号橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 1958 64 7.6 5.0 RC橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 3,720    2020.07 Ⅰ

105 2 葛沢二号橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 2016 6 11.7 7.4 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

106 2 葛沢三号橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 2016 6 9.4 7.3 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

107 2 葛沢四号橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 1994 28 9.9 7.6 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

108 2 葛沢大橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 1993 29 11.1 6.0 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

109 2 不動橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 1993 29 7.1 6.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ ○ ○ ○

110 2 葛沢八号橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 1992 30 4.5 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ ○ ○ ○

111 42 葛沢九号橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 1934 88 4.1 4.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ ○ ○ ○

112 42 ふうき細橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 1936 86 5.7 3.8 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

113 41 こもでし橋 足助神尾川葛沢四ツ松線 豊田市葛沢町 1968 54 42.8 4.0 鋼橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ボルト補修 2,200    2021.11 Ⅰ

114 42 観音橋 足助怒田沢綾渡金蔵連線 豊田市綾渡町 1965 57 4.7 5.3 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

115 42 久木橋 足助大蔵久木線 豊田市久木町 1963 59 6.0 7.0 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

116 41 宮ノ入橋 足助大蔵御蔵線 豊田市御蔵町 1969 53 14.4 5.3 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

117 42 宮下橋7 足助小手沢西樫尾線 豊田市小手沢町 1959 63 3.7 4.2 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

118 42 小手沢橋 足助小手沢西樫尾線 豊田市小手沢町 1964 58 7.5 5.3 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

119 41 実栗橋 足助実栗中立線 豊田市実栗町 1973 49 10.4 4.8 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

120 41 弥生橋1 足助摺大河原線 豊田市摺町 1973 49 17.8 6.3 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

121 42 大摺橋 足助摺大河原線 豊田市大河原町 1983 39 4.3 6.3 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

122 42 山上橋 足助葛大河原線 豊田市大河原町 1980 42 9.7 6.9 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

123 42 辻畑橋 足助葛大河原線 豊田市大河原町 1980 42 5.6 6.7 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

124 42 郷戸1号橋 足助三ツ足大河原線 豊田市大河原町 1988 34 11.0 3.8 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

125 42 前橋1 足助大河原小峰線 豊田市大河原町 1989 33 10.6 4.8 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

126 2 荻殿橋 足助摺月原線 豊田市月原町 1988 34 3.3 26.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 表面含浸 2,000

127 2 前廉橋 足助摺月原線 豊田市月原町 1988 34 3.3 9.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

128 2 月原橋 足助摺月原線 豊田市月原町 1987 35 19.6 7.6 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 伸縮装置補修 1,000

129 41 板橋 足助新盛西樫尾線 豊田市西樫尾町 1956 66 4.7 4.0 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

130 2 菅田和橋 足助菅田和切山西樫尾線 豊田市新盛町 1970 52 7.4 6.9 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

131 41 小町橋 足助小町切山線 豊田市小町 1973 49 15.0 3.7 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

132 41 落合橋3 足助御蔵渡合線 豊田市御蔵町 1972 50 9.4 3.8 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

133 41 渡合橋 足助御蔵渡合線 豊田市東渡合町 2002 20 20.0 7.7 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

134 42 沢ノ堂橋 足助沢ノ堂上小田線 豊田市沢ノ堂町 不明 不明 7.0 4.0 RC橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,800    2019.05 Ⅱ

135 42 下田橋 足助千田柿山線 豊田市千田町 1978 44 10.6 5.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

136 42 百々橋 足助上八木金蔵連線 豊田市上八木町 1992 30 11.6 6.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

137 42 上切橋 足助霧山上切東田線 豊田市霧山町 不明 不明 3.2 3.9 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

138 42 中学橋 足助大蔵中央線 豊田市大蔵町 1967 55 4.5 3.6 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

139 42 森下橋3 足助大蔵中央線 豊田市大蔵町 1981 41 6.2 3.6 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

140 42 大蔵橋 足助大蔵中央線 豊田市大蔵町 1998 24 12.4 4.7 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

141 41 大正橋3 足助親王町室口線 豊田市足助町 1975 47 40.8 6.3 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○
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142 42 西樫尾橋 足助西樫尾中島線 豊田市西樫尾町 不明 不明 4.3 4.7 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

143 42 広見橋1 足助西樫尾中島線 豊田市西樫尾町 不明 不明 4.6 4.0 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

144 42 切山橋 足助切山西樫尾線 豊田市上切山町 1971 51 3.9 4.6 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

145 41 日向橋 足助渡合日向東線 豊田市東渡合町 1971 51 21.8 5.1 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

146 41 八万橋 足助今朝平中央線 豊田市足助町 1978 44 28.7 6.0 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

147 41 明摺橋 足助月原明摺川線 豊田市月原町 1961 61 19.4 2.6 鋼橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 1,450    2019.05 Ⅱ

148 42 餅田橋 足助沢ノ入線 豊田市大多賀町 不明 不明 6.9 4.0 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

149 41 池鳥橋 足助御蔵小町線 豊田市御蔵町 1978 44 20.5 3.6 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

150 42 向田平橋 足助御蔵小町線 豊田市御蔵町 1984 38 6.0 4.6 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

151 41 界橋 足助御蔵小町線 豊田市御蔵町 1976 46 23.5 4.8 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

152 41 坂屋橋 足助御蔵小町線 豊田市小町 1968 54 16.5 3.1 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

153 2 川上橋1 足助加茂広域線 豊田市川面町 1994 28 35.0 8.2 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

154 41 草沢橋 足助川面上切線 豊田市川面町 1975 47 9.7 3.8 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

155 42 白倉橋 足助国谷平折線 豊田市国谷町 1997 25 14.0 6.8 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

156 41 神田橋2 足助大蔵西樫尾線 豊田市西樫尾町 1983 39 15.7 6.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

157 2 草木野橋 足助加茂広域線 豊田市東大見町 1997 25 10.0 10.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ ○ ○ ○

158 2 宮古屋橋 足助加茂広域線 豊田市東大見町 1997 25 11.5 9.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ ○ ○ ○

159 2 奥山橋 足助加茂広域線 豊田市怒田沢町 1997 25 5.6 19.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ ○ ○ ○

160 2 大分橋 足助加茂広域線 豊田市東大見町 1989 33 21.5 9.3 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

161 2 上八木橋 足助加茂広域線 豊田市千田町 1960 62 4.8 17.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 橋面防水 2,000

162 41 庄平橋歩道橋 足助小原田振線 豊田市篭林町 2007 15 15.7 3.8 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

163 41 足助橋 足助旧東大沼足助線 豊田市足助町 1969 53 24.4 8.7 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

164 41 澤ノ堂新橋 足助旧足助下山1号線 豊田市沢ノ堂町 1998 24 18.3 8.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

165 41 矢元橋 足助旧坂上田振1号線 豊田市栃本町 1965 57 10.1 6.6 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

166 2 篭林桟橋 足助小原田振線 豊田市篭林町 2015 7 10.6 4.1 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

167 2 日吉橋 稲武線 豊田市武節町 1965 57 2.3 7.7 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

168 2 森下橋4 稲武線 豊田市御所貝津町 1975 47 3.3 9.2 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

169 2 真弓橋2 稲武線 豊田市御所貝津町 1959 63 25.0 6.6 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 断面修復 10,000

170 41 六郎木橋 稲武六郎木線 豊田市稲武町 2006 16 32.4 6.2 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

171 42 吉六橋 稲武横川線 豊田市稲武町 1974 48 12.6 4.5 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

172 42 カイヨケ橋 稲武横川線 豊田市稲武町 1974 48 12.6 4.2 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

173 41 向橋2 稲武向線 豊田市稲武町 不明 不明 10.6 2.4 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

174 41 榎橋 稲武中田本線 豊田市稲武町 不明 不明 19.6 4.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

175 42 山寺橋 稲武山寺線 豊田市稲武町 不明 不明 4.6 5.0 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

176 42 井山橋1 稲武井山副線 豊田市稲武町 不明 不明 10.5 4.4 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

177 41 下中当橋 稲武川西線 豊田市稲武町 1984 38 38.0 5.2 PC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

178 42 イナバ橋 稲武川西線 豊田市中当町 1972 50 7.3 4.5 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

179 41 下貝津橋 稲武林貝津線 豊田市中当町 1985 37 37.7 5.2 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

180 41 桜橋2 稲武古畑線 豊田市中当町 1986 36 35.3 5.2 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

181 42 スズ原橋 稲武古畑線 豊田市中当町 不明 不明 2.8 3.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ ○ ○ ○

182 41 宮下橋8 稲武宮下線 豊田市中当町 1984 38 33.4 5.2 鋼橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

183 42 オホバタ橋 稲武森下線 豊田市夏焼町 1985 37 4.9 11.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ ○ ○ ○

184 42 上平橋 稲武越田和線 豊田市野入町 不明 不明 8.0 3.9 RC橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 断面修復 1,460    2019.06 Ⅱ

185 41 井ノ入橋 稲武井ノ入線 豊田市野入町 1977 45 16.6 4.9 PC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

186 42 小沢橋 稲武小沢線 豊田市野入町 不明 不明 5.8 4.8 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

187 42 辻谷橋 稲武丸根線 豊田市野入町 不明 不明 7.0 5.2 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

188 42 木地山橋 稲武木地山線 豊田市野入町 1974 48 10.5 4.6 PC橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 根固め 800       2019.06 Ⅱ
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189 41 一の瀬橋2 稲武一ノ瀬線 豊田市大野瀬町 1966 56 15.6 9.0 鋼橋 2017 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 沓座モルタル打替 2,000

190 42 一の瀬第2橋 稲武一ノ瀬線 豊田市大野瀬町 不明 不明 2.0 8.6 RC橋 2017 Ⅱ ○ ○ ○

191 42 柏洞橋 稲武柏洞線 豊田市大野瀬町 不明 不明 5.4 4.8 RC橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

192 41 こばしば橋 稲武墓地第一線 豊田市大野瀬町 1981 41 19.1 4.2 鋼橋 2017 Ⅰ ○ ○ ○

193 41 男橋2 旧半田挙母線第1号線 知立市山屋敷町 1958 64 35.2 4.7 RC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 5,610    2021.06 Ⅰ

194 41 竜神橋 竜神本町線 豊田市竹町 1979 43 25.6 9.2 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○

195 42 向川橋 上丘海老池線 豊田市上丘町 1979 43 14.5 4.0 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

196 41 宮裏橋 宮裏線 豊田市駒場町 1980 42 57.6 9.0 PC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 290       2020.05 Ⅱ

197 41 大釜橋 大釜線 豊田市御船町 1966 56 21.8 4.4 PC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 防錆処理 520       2020.04 Ⅱ

198 1 聖心第3橋 豊田刈谷1号線 豊田市聖心町 1966 56 52.0 21.0 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

199 41 家下川4号橋 上野宗定線 豊田市上郷町 1981 41 22.7 6.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

200 3 長根橋1 乙尾一本木線 豊田市上丘町 1982 40 20.4 6.8 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 伸縮装置補修 1,000

201 41 鯉見橋 団地巡廻1号線 豊田市若林西町 1971 51 22.9 7.3 鋼橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 沓座モルタル打替 910       2020.05 Ⅱ

202 41 桜逢橋 団地巡廻1号線 豊田市若林東町 1971 51 22.9 7.4 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○

203 41 上野橋 旧豊明豊田2号線 豊田市上郷町 1982 40 21.3 7.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

204 41 宮下橋4 上野阿弥陀堂線 豊田市上郷町 1982 40 21.6 5.2 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

205 41 鶯橋 広川森1号線 豊田市広川町 2001 21 25.5 35.3 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

206 1 京町跨線橋 西山西山畑線 豊田市京町 1982 40 205.0 8.0 PC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 伸縮装置取替 40,000   2021.10 Ⅰ

207 41 川田橋1 寺部百々線 豊田市水間町 1975 47 26.2 4.8 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○

208 41 野末橋 西新高崎1号線 豊田市高崎町 1986 36 32.7 10.8 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

209 41 新篠原橋 篠原工業団地1号線 豊田市篠原町 1983 39 37.0 12.8 PC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 防錆処理 170       2020.04 Ⅱ

210 3 紫橋 五ヶ丘歩行者道12号線 豊田市五ケ丘 1984 38 38.0 3.1 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 支承防錆 2,000

211 1 翠橋 五ヶ丘緑陰歩道線 豊田市五ケ丘 1985 37 52.0 4.9 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

212 3 茜橋 五ヶ丘緑陰歩道線 豊田市五ケ丘 1985 37 38.0 4.9 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

213 3 山吹橋 五ヶ丘歩行者道22号線 豊田市五ケ丘 1984 38 35.3 3.6 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

214 1 萌黄橋 五ヶ丘31号線 豊田市五ケ丘 1984 38 50.5 9.3 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 2021.06 Ⅰ

215 3 群青橋 五ヶ丘歩行者道23号線 豊田市五ケ丘 1984 38 29.0 3.1 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 支承防錆 2,000

216 3 橙橋 五ヶ丘歩行者道50号線 豊田市五ケ丘 1986 36 37.0 3.6 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

217 41 芦洞橋 芦洞線 豊田市花丘町 1972 50 12.4 4.8 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○

218 41 クブシ岩橋 長興寺渡刈線 豊田市今町 2006 16 20.2 8.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

219 41 縄手橋 土橋神田線 豊田市土橋町 2017 5 17.6 11.0 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

220 42 白山橋 青木新生線 豊田市御幸町 1970 52 14.1 5.3 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

221 42 中細谷橋 衣ケ原細谷線 豊田市衣ヶ原 1986 36 8.8 20.5 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

222 42 大明神橋 上渡刈上野線 豊田市渡刈町 1973 49 13.1 4.3 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

223 41 家下一号橋 下長根配津線 豊田市永覚町 1987 35 23.4 10.3 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

224 42 車坂橋 下長根配津線 豊田市上郷町 1974 48 11.2 9.8 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

225 42 中和会橋 中和会桝塚線 豊田市和会町 1967 55 13.7 6.7 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

226 42 木ノ前橋 和会西部線 豊田市和会町 1987 35 13.5 4.7 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

227 42 西鴛鴨橋 鴛鴨郷中線 豊田市鴛鴨町 1973 49 11.2 3.8 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

228 42 申町橋 渡刈郷中2号線 豊田市渡刈町 1973 49 14.1 6.8 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

229 42 中央橋 小畔屋敷高岡線 豊田市鴛鴨町 1962 60 12.6 6.3 RC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 支承防錆 500       2020.12 Ⅱ

230 42 稲荷橋1 中和会西部線 豊田市和会町 2006 16 14.6 4.8 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

231 42 雁戸橋 渡刈駅道線 豊田市渡刈町 1990 32 13.6 4.8 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

232 41 逢初橋 谷間線 豊田市竹町 1957 65 13.7 3.5 RC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 550       2020.05 Ⅱ

233 41 谷間橋 蔵福線 豊田市竹町 1956 66 13.7 3.0 RC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 380       2020.05 Ⅱ

234 41 通学橋2 竹住吉1号線 豊田市竹町 1987 35 26.4 9.0 鋼橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 沓座モルタル打替 720       2020.05 Ⅱ

235 42 町屋橋 殿貝津乙部線 豊田市貝津町 1971 51 12.6 7.8 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○
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236 41 屋下橋 西野重田和1号線 豊田市穂積町 1966 56 11.0 3.6 鋼橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 塗替塗装 800       2020.04 Ⅱ

237 2 宇頭橋 真垣内九久平線 豊田市坂上町 1998 24 24.0 8.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

238 1 雙龍橋 九久平鵜ケ瀬線 豊田市九久平町 1920 102 12.7 5.6 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

239 42 安古橋 上野西切永覚線 豊田市上郷町 1973 49 10.6 4.8 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

240 42 前田橋1 旧本地鴛鴨1号線 豊田市土橋町 1966 56 10.6 18.4 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

241 42 乗蔵橋 上大新田寄田線 豊田市渡刈町 1973 49 11.8 4.3 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

242 42 宮西橋 永覚梨畔線 豊田市永覚町 1973 49 11.1 4.8 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

243 42 中山橋 永覚隣松寺1号線 豊田市永覚町 1973 49 12.9 6.9 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

244 41 城下橋 上野国江郷中線 豊田市上郷町 不明 不明 24.9 7.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

245 42 鶏石橋 田籾神明社線 豊田市田籾町 1972 50 14.0 4.6 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

246 1 石平2号橋 石平進入線 豊田市平戸橋町 1979 43 11.6 8.2 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 30,000

247 42 大排水橋 中切東桝塚2号線 豊田市畝部東町 1948 74 10.6 11.8 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

248 42 国江橋 上野国江郷中線 豊田市上郷町 1979 43 10.6 8.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

249 42 聖心橋 田中聖心線 豊田市聖心町 1984 38 10.0 12.9 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

250 42 津花橋 飛越西田線 豊田市西田町 1986 36 13.0 9.5 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

251 41 申町橋歩道橋 渡刈郷中2号線 豊田市渡刈町 1977 45 12.9 2.4 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

252 41 水門橋 善宿寺線 豊田市元宮町 1979 43 7.4 4.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

253 41 天王橋2 茶屋道寺池線 豊田市元宮町 1979 43 7.4 4.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

254 42 並松橋 前山八幡線 豊田市元宮町 1979 43 7.4 4.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

255 42 三ツ満多橋 三ツ満多1号線 豊田市丸山町 1986 36 5.7 7.8 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

256 42 上丸山橋 山之手第34号線 豊田市丸山町 1953 69 6.5 6.4 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

257 42 秋葉橋1 西山京町2号線 豊田市京町 1997 25 6.0 2.8 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

258 42 丸山橋2 山之手35号線 豊田市丸山町 1957 65 7.0 7.5 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

259 42 矢並橋 重田和線 豊田市矢並町 1980 42 9.4 6.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

260 42 新切橋 下渡刈東桝塚線 豊田市畝部東町 1977 45 8.6 6.7 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

261 42 永覚町大正橋 下長根配津線 豊田市永覚町 1981 41 7.4 10.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

262 42 高嶺橋 中和会桝塚線 豊田市広美町 1973 49 8.9 11.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

263 42 宗定橋 上野宗定線 豊田市畝部東町 1978 44 2.2 8.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

264 42 島姫橋 上野宗定線 豊田市上郷町 1979 43 7.7 10.5 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

265 41 中の畔橋 上和会郷中線 豊田市和会町 1978 44 7.3 3.6 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

266 42 稲荷橋2 中和会西部線 豊田市和会町 1973 49 9.0 4.8 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

267 42 前川橋 吉原花園線 豊田市吉原町 1978 44 9.6 7.6 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

268 42 松崎橋 丁田線 豊田市八草町 1979 43 5.1 4.6 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

269 41 宮前橋3 西広見線 豊田市広幡町 1969 53 8.8 4.7 鋼橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 塗替塗装 1,780    2020.04 Ⅱ

270 42 西側橋 中切金山1-3号線 豊田市猿投町 2004 18 14.8 5.3 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

271 42 宇津木橋 青木上能田線 豊田市青木町 1979 43 6.3 23.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

272 42 石平橋 越戸石平線 豊田市平戸橋町 1979 43 6.2 5.5 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

273 42 一本橋1 小峰国附線 豊田市小峯町 1979 43 5.8 4.6 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

274 42 与茂田橋 与茂田線 豊田市四郷町 1979 43 6.0 4.6 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

275 42 大島町栄3号橋 旧本地知立第3号-2線 豊田市大島町 1979 43 2.5 5.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

276 42 日之出町2丁目4号橋 北部58号線 豊田市日之出町 1968 54 5.1 8.0 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

277 42 喜多町6丁目1号橋 北部60号線 豊田市喜多町 1968 54 5.0 5.9 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

278 42 重田和橋 白瀬矢並線 豊田市穂積町 1989 33 11.3 5.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

279 42 東名橋 小坂2号線 豊田市小坂町 1971 51 8.6 6.4 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

280 2 花ケ崎橋 都計環状線 豊田市上野町 1987 35 28.1 16.8 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 40,000

281 41 明和橋1 豊栄前山線 豊田市渡刈町 1996 26 18.0 12.7 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

282 42 寺西橋 旧豊明豊田2号線 豊田市上郷町 1981 41 7.3 7.2 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○
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283 42 清水橋2 殿貝津原山線 豊田市大清水町 1979 43 9.0 10.3 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

284 41 若草町1丁目橋 高原若草線 豊田市若草町 1978 44 9.2 5.7 鋼橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 塗替塗装 1,400    2020.04 Ⅱ

285 41 若宮橋 鴛鴨八幡宮線 豊田市鴛鴨町 1991 31 15.4 6.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

286 42 大排水溝2号橋 上野阿弥陀堂線 豊田市上郷町 1981 41 7.6 5.0 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

287 42 大垣内橋 上野国江郷中線 豊田市畝部西町 不明 不明 2.1 6.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

288 42 平芝橋 陣中平芝1号線 豊田市平芝町 1964 58 8.0 6.0 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

289 42 石坂橋2 栄14号線 豊田市月見町 1979 43 7.6 6.2 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

290 42 沢渡橋 平山長興寺線 豊田市長興寺 1973 49 3.2 11.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

291 42 根義鐘橋 長興寺渡刈線 豊田市秋葉町 不明 不明 4.2 22.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

292 41 六反橋3 樹木青木線 豊田市松ケ枝町 1984 38 7.6 9.7 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

293 42 金塚橋1 旧半田挙母線第1号線 豊田市駒場町 1966 56 5.8 4.4 RC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 1,040    2020.05 Ⅱ

294 42 高ノ山橋 林添高ノ山線 豊田市林添町 1984 38 14.7 5.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

295 42 石川橋 上長根通学線 豊田市鴛鴨町 1992 30 14.9 10.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

296 41 さかいばし 東名側道南2号線 豊田市鴛鴨町 1999 23 17.0 7.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

297 42 明和町5丁目2号橋 明和南住宅7号線 豊田市明和町 2003 19 9.5 7.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

298 42 新生町1丁目橋 旧豊田安城3号線 豊田市新生町 1992 30 8.2 9.0 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

299 42 挙母町4丁目2号橋 仲田桜町線 豊田市挙母町 不明 不明 4.9 15.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

300 42 林橋 花園1号線 豊田市花園町 1996 26 6.0 6.6 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

301 42 大島町栄1号橋 旧本地知立第3号-2線 豊田市大島町 1979 43 7.0 8.6 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

302 42 前田橋3 蔵前前山線 豊田市前田町 1979 43 4.1 3.7 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

303 2 小丸橋 樹木小丸線 豊田市丸山町 1979 43 6.4 12.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

304 42 横枕橋 横枕第2号線 豊田市丸山町 2004 18 2.9 7.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

305 42 下市場町1丁目橋 高橋細谷2号線 豊田市下市場町 1979 43 10.5 27.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

306 42 東泉橋 下前田梅ケ根線 豊田市泉町 1958 64 4.3 4.4 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

307 42 西川橋 中和会郷中1号線 豊田市和会町 1977 45 2.7 8.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

308 42 毛受橋 駒場一里山線 豊田市駒新町 1983 39 2.5 4.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

309 42 池前橋 高岡富士松1号線 豊田市中田町 1933 89 4.0 5.3 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

310 42 寺田橋 旧半田挙母線第8号線 豊田市広田町 不明 不明 2.2 6.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

311 42 柳橋 鍋田九久平線 豊田市鍋田町 1979 43 3.0 26.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

312 1 道田橋 宮裏安保線 豊田市堤町 1972 50 3.1 17.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

313 42 神田町1丁目1号橋 神田1号線 豊田市神田町 1983 39 2.4 6.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

314 42 宮口町1丁目橋 一色三軒家2号線 豊田市宮口町 1979 43 2.2 6.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

315 42 山之手5丁目橋 山之手第7-1号線 豊田市山之手 不明 不明 4.4 5.5 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

316 42 高岡橋 鴛鴨山神線 豊田市鴛鴨町 1935 87 2.4 12.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

317 42 平子橋2 花園和会線 豊田市吉原町 1963 59 2.4 4.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

318 42 神前橋1 郷中神社2号線 豊田市吉原町 1927 95 3.5 7.7 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

319 42 東之下橋 西広見加納線 豊田市広幡町 1979 43 3.7 2.3 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

320 42 猿投1号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1933 89 3.0 4.0 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

321 42 広沢橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 4.7 3.7 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

322 42 高根橋2 旧豊明豊田1号線 豊田市若林東町 1960 62 3.7 7.6 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

323 42 会下裏橋 畝部渡刈線 豊田市畝部東町 不明 不明 3.0 12.7 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

324 42 新田橋2 旧宮上知立線 豊田市駒新町 1975 47 2.9 25.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

325 42 宝蔵橋 上大新田寄田線 豊田市渡刈町 1979 43 3.4 4.6 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

326 42 岩谷橋 釜戸橋下和会線 豊田市和会町 不明 不明 2.3 7.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

327 42 石亀橋 和会西部線 豊田市和会町 1984 38 3.0 5.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

328 42 町田橋 北中根花園線 豊田市中根町 1961 61 2.3 9.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

329 42 四反田橋 東名側道北2号の2号線 豊田市竹町 1977 45 2.0 13.2 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○
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330 42 大針橋 川向下定井線 豊田市前林町 1972 50 2.6 6.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

331 42 小根崎2号橋 さつき苑住宅6号線 豊田市中根町 1981 41 2.3 8.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

332 42 小根崎1号橋 さつき苑住宅7号線 豊田市中根町 1981 41 2.3 8.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

333 42 中根町西山橋 中根住宅2号線 豊田市中根町 1982 40 2.5 6.1 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

334 42 花本町宇津木橋 下古屋上井畑線 豊田市花本町 1984 38 4.1 4.3 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

335 42 大林町5丁目橋 大林長根線 豊田市大林町 不明 不明 3.5 3.7 RC橋 2018 Ⅰ ○ ○

336 42 大林町11丁目2号橋 大林南30号線 豊田市大林町 1984 38 2.5 13.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

337 42 大林町11丁目1号橋 大林南42号線 豊田市大林町 1984 38 2.5 23.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅱ ○ ○

338 1 新生三枝立体交差Aランプ高架橋 豊田刈谷3号線 豊田市細谷町 1988 34 208.0 8.1 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

339 1 新生三枝立体交差Bランプ高架橋 豊田刈谷3号線 豊田市新生町 1988 34 108.0 6.5 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 2019.03 Ⅰ

340 1 新生三枝立体交差Cランプ高架橋 豊田刈谷3号線 豊田市細谷町 1988 34 232.0 6.5 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 2019.03 Ⅰ

341 2 新生三枝立体交差Dランプ高架橋 豊田刈谷3号線 豊田市細谷町 1988 34 45.0 8.9 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 2019.03 Ⅰ

342 1 猿投駅跨線歩道橋 猿投駅跨線歩道橋線 豊田市井上町 1986 36 45.6 2.4 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 当て板補強 90,000

343 1 若宮緑陰歩道橋 駅西緑陰歩道線 豊田市若宮町 1988 34 47.1 2.4 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

344 41 貞宝橋1 貞宝線 豊田市横山町 1984 38 23.3 7.5 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

345 41 貞宝橋2 貞宝線 豊田市逢妻町 1997 25 23.3 7.8 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

346 41 一色歩道橋 宮口一色通学線 豊田市宮町 1990 32 23.4 2.6 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○

347 41 本郷橋1 宮町本郷線 豊田市宮町 1970 52 24.7 5.8 鋼橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 塗替塗装 1,130    2020.04 Ⅱ

348 1 竹見橋 宝町竹見栄線 豊田市宝町 1966 56 72.9 5.7 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 10,000

349 41 神明橋3 旧加茂川志賀線 豊田市岩倉町 1985 37 90.0 5.2 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○

350 41 宮下橋6 隣松寺永覚愛宕線 豊田市永覚町 1991 31 23.5 6.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

351 41 家下川4号橋歩道橋 上野宗定線 豊田市上郷町 1978 44 22.7 3.0 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

352 1 馬場瀬跨道橋 勘八馬場瀬線 豊田市平戸橋町 1993 29 65.0 7.7 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

353 1 新生跨線橋 高橋細谷4号線 豊田市新生町 1988 34 18.0 20.9 PC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 80,000

354 1 神明歩道橋 藤藪北部2号線 豊田市豊栄町 1991 31 75.0 2.6 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

355 3 ふれあい橋 幸穂台1号線 豊田市幸穂台 1995 27 56.0 8.2 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

356 41 港橋 岩倉九久平1号線 豊田市岩倉町 1997 25 72.0 16.0 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○

357 41 雲目橋 駒場山畑雲目線 豊田市駒場町 1977 45 43.6 5.0 PC橋 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 290       2020.05 Ⅱ

358 1 庁舎連絡橋 元城歩行者道線 豊田市元城町 2001 21 62.4 13.8 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 橋面防水 40,000

359 2 沖橋 井上荒井1号線 豊田市上原町 1999 23 14.5 25.7 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

360 1 竹之台橋 旧豊田一色線 豊田市住吉町 1967 55 51.3 12.9 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 2018.05 Ⅰ

361 1 聖心跨道橋 乙尾線 豊田市上丘町 1996 26 44.2 6.0 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

362 1 秋平橋 竜宮平山線 豊田市秋葉町 1988 34 219.5 10.8 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 塗替塗装 33,000

363 1 聖心第一橋 聖心第1橋線 豊田市聖心町 1965 57 42.5 4.7 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

364 1 聖心第二橋 聖心第2橋線 豊田市聖心町 1966 56 54.6 4.7 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

365 41 家下川15号橋 鴛鴨桝塚2号線 豊田市桝塚西町 1989 33 24.0 5.2 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

366 1 八草駅自由通路 八草歩行者道2号線 豊田市八草町 2006 16 76.6 4.0 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

367 1 岩美跨道橋 美和団地1号線 豊田市岩滝町 1993 29 21.7 10.5 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

368 1 伊保原第5跨線道路橋 浄水駅中央通り2号線 豊田市愛知県浄水町伊保原 1979 43 9.6 19.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 4,000

369 1 原山第3跨線道路橋 浄水にれの道線 豊田市愛知県浄水町原山 1979 43 9.6 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 4,000

370 1 伊保原第3跨線道路橋 浄水91号線 豊田市浄水町伊保原 1979 43 9.6 27.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 4,000

371 1 中垣内跨道橋 中垣内2号線 豊田市中垣内町 2014 8 68.5 7.9 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

372 1 浄水跨道橋 浄水93号線 豊田市浄水町 2014 8 30.5 11.0 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○ 糞害除去 100       2019.03 Ⅰ

373 41 河内澤橋 九久平3号線 豊田市九久平町 2017 5 18.1 5.2 その他 2018 Ⅰ ○ ○

374 41 河原橋 九久平3号線 豊田市九久平町 2017 5 18.0 7.2 その他 2018 Ⅰ ○ ○

375 1 土橋駅自由通路 土橋駅南北歩行者道線 豊田市土橋町 2010 12 98.0 6.0 鋼橋 2018 Ⅱ ○ ○

376 1 伊保原第5跨線歩道橋 浄水駅中央通り2号線 豊田市浄水町伊保原 2006 16 15.7 5.4 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○
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377 1 原山第3跨線歩道橋L 浄水にれの道線 豊田市浄水町原山 2007 15 15.7 3.9 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 1,000

378 1 原山第3跨線歩道橋R 浄水にれの道線 豊田市浄水町原山 2005 17 15.7 5.6 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○

379 2 形平橋 下山野原宇連野線 豊田市野原町 1993 29 27.0 9.7 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

380 42 和倉橋 下山長部和倉線 豊田市大沼町 1966 56 7.5 4.1 PC橋 2018 Ⅱ ○ ○

381 41 花澤小橋 下山旧国道301号側道線 豊田市花沢町 2013 9 23.6 10.0 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

382 42 半ノ木橋 下山寺田半ノ木線 豊田市東大林町 不明 不明 2.8 3.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

383 3 後山下切橋 下山白土上弓沢線 豊田市下山田代町 2015 7 63.5 11.3 鋼橋 2018 Ⅰ ○ ○

384 42 郡界橋3 下山旧東大見岡崎線 豊田市大沼町 1928 94 9.2 6.0 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

385 42 神畑橋 下山旧東大見岡崎線 豊田市下山田代町 不明 不明 3.2 5.6 RC橋 2018 Ⅱ ○ ○

386 41 追分橋 藤岡折平西屋敷線 豊田市折平町 2016 6 10.0 5.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2018 Ⅰ ○ ○

387 1 鴛鴨跨線道路橋 鴛鴨山神線 豊田市豊栄町 1974 48 16.8 8.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

388 3 新馬場橋2 六本松流川線 豊田市高岡町 1972 50 32.7 6.1 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 1,000

389 41 阿賀滝橋 西広見線 豊田市広幡町 2008 14 19.2 12.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

390 1 山ノ神跨道橋 的場大皿田線 豊田市西広瀬町 1988 34 27.3 16.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 2020.05 Ⅰ

391 41 上砂橋 山畑井ノ上線 豊田市四郷町 1978 44 19.3 9.0 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

392 1 力石跨道橋 力石勘八線 豊田市力石町 1979 43 31.8 3.7 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 2020.05 Ⅰ

393 1 天道跨道橋 勘八広瀬線 豊田市勘八町 1971 51 43.9 6.0 鋼橋 2019 Ⅰ ○ ○

394 41 島田橋 長沢滝脇小学校2号線 豊田市長沢町 1979 43 16.6 1.5 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

395 41 龍門橋 下屋敷簗山線 豊田市王滝町 1974 48 15.9 4.6 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

396 41 西山橋1 四郷西山線 豊田市四郷町 2007 15 69.8 15.8 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

397 41 澤尻2号橋 歌石簗山線 豊田市豊松町 1983 39 17.5 1.4 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

398 41 森本橋 森之馬道通り2号線 豊田市加納町 1981 41 18.9 10.2 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

399 41 宮下橋3 野見神社線 豊田市野見山町 1981 41 16.9 5.2 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

400 2 平芝交差橋 平戸橋土橋線 豊田市平芝町 1980 42 20.6 10.0 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

401 1 大清水歩道橋 上豊田駅歩道橋線 豊田市大清水町 1979 43 36.0 2.4 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

402 41 花枕橋 上原井前線 豊田市上原町 1982 40 18.6 7.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

403 41 岩本橋 市木1号線 豊田市市木町 1981 41 20.5 12.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

404 1 平戸橋駅歩道橋 平戸橋駅歩道橋線 豊田市平戸橋町 1984 38 54.0 2.5 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 当て板補強 2,000

405 2 市木川大橋 平戸橋水源線 豊田市市木町 1982 40 19.4 23.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 橋面防水 2,000

406 41 加茂川橋 加茂川宮石線 豊田市桂野町 1985 37 32.4 7.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

407 41 京ケ峰橋 高山東山線 豊田市東山町 1982 40 18.0 12.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

408 3 古瀬間橋 古瀬間墓地公園線 豊田市古瀬間町 1985 37 80.2 8.2 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

409 41 三戸口橋 環状線 豊田市浄水町 1987 35 17.6 16.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

410 3 岩倉町八頭跨道橋 則越上室線 豊田市岩倉町 1986 36 12.0 5.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

411 41 藤塚橋 加茂川歩行者道6号線 豊田市東山町 1986 36 16.9 4.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

412 1 広崎歩道橋 岩津線 豊田市若林西町 1985 37 40.3 2.7 鋼橋 2019 Ⅰ ○ ○

413 42 岩滝橋 池田古瀬間線 豊田市岩滝町 1974 48 10.5 8.6 PC橋 2019 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 340       2021.10 Ⅰ

414 42 入沢橋 渋川上野山線 豊田市広川町 1986 36 11.8 4.8 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

415 42 下大原橋 前田砂山線 豊田市八草町 1979 43 11.2 4.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

416 42 上大原橋 前田砂山線 豊田市大畑町 1979 43 11.3 4.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

417 42 田中橋 西広見線 豊田市広幡町 1965 57 10.1 5.6 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

418 41 羽根橋1 黒坪寺洞線 豊田市篠原町 1971 51 11.5 6.8 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

419 42 学園橋 中切金山1-3号線 豊田市加納町 1992 30 14.6 6.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

420 41 高瀬橋 高瀬白瀬線 豊田市古瀬間町 1995 27 18.7 9.9 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

421 42 仁王橋1 大楠東宮口線 豊田市坂上町 1970 52 12.8 5.4 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

422 42 七売橋 松平日影線 豊田市林添町 1970 52 10.1 5.3 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

423 42 扶桑町6丁目橋 扶桑郷中第3号線 豊田市扶桑町 1972 50 12.6 4.9 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○
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424 42 豊藤橋 井料釜戸平線 豊田市御船町 1979 43 12.1 5.9 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

425 42 学校橋2 鴛鴨東屋敷線 豊田市鴛鴨町 1979 43 11.8 3.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

426 42 明豊橋 明和橋豊栄線 豊田市明和町 1986 36 9.4 5.3 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

427 42 滝橋 庄屋敷宮向線 豊田市大内町 1964 58 13.9 9.0 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

428 42 ますて橋 八草長久手線 豊田市八草町 1980 42 14.0 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

429 41 八草町森下橋 三本木線 豊田市八草町 1979 43 11.4 4.1 その他 2019 Ⅲ ○ ○ ○ 木橋補修 810       2021.11 Ⅰ

430 42 神木橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 12.4 4.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

431 41 宮川橋 下屋敷挙母線 豊田市豊松町 1983 39 10.0 1.8 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

432 3 豊栄町10丁目1号橋 鴛鴨弥栄1号線 豊田市豊栄町 1976 46 11.0 6.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 4,000

433 3 豊栄町10丁目2号橋 鴛鴨弥栄2号線 豊田市豊栄町 1976 46 11.0 6.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 9,000

434 41 西山橋2 落田東畑線 豊田市亀首町 1975 47 11.5 4.8 鋼橋 2019 Ⅰ ○ ○

435 42 新大清水橋 大清水2号線 豊田市大清水町 1983 39 13.8 9.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

436 41 清水戸橋 伊保乙部線 豊田市伊保町 1984 38 11.9 4.8 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

437 42 宮前橋2 本徳前田線 豊田市本徳町 1988 34 12.0 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

438 42 定林橋 上丘団地号線 豊田市田中町 1985 37 10.7 9.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

439 42 楽命橋 石野出張所線 豊田市力石町 1989 33 10.5 6.3 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

440 42 桑原橋1 市木5号線 豊田市市木町 1983 39 11.5 6.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

441 42 江古山橋 大門江古山線 豊田市東保見町 1992 30 10.1 7.3 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

442 42 井上橋 井上亀首線 豊田市井上町 1993 29 13.8 9.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

443 42 百々町7丁目橋 百々扶桑線 豊田市扶桑町6丁目 1993 29 10.7 5.6 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

444 42 萬精橋 養護学校線 豊田市大清水町 1994 28 10.6 14.5 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

445 42 京町6丁目橋 梅坪西3号線 豊田市京町6丁目 1975 47 11.5 4.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

446 42 萩洞橋 岩滝萩洞線 豊田市岩滝町 1993 29 10.2 6.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

447 42 うつぎ橋 東宮口大田和線 豊田市坂上町 1997 25 10.2 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

448 42 さくら橋 東宮口大田和線 豊田市坂上町 1997 25 11.0 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

449 42 もみのき橋 東宮口大田和線 豊田市坂上町 1998 24 10.0 5.7 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

450 42 平成和会橋 和会歩行者道線 豊田市和会町 2005 17 10.1 3.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

451 42 梅坪橋 栄生梅坪1号線 豊田市梅坪町 1989 33 6.2 9.0 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

452 42 狭間橋 高原梅坪1号線 豊田市西山町 1963 59 7.5 4.7 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

453 41 吹上橋 下林吹上線 豊田市元宮町 1979 43 7.4 4.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

454 41 錦町2丁目橋 茶屋道寺池線 豊田市金谷町 1979 43 7.4 5.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

455 2 庄司橋 山之手下林線 豊田市丸山町 1961 61 5.5 11.7 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

456 42 一之久手橋 山之手第43号線 豊田市丸山町 1979 43 6.8 6.9 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

457 42 堺橋 梅坪西3号線 豊田市京町 1997 25 6.3 5.5 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

458 42 挙母町4丁目1号橋 拳母久澄橋線 豊田市白浜町 1979 43 5.0 5.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

459 42 向田橋2 矢並酒呑線 豊田市桑原田町 1982 40 8.7 7.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

460 42 秋葉橋 秋葉住宅線 豊田市トヨタ町 1967 55 6.5 2.4 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

461 42 上屋敷橋 宗定郷中線 豊田市畝部東町 1978 44 2.2 6.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

462 42 尾片橋 旧半田拳母1号線 豊田市駒場町 1959 63 5.0 4.3 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

463 42 美里橋 飛越大林線 豊田市大林町 1978 44 8.9 6.6 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

464 42 小江戸橋 八草長久手線 豊田市八草町 1979 43 8.2 4.8 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

465 42 石坂橋1 大原線 豊田市八草町 1979 43 6.0 1.5 木橋 2019 Ⅰ ○ ○

466 41 下貝戸橋 西広見海上線 豊田市広幡町 1985 37 7.8 2.0 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

467 41 御神馬橋 篠原田籾線 豊田市田籾町 1970 52 7.5 6.7 鋼橋 2019 Ⅰ ○ ○

468 42 芝崎橋 篠原伊保堂線 豊田市篠原町 1983 39 7.6 29.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

469 42 大清水橋 大清水線 豊田市若草町 1987 35 9.2 4.8 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

470 42 大清水2号橋 大清水線 豊田市大清水町 1987 35 5.5 3.8 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○
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471 42 猿投2号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 7.8 6.6 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

472 42 猿投3号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 5.3 4.9 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

473 42 猿投8号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 6.7 4.3 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

474 42 猿投9号橋 瀬戸田丸子線 豊田市加納町 1979 43 5.9 4.3 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

475 42 猿投12号橋 瀬戸田丸子線 豊田市加納町 1979 43 6.0 4.3 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

476 42 小黒見橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 5.8 4.0 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

477 41 一ノ井橋 森元馬道通り線 豊田市加納町 1989 33 17.6 10.2 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

478 42 天道橋 天道山屋敷線 豊田市四郷町 1979 43 8.0 7.6 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

479 42 水落橋 下古屋上井畑線 豊田市四郷町 1979 43 6.5 4.5 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

480 41 六反橋2 下古屋上井畑線 豊田市井上町 1979 43 6.8 3.4 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

481 42 上原町西山橋 上原西山線 豊田市上原町 1979 43 7.1 8.0 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

482 42 東小笹橋 沢口半ノ木線 豊田市越戸町 1970 52 6.8 4.5 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

483 42 樋泉2号橋 神ノ木神郷線 豊田市猿投町 1979 43 5.6 4.4 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

484 42 天王橋3 野入中島線 豊田市猿投町 1933 89 7.1 4.5 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

485 42 上西小笹1号橋 青木上能田線 豊田市平戸橋町 1979 43 6.4 3.7 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

486 42 四郷町森前橋 与茂田下古屋線 豊田市四郷町 1979 43 6.6 5.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ○ ○

487 41 朴橋 千鳥中金線 豊田市中金町 1979 43 6.8 1.2 鋼橋 2019 Ⅳ ○ ○ ○ 撤去 500

488 42 冷田橋 成合寺谷下2号線 豊田市寺下町 1979 43 9.7 4.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

489 42 代官橋橋 旧本地知立第3号-2線 豊田市本田町 1979 43 6.8 4.6 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

490 42 日之出町2丁目5号橋 北部第59号線 豊田市喜多町 1968 54 5.0 6.0 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

491 42 穂積橋 重田和古瀬間線 豊田市穂積町 1987 35 14.2 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

492 41 楽田橋 西野拳母線 豊田市穂積町 1968 54 9.5 3.6 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

493 42 平古橋 立岩平古線 豊田市岩倉町 1979 43 6.0 5.5 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

494 42 雪広橋 桂野九久平4号線 豊田市九久平町 1990 32 5.6 4.0 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

495 42 宮下橋5 桂野九久平2号線 豊田市九久平町 1979 43 9.3 6.1 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

496 42 菅沼橋 川向九久平線 豊田市九久平町 1983 39 6.3 4.8 鋼橋 2019 Ⅰ ○ ○

497 42 落合橋1 日明白瀬線 豊田市坂上町 1965 57 7.5 4.0 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

498 42 地蔵堂橋1 松平東宮口線 豊田市坂上町 1997 25 13.7 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

499 41 太田橋1 松平大田線 豊田市豊松町 1979 43 17.6 6.2 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

500 42 井上町13丁目橋 唐沢半木線 豊田市井上町 1972 50 6.0 4.5 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

501 42 四郷橋 旧多治見線 豊田市四郷町 1973 49 11.1 12.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅲ ○ ○ ○ ボルト補修 2,000

502 42 大林町7丁目橋 大林宝町線 豊田市大林町 1978 44 9.4 4.6 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

503 42 今池1号橋 貝津保見団地線 豊田市東保見町 1978 44 7.0 4.9 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

504 42 柚木橋 貝津根川線 豊田市貝津町 1978 44 8.0 4.7 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

505 41 波岩3号橋 波岩永和1号線 豊田市平戸橋町 1965 57 9.7 4.9 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

506 2 葭洞橋 南部2号線 豊田市丸山町 1979 43 7.4 17.4 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

507 42 甲川橋 四ツ家神田線 豊田市本地町 1979 43 9.7 4.4 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

508 41 樫尾橋 野見五ヶ丘線 豊田市野見山町 1985 37 16.8 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

509 42 生駒町東山橋 東山線 豊田市生駒町 1964 58 5.0 4.6 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

510 42 猿投6号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1933 89 4.9 4.0 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

511 42 中切橋 中切大島線 豊田市中切町 1941 81 7.3 4.6 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

512 41 河内橋 庄屋敷宮向線 豊田市大内町 1985 37 8.1 4.6 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

513 42 上鷹見橋 上鷹見池田線 豊田市上高町 1983 39 11.3 6.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

514 42 七ツ田橋 成合寺谷下3号線 豊田市寺下町 1979 43 9.6 4.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

515 42 古白2号橋 上鷹見池田1号線 豊田市上高町 1979 43 7.2 4.3 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

516 42 扶桑町8丁目橋 手呂百々線 豊田市扶桑町 1979 43 7.3 4.5 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

517 42 桜田2号橋 小呂上鷹見線 豊田市上高町 1979 43 8.4 3.0 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○
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518 42 三本木橋 三本木線 豊田市八草町 1979 43 5.8 3.6 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

519 42 大城橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 6.1 4.9 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

520 42 樋泉橋 神ノ木神郷線 豊田市猿投町 1979 43 13.5 6.2 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

521 42 清水口橋 中金日面線 豊田市中金町 1982 40 7.4 5.0 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

522 42 東山町4丁目2号橋 京ケ峰団地1号線 豊田市東山町 1982 40 7.4 8.7 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

523 42 東山町4丁目1号橋 京ケ峰団地2号線 豊田市東山町 1982 40 7.4 6.7 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

524 42 東山町2丁目橋 京ケ峰団地10号線 豊田市東山町 1982 40 7.5 6.7 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

525 41 大風2号橋 東名側道南2号線 豊田市西田町 1969 53 8.9 4.3 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

526 41 大風3号橋 東名側道北2号の2号線 豊田市西田町 1977 45 8.9 4.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ○ ○

527 42 御立町7丁目橋 御立野見線 豊田市御立町 1981 41 6.0 7.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

528 42 御立町9丁目2号橋 御立野見線 豊田市御立町 1981 41 5.5 7.7 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

529 41 松ケ枝町3丁目橋 松ヶ枝常盤線 豊田市松ケ枝町 1987 35 7.4 8.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

530 42 中島橋1 上伊保伊保堂線 豊田市東保見町 1971 51 8.6 5.8 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

531 42 上西小笹2号橋 花本郷中線 豊田市越戸町 1970 52 6.0 4.5 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

532 42 一丁田橋 上原下河原線 豊田市上原町 1982 40 5.4 4.6 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

533 42 明和町5丁目1号橋 明和南住宅7号線 豊田市明和町 1983 39 9.9 7.3 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

534 42 本徳町森前橋 本徳前田線 豊田市乙部町 1984 38 6.8 4.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

535 42 雲晴橋 平芝梅坪線 豊田市梅坪町 1986 36 10.5 7.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

536 42 上河原橋 上原3号線 豊田市上原町 2000 22 5.3 4.6 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

537 42 八幡町2丁目橋 十塚八幡線 豊田市八幡町 1990 32 6.8 10.2 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

538 42 猿投第13号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 8.1 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

539 42 猿投第14号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 6.8 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

540 2 初陣橋 初陣線 豊田市十塚町 1982 40 7.4 21.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

541 42 新栄橋 駒場新栄線 豊田市駒場町 1989 33 3.0 4.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

542 42 元城橋 駒場元城1号線 豊田市駒場町 1989 33 6.8 4.6 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

543 42 金塚橋 駒場立入向金線 豊田市駒場町 1989 33 6.6 4.6 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

544 42 美合1号橋 駒場大坪美合線 豊田市生駒町 1989 33 7.4 4.6 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

545 42 美合3号橋 駒場大坪美合線 豊田市駒場町 1989 33 6.5 5.6 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

546 42 市木町4丁目2号橋 市木22号線 豊田市市木町 1980 42 5.0 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

547 42 柳沢橋 旧中金百々線 豊田市中金町 1991 31 6.3 2.8 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

548 42 山之神橋 旧中金百々線 豊田市中金町 1991 31 6.0 10.0 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

549 42 前田橋2 殿貝津乙部線 豊田市乙部町 1984 38 8.5 7.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

550 42 一本橋2 乙部前田線 豊田市乙部町 1985 37 7.2 5.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

551 42 殿上橋 上原1号線 豊田市上原町 1997 25 9.0 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

552 42 大清水4号橋 大清水7号線 豊田市大清水町 2002 20 9.4 7.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

553 42 吉原橋 旧豊田一色線 豊田市吉原町 1934 88 4.5 7.7 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

554 42 宮前橋4 落田東畑線 豊田市乙部町 1984 38 7.6 6.2 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

555 42 大排水路5号橋 鴛鴨桝塚2号線 豊田市桝塚西町 2008 14 8.1 5.0 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

556 42 今池2号橋 貝津後山線 豊田市貝津町 2008 14 7.0 4.8 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

557 42 池田橋 矢並池田線 豊田市池田町 1985 37 7.5 8.7 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

558 42 カヅタ橋 松平足助線 豊田市豊松町 1983 39 3.6 4.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

559 42 大光寺橋 西広見線 豊田市広幡町 1983 39 3.5 4.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ○ ○

560 42 寺前橋 寺洞加納線 豊田市篠原町 1958 64 4.5 4.8 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

561 42 境橋1 西川境川線 豊田市田籾町 1970 52 2.7 3.6 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

562 42 鉄炮迫橋 殿貝津下伊保線 豊田市貝津町 1989 33 5.0 5.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

563 42 猿投5号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1933 89 2.7 3.6 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

564 42 猿投7号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1933 89 2.6 3.0 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○
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565 42 猿投11号橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 3.7 3.7 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

566 42 ハシスメ橋 室山路線 豊田市小峯町 1991 31 3.3 9.9 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

567 42 楠橋 大楠坂上線 豊田市石楠町 1983 39 3.6 7.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

568 42 所石橋 大楠坂上線 豊田市石楠町 1983 39 3.0 6.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

569 41 地蔵堂橋2 東宮口大田和線 豊田市坂上町 1985 37 20.0 8.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

570 42 美里2丁目橋 東部67号線 豊田市美里 1976 46 2.2 6.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ○ ○

571 41 大洞北口橋 西広見大沢線 豊田市広幡町 1983 39 2.7 1.6 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

572 42 鷲取橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 3.0 3.9 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

573 42 白滝橋 瀬戸田丸子線 豊田市猿投町 1979 43 2.0 3.7 RC橋 2019 Ⅱ ○ ○

574 42 猿投町洞橋 中切金山1-5号線 豊田市猿投町 1979 43 3.0 3.3 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

575 42 森下橋2 旧一般国道301号線 豊田市松平町 1965 57 4.3 4.8 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

576 41 澤尻1号橋 歌石簗山線 豊田市豊松町 1979 43 4.0 1.2 鋼橋 2019 Ⅰ ○ ○

577 42 山畑2号橋 天道山屋敷線 豊田市四郷町 1979 43 2.4 3.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ○ ○

578 42 花本町横枕橋 上原井前線 豊田市花本町 1981 41 2.5 6.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅱ ○ ○

579 42 鈴ヶ滝橋 森元馬道通り線 豊田市加納町 2007 15 8.5 2.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

580 41 御供田橋 広幡寺後線 豊田市広幡町 1986 36 7.4 5.2 鋼橋 2019 Ⅰ ○ ○

581 42 市木町4丁目1号橋 市木30号線 豊田市市木町 1980 42 4.8 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

582 41 神明橋2 市木7号線 豊田市市木町 1984 38 19.7 9.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

583 41 市木川大橋側道橋 市木岩滝線 豊田市市木町 1966 56 19.0 4.8 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○

584 1 西山跨道橋 西三河自動車検査場線 豊田市若林西町 1987 35 30.7 5.2 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 10,000

585 41 水間中橋歩道橋 高橋平井線 豊田市水間町 1990 32 19.5 3.9 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

586 41 内山橋 秋葉線 豊田市秋葉町6丁目 2018 4 27.0 10.7 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○

587 2 梨の木高架橋1(L) 平戸橋水源3号線 豊田市手呂町 1993 29 50.0 11.8 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 2020.05 Ⅰ

588 2 梨の木高架橋1(R) 平戸橋水源3号線 豊田市手呂町 1993 29 46.0 12.2 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 2020.05 Ⅰ

589 2 梨の木高架橋2(L) 平戸橋水源3号線 豊田市扶桑町 1993 29 73.0 11.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

590 2 梨の木高架橋2(R) 平戸橋水源3号線 豊田市扶桑町 1993 29 73.0 12.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

591 2 扶桑高架橋 平戸橋水源3号線 豊田市扶桑町 1993 29 114.0 17.3 PC橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 3,000

592 41 扶桑高架橋(側道橋1) 平戸橋水源3号線 豊田市扶桑町 1993 29 57.0 9.3 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

593 41 扶桑高架橋(側道橋2) 平戸橋水源3号線 豊田市扶桑町 1993 29 81.0 9.3 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

594 2 なかね高架橋 平戸橋水源3号線 豊田市勘八町 1993 29 41.0 25.0 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ 塗替塗装 2,000

595 41 井澄橋 加茂川57号線 豊田市上野町 1993 29 18.1 7.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

596 42 三田橋1 上原花本1号線 豊田市上原町 1998 24 14.5 12.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

597 1 美山跨道橋 美山土橋線 豊田市田中町 2001 21 43.0 13.0 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

598 41 森下橋 長興寺竜宮線 豊田市長興寺 2019 3 25.5 6.2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

599 1 鴛鴨跨線歩道橋 鴛鴨山神線 豊田市豊栄町 2019 3 25.5 3.8 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

600 1 榎前跨道橋 藤岡西中山藤営線 豊田市西中山町 1970 52 15.0 4.9 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2019 Ⅰ ○ ○

601 1 榎前跨道橋(歩道橋) 藤岡西中山藤営線 豊田市西中山町 1998 24 20.4 2.0 鋼橋 2019 Ⅱ ○ ○ ○ ボルト補修 2,000

602 1 開拓跨道橋 藤岡牛田又吉洞線 豊田市西中山町 2000 22 22.8 7.0 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

603 2 八ツ田橋 環状3号線 豊田市中町 1986 36 29.0 16.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

604 41 向山橋 下北野向山線 豊田市伊保町 1976 46 42.5 9.0 鋼橋 2020 Ⅲ ○ ○ ○ 沓座モルタル打替 2,000

605 2 金山橋 中切金山線 豊田市亀首町 1970 52 16.6 12.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

606 2 保見橋 保見浄水線 豊田市保見町 1979 43 43.4 21.0 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○

607 2 加納橋 中切金山線 豊田市加納町 1980 42 16.7 13.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 7,000

608 2 東梅坪橋 西山越戸線 豊田市東梅坪町 1985 37 108.5 13.6 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

609 2 欅橋 環状2号線 豊田市西田町 1981 41 16.1 16.8 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

610 2 渋川橋 豊田市停車場1号線 豊田市広川町 1986 36 28.0 20.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 50,000

611 41 下葭池橋 鴛鴨栄覚愛宕線 豊田市鴛鴨町 1989 33 25.0 6.2 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○
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612 2 神明橋1 鴛鴨永覚愛宕線 豊田市鴛鴨町 1994 28 17.2 16.9 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

613 41 猿投町山本橋 椴ノ木樋泉1号線 豊田市猿投町 不明 不明 10.8 5.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

614 42 大門橋 保見浄水線 豊田市東保見町 1973 49 13.0 18.9 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

615 2 太郎追橋 大門篠原線 豊田市篠原町 1983 39 11.2 10.5 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

616 2 河合橋1 環状6号線 豊田市河合町 1988 34 11.2 16.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

617 41 羽根前橋 加納1号線 豊田市加納町 不明 不明 10.6 2.5 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○

618 42 松崎2号橋 八草駅歩行者道線 豊田市八草町 不明 不明 13.0 3.8 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

619 42 和会町弁天橋 和会弁天線 豊田市和会町 1989 33 10.5 6.7 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

620 41 大風1号橋 大風津花線 豊田市西田町 1993 29 12.0 6.8 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○

621 2 トヨタ町橋 長興寺今線 豊田市秋葉町 1979 43 5.2 18.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

622 2 桝塚橋 隣松寺西桝塚線 豊田市桝塚西町 1991 31 8.9 16.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

623 42 中三戸口橋 浄水21号線 豊田市浄水町 不明 不明 9.6 10.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

624 42 つつじ橋 日明東宮口線 豊田市坂上町 2003 19 7.6 8.5 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

625 42 御立町11丁目橋 御立3号線 豊田市御立町 2008 14 5.1 11.9 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

626 42 森前橋1 井尻森前1号線 豊田市四郷町 不明 不明 9.1 8.8 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

627 42 大正橋2 城見中切線 豊田市中切町 不明 不明 7.4 3.8 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

628 42 下古屋橋 四郷六反田線 豊田市四郷町 不明 不明 7.3 12.8 PC橋 2020 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

629 42 四郷町松本橋 四郷農協線 豊田市四郷町 不明 不明 5.4 4.7 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

630 42 御立町9丁目1号橋 御立野見1号線 豊田市御立町 2007 15 5.6 5.5 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

631 42 十塚町1丁目橋 仲田十王塚線 豊田市十塚町 1979 43 7.8 14.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

632 42 上挙母2丁目橋 仲久手相生線 豊田市上拳母町 1979 43 3.3 7.0 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

633 42 上挙母3丁目橋 仲久手金谷線 豊田市上拳母町 1979 43 3.7 5.5 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

634 42 司町2丁目1号橋 釜ヶ前西線 豊田市司町 1979 43 3.7 3.5 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

635 42 前田町6丁目橋 前山八幡線 豊田市前田町 1979 43 5.1 9.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

636 42 前田町2丁目1号橋 樹木下庄司線 豊田市前田町 1979 43 5.0 3.8 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

637 42 司町2丁目2号橋 上庄司―之久手線 豊田市司町 1979 43 3.6 3.6 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

638 2 司橋 山之手下林線 豊田市司町 不明 不明 5.0 11.8 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

639 42 前田町3丁目橋 茶屋道元橋線 豊田市前田町 2004 18 5.0 9.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

640 42 前田町2丁目2号橋 茶屋道白山線 豊田市前田町 1979 43 3.8 3.1 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

641 42 丸池橋 西供繕寺丸池線 豊田市秋葉町 1979 43 3.6 2.3 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

642 42 神田橋1 西供繕寺前山線 豊田市秋葉町 1979 43 3.6 3.7 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

643 42 上丸池橋 丸池前山線 豊田市秋葉町 1979 43 4.2 2.5 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

644 42 前田町5丁目橋 柳原前山線 豊田市前田町 1979 43 4.2 2.5 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

645 42 床ノ池橋 柳原五反田線 豊田市前田町 1979 43 4.2 2.5 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

646 2 長田橋 長興寺今線 豊田市秋葉町 1960 62 7.1 17.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

647 42 松下橋 福受高橋線 豊田市福受町 1978 44 2.3 4.2 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

648 42 東宮畔橋 福受線 豊田市福受町 1978 44 4.6 7.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

649 42 波岩1号橋 申原波岩線 豊田市平戸橋町 不明 不明 4.0 4.4 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

650 2 日之出町2丁目1号橋 北部14号線 豊田市日之出町 不明 不明 3.2 12.0 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

651 42 日之出町2丁目2号橋 北部19号線 豊田市日之出町 不明 不明 3.4 6.0 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

652 42 日之出町2丁目3号橋 北部20号線 豊田市日之出町 不明 不明 2.9 6.0 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

653 42 喜多町6丁目2号橋 北部61号線 豊田市喜多町 不明 不明 4.9 6.0 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

654 42 中橋2 歌石挙母線 豊田市鍋田町 1983 39 3.3 19.9 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

655 42 宮口町3丁目橋 宮口神明堂線 豊田市宮口町 不明 不明 3.2 5.3 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

656 42 汐見町6丁目橋 宮口神明堂線 豊田市汐見町 不明 不明 3.4 7.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

657 42 北屋敷橋 上野宗定線 豊田市桝塚西町 1978 44 4.8 12.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

658 42 下大岨2号橋 御岳神社線 豊田市鴛鴨町 1977 45 3.8 4.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○
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659 42 畑林橋 畑林無取線 豊田市鴛鴨町 1978 44 2.9 9.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

660 42 西鷺蔵橋 猿渡川西部線 豊田市和会町 1978 44 2.7 4.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

661 42 本田町池下1号橋 本池今川線 豊田市本多町 1993 29 2.4 6.0 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

662 42 本田町池下2号橋 本地今川線 豊田市本田町 1993 29 2.9 11.4 その他 2020 Ⅱ ○ ○

663 42 西大切橋 本田八ツ橋1号線 豊田市花園町 2005 17 3.1 5.6 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

664 42 塚本橋 若林花園線 豊田市若林西町 1976 46 3.6 7.2 RC橋 2020 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

665 42 象面橋 若林花園線 豊田市若林西町 1976 46 3.5 33.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

666 42 兀山橋 中和会桝塚橋 豊田市吉原町 1984 38 3.9 8.2 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

667 42 永池橋 永池線 豊田市中根町 1976 46 4.4 3.4 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

668 42 太田下橋 中和会桝塚橋 豊田市和会町 1984 38 2.7 6.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

669 42 奥貝戸橋 中切金山1-3号線 豊田市舞木町 不明 不明 4.8 8.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

670 42 波岩2号橋 申原波岩線 豊田市平戸橋町 不明 不明 4.6 5.5 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

671 42 松嶺町池下橋 松嶺下川口線 豊田市松嶺町 不明 不明 3.9 4.6 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

672 42 折合橋 野口盛岡線 豊田市野口町 不明 不明 4.7 4.6 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

673 42 前通橋 元山中上鷹見線 豊田市上高町 不明 不明 7.1 4.9 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

674 42 トンモ橋 元山中則定線 豊田市山中町 不明 不明 4.3 3.0 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

675 42 大市橋 上鷹見池田線 豊田市上高町 1998 24 5.4 12.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

676 42 大島橋 東名側道南線 豊田市西新町 1968 54 2.4 13.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

677 42 澤ノ堂橋 渡合岩倉線 豊田市岩倉町 1984 38 3.6 4.0 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

678 42 豊松町寺下2号橋 沢連九久平1号線 豊田市豊松町 1983 39 8.3 7.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

679 42 駒越橋 元山中上鷹見線 豊田市山中町 不明 不明 3.0 4.8 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

680 42 川崎橋 日明白瀬線 豊田市坂上町 1979 43 4.5 4.2 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

681 42 坂上町本郷2号橋 杉ノ木仁王線 豊田市坂上町 1979 43 3.4 1.6 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

682 42 篠原町欠下橋 一色線 豊田市篠原町 不明 不明 3.0 2.9 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

683 42 東長入橋 真垣内日明線 豊田市坂上町 1979 43 3.0 7.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

684 42 鈴ケ嶺2号橋 鈴ヶ峰線 豊田市加納町 不明 不明 2.6 6.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

685 42 丸山町2丁目橋 山之手大正橋線 豊田市司町 1979 43 3.8 4.5 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

686 2 丸山町4丁目橋 山之手第26号線 豊田市丸山町 1979 43 6.3 13.9 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

687 42 瑞穂町3丁目橋 樹木青木1号線 豊田市砂町 1984 38 4.7 3.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

688 42 鷺蔵橋 中和会西部線 豊田市和会町 1978 44 4.0 3.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

689 42 川戸橋 宮裏線 豊田市駒場町川戸 1981 41 3.8 8.6 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

690 42 本田1号橋 本田八ッ橋線 豊田市本田町 1984 38 2.7 7.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

691 42 中郷橋 吉原竹上1号線 豊田市中町 1976 46 2.8 6.1 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

692 42 本田2号橋 堤環状線 豊田市本田町 1984 38 3.4 20.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

693 42 三光橋 堤環状線 豊田市本田町 1984 38 2.6 8.7 その他 2020 Ⅱ ○ ○

694 42 八ツ根2号橋 東名側道北2号-2号線 豊田市竹町 1977 45 3.7 4.5 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

695 42 高丘新町松本橋 川向下定井線 豊田市高丘新町 1972 50 5.1 10.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

696 2 秋葉町6丁目橋 高橋細谷線 豊田市秋葉町 1979 43 5.8 12.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

697 2 秋葉町5丁目橋 高橋細谷線 豊田市秋葉町 1979 43 4.8 12.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

698 42 六本松橋 六本木流川線 豊田市堤町 1984 38 2.8 12.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

699 42 駒新町金山橋 駒新金山線 豊田市駒新町 1981 41 2.9 16.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

700 42 下大岨3号橋 鴛鴨住宅2号線 豊田市鴛鴨町 1981 41 2.8 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

701 42 下大岨4号橋 鴛鴨住宅9号線 豊田市鴛鴨町 1981 41 3.2 6.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

702 42 北郷1号橋 桝塚住宅1号線 豊田市桝塚西町 1981 41 2.7 9.5 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

703 42 北郷2号橋 桝塚住宅1号線 豊田市桝塚西町 1981 41 2.7 9.2 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

704 42 南大切橋 花園南大切線 豊田市花園町 1982 40 3.4 23.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

705 42 下大岨1号橋 鴛鴨永覚2号線 豊田市永覚新町 1983 39 3.8 5.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○
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706 42 千田橋 山畑金山3号線 豊田市四郷町 不明 不明 3.2 7.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

707 42 山畑1号橋 天道山畑線 豊田市四郷町 不明 不明 3.5 3.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

708 42 細畔橋 竹元陽和線 豊田市和会町 1978 44 3.7 11.2 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

709 42 神田町1丁目2号橋 神田2号線 豊田市神田町 1980 42 4.0 8.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

710 42 神田町1丁目3号橋 神田9号線 豊田市神田町 1980 42 4.0 6.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

711 42 花園町小平田橋 小平田南大切線 豊田市花園町 1983 39 3.6 6.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

712 42 坂上町本郷1号橋 大楠東宮口線 豊田市坂上町 1986 36 3.4 4.1 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

713 42 高町東山橋 高町山畑線 豊田市高町 1986 36 9.3 10.0 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

714 42 百伏橋 矢並古瀬間線 豊田市矢並町 不明 不明 3.8 11.9 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

715 42 鈴ケ嶺1号橋 森元馬道通り線 豊田市加納町 不明 不明 2.4 17.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

716 42 北邸橋 吉原竹上1号線 豊田市竹町 1976 46 2.5 4.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

717 42 井之口橋 藤沢松嶺第2号線 豊田市藤沢町 不明 不明 2.6 7.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

718 42 豊松町寺下1号橋 沢連九久平1号線 豊田市豊松町 1983 39 2.5 16.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

719 42 馬口橋 篠原駅前線 豊田市篠原町 不明 不明 4.0 8.7 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

720 42 挙母町5丁目橋 桜町白浜歩行者道線 豊田市挙母町 不明 不明 4.6 4.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

721 42 大福橋 中根大福1号線 豊田市中根町 1989 33 3.2 6.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

722 42 美合2号橋 駒場大坪美合線 豊田市生駒町 1989 33 3.0 5.6 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

723 42 幸町前田橋 上野阿弥陀堂線 豊田市畝部西町 1978 44 2.4 9.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

724 42 大林町17丁目橋 大林豊栄線 豊田市大林町 1986 36 2.6 22.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

725 42 神田町1丁目4号橋 神田8号線 豊田市十塚町 1980 42 3.9 6.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

726 42 万加田橋 荒井郷中側道線 豊田市荒井町 不明 不明 4.5 8.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

727 42 古白1号橋 上鷹見池田線 豊田市上高町 不明 不明 3.8 13.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

728 42 桜田1号橋 上鷹見池田線 豊田市上高町 不明 不明 3.9 11.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

729 42 野見町9丁目橋 野見山新池線 豊田市野見町 1998 24 3.4 4.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

730 42 九久平町石橋2号橋 林添九久平1号線 豊田市九久平町 1990 32 3.5 19.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

731 42 九久平町石橋1号橋 林添九久平1号線 豊田市九久平町 1990 32 2.9 22.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

732 2 広川町6丁目橋 豊田市停車場線 豊田市広川町 不明 不明 3.2 30.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

733 42 宮ノ越橋 本徳1号線 豊田市本徳町 2001 21 2.4 5.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

734 42 庚申橋 旧豊田一色線 豊田市住吉町 2001 21 2.5 9.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

735 42 石亀2号橋 和会1号線 豊田市和会町 2008 14 3.5 21.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

736 42 上平地橋 三好知立線 豊田市高丘新町 1984 38 3.0 11.9 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

737 42 平薮橋 平藪則越線 豊田市岩倉町 1979 43 4.2 6.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

738 42 城見町日影1号橋 城見中切線 豊田市城見町 不明 不明 3.3 3.6 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

739 3 城見町日影2号橋 城見中切線 豊田市城見町 不明 不明 4.0 3.6 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

740 3 南下橋 城見中切線 豊田市野口町 不明 不明 3.3 3.1 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○

741 42 漆垣内橋 城見中切線 豊田市野口町 不明 不明 4.8 3.4 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

742 42 室町6丁目橋 室町墓地線 豊田市室町 2000 22 2.6 4.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

743 41 五反田橋1 初吹市木線 豊田市市木町 1973 49 19.7 8.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

744 41 鴛鴨歩道橋 藤薮鴛鴨2号線 豊田市鴛鴨町 1971 51 20.1 2.0 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○

745 2 家下橋 隣松寺西桝塚線 豊田市桝塚西町 1991 31 24.9 16.8 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

746 41 水間中橋 高橋平井線 豊田市水間町 1989 33 18.6 6.4 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

747 41 小平田橋 加茂川56号線 豊田市広川町 1991 31 15.9 7.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

748 2 手呂高架橋1(L) 平戸橋水源3号線 豊田市手呂町 1993 29 12.5 11.9 PC橋 2020 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

749 2 手呂高架橋1(R) 平戸橋水源3号線 豊田市手呂町 1993 29 12.5 11.9 PC橋 2020 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

750 2 手呂高架橋2(L) 平戸橋水源3号線 豊田市手呂町 1993 29 123.0 11.9 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

751 2 手呂高架橋2(R) 平戸橋水源3号線 豊田市手呂町 1993 29 116.0 11.9 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

752 41 十五夜橋 旧鴛鴨三好4号線 豊田市上丘町 1981 41 18.1 9.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○
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753 41 仁王橋2 大楠東宮口線 豊田市坂上町 1995 27 20.0 7.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

754 41 ヒノキ田橋 松平運動広場線 豊田市林添町 1996 26 17.6 10.0 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

755 2 丸子橋 中切金山線 豊田市猿投町 1985 37 17.2 13.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 9,000

756 41 真垣内橋 真垣内日明線 豊田市坂上町 1999 23 18.4 6.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

757 41 欠下橋 栄覚隣松寺1号線 豊田市永覚町 1987 35 22.1 7.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

758 41 簗山橋 梁山郷中線 豊田市王滝町 1989 33 21.1 5.2 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○

759 41 弁天橋 四郷亀首1号線 豊田市四郷町 2006 16 45.3 16.8 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○

760 42 ヤノミ1号橋 松平大田線 豊田市豊松町 1979 43 14.5 5.2 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

761 2 伊保橋 上原伊保線 豊田市伊保町 1987 35 70.6 10.0 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○

762 41 天王新橋 豊田西部線 豊田市丸根町 1993 29 27.1 19.8 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○

763 2 みふね新橋(R) 亀首御船先線 豊田市御船町 2005 17 29.7 11.8 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

764 3 豊田市駅東口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ 豊田市駅東歩行者道線 豊田市喜多町 1999 23 170.3 6.0 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○

765 41 地家橋 猿投側道4号線 豊田市猿投町 2005 17 15.6 7.7 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

766 41 野見橋 秋葉泉線 豊田市野見町 1991 31 41.2 10.5 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

767 42 河合町7丁目橋 渡刈今村線 豊田市河合町 2003 19 12.2 8.2 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

768 1 若石山ふれあい橋 若石山住宅5号線 豊田市花園町 2008 14 57.0 7.7 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

769 42 志賀町宮裏橋 志賀4号線 豊田市志賀町 2007 15 4.0 11.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

770 42 小根崎3号橋 逢妻男川自歩道2号線 豊田市中根町 2009 13 2.6 5.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

771 41 川端橋2 打越本地線 豊田市西新町 2010 12 34.0 12.0 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○

772 41 宮前橋5 旧名岡線 豊田市若林東町 2007 15 29.1 12.8 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

773 3 高原跨道橋 高原若草2号線 豊田市高原町 2008 14 18.7 8.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

774 3 高原高架橋 浄水駅中央通り線 豊田市若草町 2009 13 130.5 11.4 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

775 42 若草人道橋 浄水駅中央通り線 豊田市若草町 2009 13 13.6 5.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

776 41 上田橋 役場棚田線 豊田市若林西町 2009 13 31.0 6.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

777 41 下栄橋 下屋敷九久平線 豊田市坂上町 2002 20 19.3 4.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

778 41 一の瀬橋1 寺谷下勘八1号線 豊田市勘八町 1995 27 18.5 11.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

779 42 二の瀬橋 寺谷下勘八1号線 豊田市勘八町 不明 不明 14.8 11.8 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

780 41 滝川橋 旧坂上大内線 豊田市大内町 1965 57 11.1 5.6 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○

781 41 天満橋 寺谷下勘八第2号線 豊田市勘八町 1996 26 15.7 12.3 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

782 42 西新町6丁目2号橋 東名側道北2号線 豊田市西新町 1977 45 2.4 8.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

783 42 廣見橋 滝脇日影線 豊田市滝脇町 1979 43 12.0 3.8 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

784 42 毛無橋 大津林添線 豊田市豊松町 1979 43 13.0 5.2 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

785 42 ヤノミ2号橋 大津林添線 豊田市豊松町 1979 43 11.3 4.2 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

786 41 栄橋 ニロ下屋敷1号線 豊田市坂上町 2002 20 19.2 4.2 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

787 42 小峯橋 小峯広瀬線 豊田市小峯町 不明 不明 4.8 16.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

788 41 逢々橋 逢妻女川自転車道線 豊田市逢妻町 不明 不明 17.4 3.8 鋼橋 2020 Ⅲ ○ ○ ○ 沓座モルタル打替 2,000

789 42 本地町9丁目橋 逢妻女川自転車道線 豊田市本地町 1986 36 6.4 5.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

790 41 大坪橋 逢妻女川自転車道線 豊田市上丘町 1986 36 16.5 3.8 鋼橋 2020 Ⅲ ○ ○ ○ 沓座モルタル打替 2,000

791 42 大島町栄2号橋 逢妻女川自転車道線 豊田市大島町 1986 36 13.5 3.6 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

792 3 大清水3号橋 大清水2号線 豊田市大清水町 1983 39 5.6 10.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○

793 42 大見町1丁目橋 旧加茂川志賀2号線 豊田市大見町 1964 58 4.6 5.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

794 42 西大見1号橋 旧加茂川志賀2号線 豊田市大見町 1964 58 3.4 10.3 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

795 42 上原橋 殿上西山線 豊田市上原町 不明 不明 7.9 13.3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

796 41 名岡側道1号橋 名岡側道9号線 豊田市花園町 2008 14 31.9 10.0 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

797 41 名岡側道2号橋 名岡側道10号線 豊田市花園町 2006 16 31.9 10.0 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

798 2 みふね新橋(L) 亀首御船先線 豊田市御船町 2005 17 29.7 11.8 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

799 42 音羽橋 前林線 豊田市前林町 不明 不明 4.0 5.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅰ ○ ○
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800 1 昭和跨道橋 豊田市駅東歩行者道2号線 豊田市喜多町 2018 4 77.9 6.0 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○

801 41 幸海橋 白瀬幸海学校線 豊田市幸海町 1989 33 16.5 9.2 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

802 2 長興寺橋(L) 高橋細谷線 豊田市長興寺 2019 3 19.9 12.8 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

803 42 戸井田新橋 林添2号線 豊田市林添町 2019 3 14.2 6.7 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

804 42 豊上橋 山之手今線 豊田市明和町 2019 3 10.1 8.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

805 1 両国橋 旭島崎小渡線 豊田市島崎町 1940 82 77.5 5.1 鋼橋 2020 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 48,000

806 41 両国橋(歩道橋) 旭島崎小渡線 豊田市島崎町 1970 52 84.5 2.0 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

807 2 足助記念橋 足助宮町小原線 豊田市岩神町 1995 27 52.8 10.8 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 橋面防水 63,000

808 1 小原橋 足助宮町小原線 豊田市近岡町 1964 58 56.0 4.2 鋼橋 2020 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 40,000

809 41 下仁木橋 小原下仁木線 豊田市下仁木町 1975 47 24.5 3.5 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○

810 2 城ヶ根橋 藤岡御作御船線 豊田市御作町 2001 21 41.5 11.8 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

811 42 椋木橋 藤岡西中山加納線 豊田市西中山町 1970 52 9.4 5.9 鋼橋 2020 Ⅱ ○ ○

812 42 又吉橋 藤岡西中山加納線 豊田市西中山町 1976 46 3.1 6.1 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

813 42 荒子橋 藤岡山ノ田荒子線 豊田市西中山町 1975 47 14.6 6.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○

814 2 深田橋 藤岡深見田茂平線 豊田市深見町 1986 36 26.1 13.3 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

815 42 上寄橋 藤岡上中山猿投線 豊田市西中山町 1974 48 6.5 4.3 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

816 42 中橋4 藤岡西中山猿投線 豊田市西中山町 1973 49 10.1 4.2 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

817 42 清水橋3 藤岡辻貝戸大池線 豊田市西中山町 1968 54 5.6 4.5 RC橋 2020 Ⅱ ○ ○

818 42 三田橋2 藤岡又吉洞蔵屋敷線 豊田市西中山町 1979 43 13.5 6.7 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

819 3 蔵屋敷橋 藤岡又吉洞蔵屋敷線 豊田市西中山町 不明 不明 6.8 8.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2020 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

820 1 原山第1跨線道路橋 浄水83号線 豊田市浄水町南平 1979 43 20.7 11.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 4,000

821 1 谷間高架橋 小坂若林2号線 豊田市竹町 1987 35 199.5 12.8 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 断面修復 4,000

822 1 鴻ノ巣高架橋 豊田今村線 豊田市鴻ノ巣町 1987 35 126.0 12.8 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 断面修復 4,000

823 42 和会橋 和会大林線 豊田市和会町上屋敷 2020 2 11.6 12.8 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

824 1 平芝町5丁目橋 平戸橋土橋線 豊田市平芝町 不明 不明 11.9 17.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

825 1 第一上原跨線橋 殿上西山線 豊田市上原町 1974 48 12.4 6.0 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

826 1 第二上原跨線橋 愛環鉄道側道1号線 豊田市上原町 1974 48 12.5 6.0 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

827 42 吉森橋 長興寺竜宮2号線 豊田市長興寺 2020 2 37.7 8.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

828 42 大正橋1 久澄橋長興寺線 豊田市長興寺 2020 2 21.1 6.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

829 2 東梅坪高架橋 平戸橋土橋2号線 豊田市東梅坪町 2002 20 17.6 9.0 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.10 Ⅰ

830 1 生駒跨道橋 名岡側道3号線 豊田市生駒町 2002 20 68.9 10.1 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.06 Ⅰ

831 1 原山第2跨線道路橋 浄水歩行者道8号線 豊田市浄水町原山 1979 43 20.1 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 4,000

832 1 原山第5跨線道路橋 浄水69号線 豊田市浄水町原山 1979 43 20.0 9.9 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 4,000

833 2 新御船高架橋 亀首御船線 豊田市御船町 2013 9 189.0 16.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.11 Ⅰ

834 1 第一上原跨線橋歩道橋 殿上西山線 豊田市上原町 2014 8 22.7 3.3 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

835 42 前田橋4 乙部舞木線 豊田市本徳町 2014 8 10.6 12.5 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

836 1 原山第4跨線道路橋 浄水歩行者道7号線 豊田市浄水町原山 1979 43 21.6 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 4,000

837 1 原山第6跨線道路橋 浄水東通り2号線 豊田市浄水町原山 1979 43 17.8 10.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ひび割れ補修 4,000

838 42 小笹跨道橋 東小笹線 豊田市越戸町 2020 2 20.0 7.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

839 42 太田橋2 旭太田下平線 豊田市太田町問花 1961 61 4.9 4.3 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

840 42 下平橋1 旭太田下平線 豊田市小渡町渡瀬 1960 62 12.7 4.2 RC橋 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

841 41 寿橋 旭時瀬三濃線 豊田市浅谷町土場 1971 51 75.0 4.2 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

842 41 赤坂橋 旭杉本有間線 豊田市有間町峰ケ洞 1988 34 18.6 7.5 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

843 42 大橋2 旭島崎小渡線 豊田市小渡町藪下 1932 90 10.0 5.2 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

844 42 宮前橋6 旭島崎小渡線 豊田市小渡町宮前 不明 不明 3.2 4.0 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

845 42 宮前橋7 旭線 豊田市太田町宮前 1965 57 2.2 8.2 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

846 41 旭橋 旭線 豊田市余平町大畑 1969 53 14.4 5.9 鋼橋 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 2,000
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847 2 一色新橋 旭一色上切線 豊田市一色町井戸洞 1962 60 4.4 5.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

848 2 一色橋2 旭一色上切線 豊田市一色町井戸洞 1963 59 5.5 5.4 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

849 2 白坂橋 旭一色上切線 豊田市一色町白坂 1963 59 8.3 7.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

850 2 崩田橋 旭沢中線 豊田市池島町崩田 1985 37 8.3 12.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 橋面防水 2,000

851 41 赤沢橋 旭八幡牧場線 豊田市時瀬町城山 1971 51 23.0 4.7 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

852 42 松根新橋 旭閑羅瀬線 豊田市閑羅瀬町槇平 1981 41 2.6 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

853 42 槇平橋 旭閑羅瀬線 豊田市閑羅瀬町槇平 1981 41 3.8 6.2 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

854 41 新閑羅瀬橋 旭閑羅瀬線 豊田市閑羅瀬町下地 1967 55 81.4 4.1 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

855 42 鳥の巣橋 旭鳥の巣北小田線 豊田市榊野町落 1973 49 5.4 5.8 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

856 42 日高橋 旭町有林線 豊田市日下部町日高 1960 62 12.0 6.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

857 42 滑入橋 旭町有林線 豊田市日下部町滑入 1958 64 5.0 3.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

858 42 チソ橋 旭町有林線 豊田市小畑町チソ 不明 不明 4.6 4.4 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

859 42 堤橋 旭町有林線 豊田市日下部町日向 1961 61 6.0 3.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

860 42 麦久保橋 旭小渡明賀線 豊田市小渡町麦久保 不明 不明 3.6 4.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

861 42 立石橋 旭小渡明賀線 豊田市明賀町タテ石 不明 不明 2.2 5.3 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

862 42 明賀橋 旭小渡明賀線 豊田市明賀町八丁蒔 1961 61 4.8 4.4 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

863 41 白沢橋 旭段戸川湖岸線 豊田市小滝野町大入 1978 44 20.6 7.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

864 41 井ノ口橋1 旭段戸川湖岸線 豊田市小滝野町坂 1978 44 36.7 5.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

865 41 石畑橋 旭段戸川湖岸線 豊田市小滝野町石畑 1978 44 16.8 6.8 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

866 41 平瀬橋 旭段戸川湖岸線 豊田市小滝野町平瀬 1994 28 21.1 6.2 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

867 41 岩倉沢橋 旭段戸川湖岸線 豊田市小滝野町平瀬 1978 44 20.6 6.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

868 41 長根橋2 旭段戸川湖岸線 豊田市旭八幡町根山 1971 51 6.4 5.8 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

869 41 長井坂橋 旭段戸川湖岸線 豊田市旭八幡町長坂 1970 52 70.5 5.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

870 42 宮ノ下橋 旭駒山線 豊田市田津原町惣作 2006 16 17.6 5.7 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

871 42 みやがみ橋 旭駒山線 豊田市田津原町細久後 1991 31 15.1 9.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

872 42 扇田橋 旭大坪小田線 豊田市小田町ハサマ 1972 50 3.1 23.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

873 1 相走橋 旭串原線 豊田市牛地町松ケ瀬 1968 54 119.7 4.6 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 21,800

874 42 平田橋 旭小渡学校線 豊田市島崎町築和合 1968 54 9.7 5.9 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

875 42 宮前橋8 旭大坪足助線 豊田市大坪町新シ 1998 24 9.2 7.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

876 42 不仁庵橋 旭大坪足助線 豊田市東萩平町不仁庵 不明 不明 2.4 8.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

877 41 水上橋 旭大坪足助線 豊田市東萩平町水上 1981 41 20.3 7.2 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

878 41 新石田橋 旭大坪足助線 豊田市万根町横吹 1980 42 22.6 6.1 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

879 41 横吹橋 旭大坪足助線 豊田市万根町横吹 1980 42 19.6 6.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

880 42 小畑橋 旭小畑線 豊田市小畑町三斗蒔 1981 41 7.2 5.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

881 42 五ツ田橋 旭小畑線 豊田市小畑町五ツ田 1981 41 2.8 8.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

882 42 天神橋 旭八幡伊熊線 豊田市旭八幡町落合 1971 51 10.4 5.9 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

883 42 豆生橋 旭槇本伊熊線 豊田市伊熊町豆生 1981 41 5.0 5.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

884 42 青木橋2 旭能見線 豊田市榊野町池田 1973 49 9.9 3.7 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

885 42 杤本橋 旭下切島崎線 豊田市下切町杤本 不明 不明 2.5 15.2 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

886 42 平田第一橋 旭下切島崎線 豊田市下切町平田 不明 不明 5.3 3.2 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

887 41 天狗橋 旭笹戸線 豊田市笹戸町天狗岩 1970 52 5.1 2.5 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

888 41 浅間橋 旭鳥の巣線 豊田市榊野町桜県 1969 53 13.0 2.5 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

889 41 仏坂橋 旭惣佐貝戸線 豊田市万町町惣左貝戸 1994 28 17.3 5.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

890 42 本郷橋2 旭余平線 豊田市余平町本郷 不明 不明 6.4 3.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

891 42 宮前上流橋 旭大坪杉本線 豊田市大坪町宮ノ前 2000 22 12.0 5.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

892 41 峯垣戸橋 旭渡船場線 豊田市有間町惣作 不明 不明 4.1 18.5 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

893 42 渡船橋 旭渡船場線 豊田市有間町下平 1965 57 4.0 1.9 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○
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894 42 川端橋3 旭古屋線 豊田市加塩町雑ヶ入 1974 48 9.0 3.6 PC橋 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

895 42 日影橋1 旭日下部1号線 豊田市日下部町日影 1977 45 8.0 4.7 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

896 42 梅の木橋 旭惣田1号線 豊田市惣田町地蔵下 1969 53 6.4 3.7 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

897 42 長寿橋 旭憩の家線 豊田市加塩町広見 1965 57 3.5 4.7 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

898 41 寺ノ下橋 旭小渡駐車場線 豊田市小渡町寺ノ下 1980 42 21.9 1.9 鋼橋 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 当て板補強 7,000

899 42 近剣橋 旭梅沢線 豊田市笹戸町坊 1991 31 12.5 5.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

900 41 鹿子洞橋 旭保尾多田線 豊田市余平町鹿子洞 不明 不明 10.4 3.0 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

901 42 捕手沢橋 旭捕手沢線 豊田市下切町小阿妻 不明 不明 5.6 4.6 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

902 42 田津原町日向橋 旭田津原坪崎線 豊田市田津原町日向 不明 不明 6.1 3.8 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

903 41 河合橋2 旭田津原坪崎線 豊田市田津原町日向 不明 不明 21.5 3.6 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

904 42 駒山橋 旭田津原細久後線 豊田市田津原町細久後 2005 17 9.5 5.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

905 42 堺橋2 旭大坪笹戸線 豊田市大坪町駒 1992 30 14.6 5.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

906 42 小寺橋 旭大坪笹戸線 豊田市笹戸町南山 1966 56 2.9 4.7 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

907 2 細田橋 旭中央線 豊田市太田町宮前 1966 56 2.8 10.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

908 42 伊熊中橋 旭伊熊東加塩線 豊田市伊熊町大沼 1994 28 2.8 16.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

909 41 加塩橋 旭洗出松ヶ坂線 豊田市加塩町洗出 1974 48 13.0 10.4 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

910 42 小坂橋 旭浅谷線 豊田市浅谷町小坂 不明 不明 6.7 6.0 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

911 2 萬町橋 旭太田下平線 豊田市万町町本古 2004 18 17.7 8.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

912 41 八面橋 旭本古線 豊田市万町町井ノ上 1992 30 16.7 5.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

913 42 中屋橋 旭浅谷1号線 豊田市浅谷町中屋 不明 不明 5.8 3.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

914 42 宮ノ前橋 旭浅谷1号線 豊田市浅谷町 不明 不明 6.7 3.8 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

915 41 観楓橋 足助宮町川見川端線 豊田市足助町井ノ上 1968 54 14.4 5.1 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

916 42 井ノ上橋 足助宮町川見川端線 豊田市足助町井ノ上 1970 52 4.2 4.5 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

917 42 白糸橋 足助宮町川見川端線 豊田市岩神町川見 1970 52 6.5 4.0 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

918 41 落合橋2 足助西町松栄町線 豊田市足助町蔵ノ前 1971 51 37.0 2.5 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

919 41 中橋3 足助西町新町線 豊田市足助町西町 1980 42 22.8 7.5 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

920 41 飯盛橋 足助飯盛新町線 豊田市足助町飯盛 1998 24 23.6 6.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

921 42 久井戸橋 足助親王町中央線 豊田市足助町久井戸 1959 63 4.5 6.1 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

922 41 真弓橋1 足助田町塩ノ沢中立線 豊田市足助町今岡 1984 38 21.5 7.5 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

923 41 塩ノ沢橋 足助田町塩ノ沢中立線 豊田市大塚町ニ百目 1968 54 12.4 6.6 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

924 42 吉田橋 足助近岡住宅線 豊田市近岡町藤ノ木 1974 48 7.1 7.8 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

925 42 城橋 足助井ノ口中央線 豊田市井ノ口町田面 1988 34 5.6 8.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

926 42 朝日小橋 足助井ノ口中央線 豊田市井ノ口町グミガイリ 1989 33 7.4 4.0 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

927 2 庄平橋 足助小原田振線 豊田市篭林町本郷 2007 15 20.0 8.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

928 41 大国橋 足助大島国谷線 豊田市東大島町トウノ前 1988 34 43.3 6.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

929 41 大国橋(歩道橋) 足助大島国谷線 豊田市東大島町トウノ前 1969 53 42.5 2.6 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

930 42 5号橋 足助大島国谷線 豊田市下国谷町横道 1970 52 5.6 5.1 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

931 42 公会堂橋 足助大島中切線 豊田市東大島町フカバ 1990 32 2.4 8.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

932 42 滝坂橋 足助則定矢並線 豊田市則定町本郷 1987 35 8.2 4.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

933 42 1号橋1 足助川端沢ノ堂線 豊田市東川端町橋戸 1975 47 5.9 3.3 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

934 42 1号橋2 足助戸中中央線 豊田市戸中町西道上 1973 49 3.3 4.7 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

935 42 2号橋 足助戸中中央線 豊田市戸中町西道上 1973 49 3.3 4.7 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

936 41 神明橋4 足助戸中中央線 豊田市戸中町西道下 1955 67 36.5 2.7 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

937 42 用ヶ下橋 足助葛沢神場坂線 豊田市葛沢町用ヶ下 不明 不明 6.1 3.3 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

938 2 岩下橋 足助四ツ松日明線 豊田市岩谷町大界 1962 60 5.9 5.3 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

939 2 大槇橋 足助四ツ松日明線 豊田市平折町大槇 1962 60 6.3 5.4 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 28,000

940 41 神原橋 足助国谷上脇線 豊田市白倉町神原 1973 49 10.0 4.7 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○
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941 41 鏡橋 足助国谷白倉則定線 豊田市下国谷町広畑 1992 30 17.0 6.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

942 2 盛三橋 足助佐切国閑平折線 豊田市上佐切町小日向 1960 62 9.0 7.1 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 2,000

943 41 千桑橋 足助千野桑田和線 豊田市桑田和町千ノ田 1972 50 24.1 5.5 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

944 41 萩野橋 足助千野桑田和線 豊田市桑田和町北貝戸 1981 41 22.0 7.5 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

945 42 菅生橋 足助菅生玉野千田線 豊田市桑田和町宮ノ前 1993 29 13.6 4.7 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

946 41 かみだ橋 足助二タ宮上八木線 豊田市二タ宮町横畑 1974 48 9.8 4.8 鋼橋 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 沓座モルタル打替 3,000

947 42 明和橋2 足助明川上八木線 豊田市明川町堂ノ脇 1970 52 8.5 4.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

948 42 明和大橋 足助明川上八木線 豊田市明川町オクマノ 1985 37 12.4 9.5 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

949 42 赤田和橋 足助明川上八木線 豊田市平沢町赤田和 1987 35 3.1 6.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

950 1 大橋3 稲武線 豊田市稲武町タヒラ 1924 98 28.3 6.1 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 21,000

951 41 大橋(歩道橋) 稲武線 豊田市稲武町タヒラ 1972 50 28.3 2.6 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

952 1 前橋2 稲武前橋線 豊田市大野瀬町日カゲ 1919 103 16.7 4.0 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 4,000

953 42 アラヤ橋 稲武美濃田延長線 豊田市大野瀬町ヤシキ廻り 不明 不明 4.0 1.7 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

954 42 シモ大桑橋 稲武シモ大桑線 豊田市大野瀬町シモ大桑 不明 不明 7.8 5.0 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

955 42 下手橋 稲武イシカメ線 豊田市大野瀬町シンデン 不明 不明 8.4 4.9 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

956 42 タカネ橋 稲武タカ子線 豊田市大野瀬町イタサワグチ 不明 不明 6.4 4.7 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

957 1 河上瀬橋 稲武カセウセ線 恵那市上矢作町小田子 1959 63 35.1 4.0 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 10,000

958 42 峯山第7号橋 稲武峯山支線 豊田市押山町西峰山 不明 不明 3.5 4.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

959 42 上平第1号橋 稲武上平線 豊田市押山町上平 不明 不明 3.5 12.3 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

960 42 上平第2号橋 稲武上平線 豊田市押山町奥畑 不明 不明 7.1 4.4 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

961 42 川入橋 稲武川入線 豊田市押山町上川入 不明 不明 4.1 3.2 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

962 41 中島橋2 稲武武節中島線 豊田市武節町古町屋 1981 41 24.9 4.7 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

963 41 神田橋3 稲武神田線 豊田市武節町ソト田 1959 63 23.7 4.9 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

964 41 宮前橋9 稲武神田線 豊田市武節町神田 1980 42 25.7 5.0 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

965 42 上須形橋 稲武上須形線 豊田市桑原町上須形 不明 不明 5.7 4.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

966 42 中須形橋 稲武上須形線 豊田市御所貝津町ワラビ平 不明 不明 5.1 4.8 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

967 41 森前橋2 稲武森前線 豊田市桑原町鐘鋳場 1935 87 18.3 4.4 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

968 41 明月橋 稲武明月橋線 豊田市桑原町鐘鋳場 1976 46 23.3 3.4 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

969 41 桑原橋2 稲武桑原本郷線 豊田市稲武町下タヒラ 1962 60 28.3 4.3 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

970 41 堂貝戸橋 稲武桑原本郷線 豊田市御所貝津町堂貝戸 1972 50 17.6 4.8 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

971 41 新黄金橋 稲武笹平川手線 豊田市桑原町鐘鋳場 1977 45 23.0 4.7 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

972 42 笹平橋 稲武笹平川手線 豊田市御所貝津町向田 1962 60 14.7 6.4 RC橋 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 支承防錆 2,000

973 42 妻ノ神橋 稲武笹平川手線 豊田市御所貝津町妻ノ神 1959 63 5.8 6.0 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

974 42 ヲヲホラ橋 稲武笹平川手線 豊田市川手町オオホラ 不明 不明 6.3 12.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

975 42 矢竹橋 稲武矢竹線 豊田市御所貝津町矢竹 1977 45 3.9 4.9 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

976 42 立藤橋 稲武立藤線 豊田市御所貝津町入山 1977 45 6.0 3.6 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

977 42 マノ橋 稲武マノ線 豊田市御所貝津町マノ 不明 不明 7.4 4.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

978 41 萩平橋 稲武萩平線 豊田市黒田町萩平 1980 42 21.2 5.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

979 1 ウルシゼ橋 稲武ウルシゼ橋線 豊田市川手町ウルシゼ 1918 104 27.5 3.4 RC橋 2021 Ⅳ ○ ○ ○ 断面修復 10,000

980 42 ミヅフ橋 稲武ミヅフ線 豊田市川手町ミヅフ 不明 不明 3.8 3.5 RC橋 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 架替 2,000

981 1 大川橋 稲武大川橋線 豊田市川手町ツキノキ 1968 54 100.2 4.6 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 10,000

982 42 寺下橋 稲武黒田東線 豊田市黒田町西畑 1976 46 3.3 5.8 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

983 42 神明橋5 稲武黒田東線 豊田市黒田町立小路 1977 45 4.5 3.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

984 42 寺洞橋 稲武寺洞線 豊田市黒田町古屋貝戸 不明 不明 2.9 11.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

985 42 古屋貝戸橋 稲武古屋貝戸線 豊田市黒田町古屋貝戸 不明 不明 3.6 3.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

986 42 下一色橋 稲武一色線 豊田市黒田町西畑 不明 不明 6.8 3.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

987 42 黒田中橋 稲武黒田中線 豊田市黒田町立小路 不明 不明 2.8 5.6 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○
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988 42 一色橋 稲武段戸線 豊田市黒田町仲田 1962 60 9.0 4.3 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

989 42 西小川橋 稲武段戸線 豊田市黒田町西小川 不明 不明 4.6 4.6 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

990 42 灰焼バ橋 稲武沖ノ平線 豊田市黒田町笹形 不明 不明 10.1 5.5 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

991 42 小又橋 稲武沖ノ平線 豊田市黒田町大平 不明 不明 7.4 5.5 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

992 42 上ケ平橋 稲武黒田西線 豊田市黒田町上ケ平 不明 不明 9.0 5.4 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

993 42 太田橋 稲武太田線 豊田市黒田町豊ケ口 不明 不明 6.8 3.8 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

994 42 一ノ渡瀬橋 稲武一ノ渡瀬線 豊田市黒田町上ケ平 不明 不明 6.5 5.6 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

995 42 北水別橋 稲武北水別線 豊田市黒田町北水別 不明 不明 4.2 4.3 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

996 41 仲平橋 稲武大多賀線 豊田市小田木町石坂 1972 50 22.1 6.3 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

997 42 洞橋1 稲武小田木洞線 豊田市小田木町ミタ洞 1975 47 13.5 4.5 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

998 41 道バタ橋 稲武道バタ線 豊田市小田木町ウレミチ 1973 49 20.4 4.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

999 41 オウジナ橋 稲武オウジナ線 豊田市小田木町ミタ洞 不明 不明 13.0 3.0 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1000 42 井戸川橋 稲武本郷旧線 豊田市小田木町五升蒔 1968 54 4.4 3.3 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1001 41 小田木橋 稲武本郷旧線 豊田市小田木町井戸川 1985 37 13.5 5.2 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1002 42 ホーノ入橋 稲武ホーノ入線 豊田市小田木町イナバ 不明 不明 3.0 2.2 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1003 42 清水畑橋 稲武清水畑線 豊田市小田木町清水畑 1980 42 3.0 8.1 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1004 42 西田橋 稲武西田線 豊田市小田木町オカタ 不明 不明 2.9 4.1 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1005 41 神前橋2 稲武宮前線 豊田市小田木町西田 1972 50 17.1 4.7 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1006 41 シッタキ橋 稲武シッタキ線 豊田市小田木町西田 1977 45 20.6 4.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1007 1 郡界橋2 稲武郡界線 豊田市小田木町川入 1917 105 24.9 4.1 RC橋 2021 Ⅳ ○ ○ ○ 断面修復 22,000

1008 42 富永橋 稲武富永線 豊田市富永町所畑 不明 不明 3.6 5.5 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1009 42 道上橋 稲武黒田道上線 豊田市黒田町道上 不明 不明 2.7 3.0 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1010 42 庄乃入橋 稲武シロノ上線 豊田市川手町ツキノキ 1997 25 6.3 5.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1011 41 大野瀬橋 稲武上郷線 豊田市大野瀬町ミミスリ山 1960 62 52.5 6.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1012 41 大桑橋1号 稲武池ヶ平線 豊田市大野瀬町タカ子 1973 49 30.9 5.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1013 41 大桑橋2号 稲武池ヶ平線 豊田市大野瀬町イタサワグチ 1976 46 15.1 5.7 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1014 41 大桑橋3号 稲武池ヶ平線 豊田市大野瀬町池ケ平 1975 47 12.0 5.7 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1015 42 河上瀬中橋 稲武カセウセ線 豊田市大野瀬町カセウセ 不明 不明 6.8 6.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1016 42 河上瀬上橋 稲武カセウセ線 豊田市大野瀬町カセウセ 不明 不明 7.8 3.8 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1017 42 中村橋 稲武福祉センター線 豊田市桑原町中村 2004 18 8.1 6.8 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1018 41 ホラ橋(1A) 稲武梨野大桑線 豊田市大野瀬町ヤマナカ 不明 不明 9.0 4.7 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1019 42 北一ノセ橋 稲武梨野大桑線 豊田市大野瀬町南一ノセ 不明 不明 8.5 4.7 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1020 42 マセド橋 稲武梨野大桑線 豊田市大野瀬町アオキタイラ 不明 不明 8.5 4.8 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1021 42 井戸川2号橋(1B) 稲武シモヤ線 豊田市小田木町井戸川 不明 不明 3.8 4.4 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1022 41 武節町橋 稲武黒渕針原線 豊田市武節町神田 2008 14 28.6 8.5 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1023 42 萬治澤橋 稲武旧257号線 豊田市川手町マンジサワ 1980 42 5.1 7.3 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1024 41 漆瀬橋 稲武旧257号線 豊田市川手町ウルシぜ 1969 53 81.6 8.8 鋼橋 2021 Ⅲ ○ ○ ○ 沓座モルタル打替 3,000

1025 42 糀屋橋 稲武峯山線 豊田市押山町的場 2009 13 12.2 5.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1026 41 十六屋橋 稲武大多賀2号線 豊田市小田木町下貝戸 2002 20 30.9 8.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1027 42 峯山第8号橋 稲武奥畑線 豊田市押山町的場 1986 36 3.3 8.9 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1028 41 上の川橋 稲武旧月瀬上矢作1号線 豊田市大野瀬町アオキタイラ 1970 52 8.5 4.5 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1029 42 城山橋 稲武線 豊田市武節町 2006 16 8.0 9.7 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1030 42 針原橋 稲武武節町裏線 豊田市武節町 2005 17 8.0 5.3 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1031 2 釜場橋 小原北篠平多治見線 豊田市大平町 1974 48 14.1 7.3 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1032 2 市ノ瀬橋 小原北篠平多治見線 豊田市大平町 1996 26 20.8 6.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 6,000

1033 2 宮沢橋 小原北篠平多治見線 豊田市大平町 1975 47 7.2 5.8 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 30,000

1034 42 広畑橋 小原北篠平大平線 豊田市北篠平町 1977 45 4.9 4.1 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○
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1035 42 寺平橋 小原北篠平大平線 豊田市寺平町 1974 48 10.2 8.0 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1036 42 神田橋4 小原北篠平大平線 豊田市寺平町 1975 47 2.3 5.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1037 41 広見橋2 小原上仁木田代線 豊田市上仁木町 1974 48 15.3 2.6 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1038 2 千洗橋 小原喜佐平瑞浪線 豊田市千洗町 1975 47 20.1 6.0 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 33,000

1039 2 央橋 小原喜佐平瑞浪線 豊田市千洗町 1975 47 26.4 6.0 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 当て板補強 34,000

1040 2 国平橋 小原喜佐平瑞浪線 豊田市千洗町 1974 48 6.8 13.2 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 59,000

1041 2 雑敷橋 小原喜佐平瑞浪線 豊田市雑敷町 1974 48 16.5 6.0 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1042 2 李橋 小原大草足助線 豊田市李町 1975 47 6.3 6.9 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1043 2 砂百橋 小原大草足助線 豊田市李町 1975 47 13.9 5.8 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1044 2 百月橋 小原簗平川下線 豊田市川下町 1990 32 5.6 9.7 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1045 41 砂田橋 小原李川下線 豊田市李町 1992 30 12.5 6.2 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1046 41 葭磨橋 小原李川下線 豊田市川下町 1992 30 25.6 6.2 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1047 2 永太郎橋 小原永太郎岩下線 豊田市永太郎町 1974 48 25.3 9.7 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1048 42 羽根橋2 小原遊屋足助線 豊田市永太郎町 1972 50 5.1 5.7 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1049 41 陣出橋 小原遊屋足助線 豊田市永太郎町 1974 48 24.9 4.3 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1050 41 ヲミノゴ橋 小原西丹波三濃線 豊田市西丹波町 1974 48 7.3 3.3 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1051 42 荷掛橋 小原荷掛線 豊田市荷掛町 1975 47 7.6 4.3 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1052 42 市ヶ平橋 小原千洗荷掛線 豊田市荷掛町 1975 47 5.8 3.3 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1053 2 苅萱橋 小原永太郎岩下線 豊田市苅萱町 1975 47 4.8 4.4 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1054 2 上水口橋 小原上仁木田代線 豊田市小原田代町 1975 47 6.9 7.7 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1055 42 入橋1 小原日面簗平線 豊田市簗平町 1974 48 3.1 3.5 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1056 41 外目橋 小原日面簗平線 豊田市簗平町 1974 48 12.1 3.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1057 41 西橋 小原簗平川下線 豊田市川下町 1991 31 27.7 6.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1058 42 下坂橋 小原前洞北線 豊田市小原北町 1975 47 5.9 3.8 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1059 41 岩倉橋 小原岩倉橋線 豊田市簗平町 1969 53 74.0 5.7 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1060 42 赤羽根橋 小原己ヶ林寺平線 豊田市己ヶ林町 1975 47 8.5 4.1 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1061 42 川流橋 小原大洞田代線 豊田市大洞町 1975 47 9.6 7.9 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1062 42 大保田橋 小原大洞田代線 豊田市小原田代町 1975 47 13.9 7.9 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1063 41 宮前橋10 小原下仁木沢田線 豊田市下仁木町 1975 47 19.1 5.4 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1064 2 鳥ノ首橋 小原北篠平多治見線 豊田市大平町 2005 17 3.0 6.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

1065 42 下井桁橋 小原北篠平大平線 豊田市北篠平町 不明 不明 3.4 11.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1066 2 間ヶ入橋 小原喜佐平瑞浪線 豊田市喜佐平町 2005 17 5.7 8.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○ ○ ひび割れ補修 2,000

1067 42 南神田橋 小原西細田川下線 豊田市西細田町 不明 不明 3.1 7.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1068 42 中平橋 小原岩下西丹波線 豊田市西丹波町 不明 不明 3.6 5.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1069 42 大麦田橋 小原川見小線 豊田市川見町 不明 不明 3.1 8.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1070 42 見世多橋 小原川見小線 豊田市川見町 不明 不明 3.4 8.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1071 2 宮前橋11 小原北篠平多治見線 豊田市宮ノ前 1989 33 14.1 6.2 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1072 42 大滝橋 小原簗平槫俣線 豊田市平畑町 不明 不明 8.6 6.5 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1073 42 青木橋 小原市場李線 豊田市李町 2002 20 7.5 7.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1074 42 大ヶ蔵連橋 小原大ヶ蔵連線 豊田市大ヶ蔵連町 不明 不明 5.7 4.0 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1075 41 雑敷橋歩道橋 小原喜佐平瑞浪線 豊田市雑敷町 不明 不明 16.9 2.8 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1076 42 下梨野橋 下山大下りトチガタ線 豊田市梨野町 1969 53 6.0 3.4 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1077 42 高野橋 下山野原梨野線 豊田市高野町 1981 41 6.9 5.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1078 42 朝布手橋 下山鍛冶造西ノ沢線 豊田市阿蔵町 1962 60 3.3 2.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1079 42 小川橋 下山仏供田2号線 豊田市阿蔵町 1965 57 6.3 11.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1080 2 方形橋 下山吉平宇連野線 豊田市宇連野町 1992 30 12.0 8.8 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1081 42 嬉野橋 下山吉平宇連野線 豊田市宇連野町 1968 54 9.0 5.3 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○
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1082 42 三ッ石橋 下山大林立岩線 豊田市東大林町 1971 51 4.5 5.3 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1083 42 大野橋2 下山大林立岩線 豊田市東大林町 1971 51 6.4 4.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1084 42 西洞橋 下山クロクゴ西洞線 豊田市東大林町 不明 不明 4.7 7.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1085 41 別当橋 下山竹ノ内別当線 豊田市大桑町 1982 40 21.0 5.2 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1086 41 西山橋3 下山田平沢平瀬線 豊田市立岩町 1960 62 8.6 3.3 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1087 41 上外山橋 下山田平沢平瀬線 豊田市田平沢町 1960 62 8.4 4.0 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1088 41 下外山橋 下山田平沢平瀬線 豊田市立岩町 1977 45 11.3 4.1 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1089 41 石橋2号橋 下山田平沢平瀬線 豊田市田平沢町 1977 45 3.1 3.0 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1090 41 石橋1号橋 下山田平沢平瀬線 豊田市田平沢町 1977 45 3.0 3.0 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1091 41 恵帽子橋 下山ニタ瀬草木線 豊田市羽布町 1962 60 30.2 4.0 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1092 42 森下橋5 下山大桑羽布線 豊田市大桑町 1961 61 14.7 4.4 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1093 42 下ノ宮橋 下山下ノ宮仲ノ切線 豊田市羽布町 1981 41 2.2 6.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1094 41 開拓橋 下山尾関別当線 豊田市羽布町 1960 62 33.0 4.3 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1095 41 大桑橋 下山竹之鼻石合場線 豊田市大桑町 1960 62 15.0 4.2 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1096 41 新井橋 下山神殿大桑線 豊田市神殿町 1970 52 11.0 4.8 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1097 42 小松野橋 下山東大沼小松野線 豊田市小松野町 不明 不明 2.5 3.5 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1098 42 石神橋 下山石神右ェ門西線 豊田市大沼町 1957 65 2.5 9.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1099 41 上嶋川原橋 下山平瀬東大沼線 豊田市大沼町 1979 43 7.0 3.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1100 41 下嶋川原橋 下山平瀬東大沼線 豊田市大沼町 1979 43 6.8 3.6 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1101 41 右ェ門殿東橋 下山平瀬東大沼線 豊田市大沼町 1979 43 7.8 4.6 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1102 41 右ェ門殿橋 下山中切山下奥山線 豊田市大沼町 不明 不明 7.0 3.5 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1103 42 鳥屋橋 下山大官屋敷石坂線 豊田市大沼町 不明 不明 3.3 3.7 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1104 42 上鳥屋橋 下山越田和鳥屋線 豊田市大沼町 1967 55 6.7 5.2 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1105 42 田折橋 下山大官屋敷新井前西線 豊田市大沼町 1966 56 7.0 5.2 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1106 42 入橋2 下山大官屋敷新井前西線 豊田市下山田代町 1962 60 12.6 4.6 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1107 42 郷中橋 下山ウツキフ子切山線 豊田市花沢町 1967 55 10.9 6.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1108 42 宮橋 下山ウツキフ子切山線 豊田市花沢町 1965 57 6.0 5.2 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1109 41 松本橋 下山松本桜平線 豊田市花沢町 不明 不明 8.5 3.4 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○

1110 41 青沢橋 下山川通青沢線 豊田市下山田代町 1980 42 15.7 5.0 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1111 41 日影橋2 下山川通青沢線 豊田市花沢町 1960 62 15.0 4.5 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1112 41 花山橋 下山広見薮田線 豊田市花沢町 1972 50 16.2 4.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1113 42 東屋敷橋 下山向田仏供線 豊田市蕪木町 不明 不明 2.0 16.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1114 42 椿沢橋 下山向田仏供線 豊田市蕪木町 不明 不明 6.4 4.6 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1115 42 佛供橋 下山向田仏供線 豊田市蕪木町 不明 不明 5.6 4.6 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1116 42 井山橋2 下山田面日焼線 豊田市蕪木町 不明 不明 2.2 7.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1117 42 峯前橋 下山新井前西峯前線 豊田市下山田代町 1966 56 12.0 3.8 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1118 42 折地橋 下山長部樋田線 豊田市大沼町 1965 57 5.5 4.6 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1119 42 狐神橋 下山番場竹之鼻線 豊田市神殿町 不明 不明 3.0 6.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1120 42 千歳橋 下山曽理西街道線 豊田市阿蔵町 1960 62 9.5 6.3 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1121 42 乗越橋 下山大官屋敷松本線 豊田市大沼町 1990 32 2.8 23.8 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1122 42 西ヶ洞橋 下山吉平宇連野線 豊田市宇連野町 1993 29 8.1 6.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1123 42 井ノ口橋2 下山野原宇連野線 豊田市野原町 1994 28 7.0 5.3 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1124 2 柳戸橋 下山吉平宇連野線 豊田市宇連野柳戸 1995 27 11.2 8.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 伸縮装置取替 40,000

1125 41 坂下橋 下山保戸嶋猫取線 豊田市阿蔵町 不明 不明 8.5 4.6 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1126 2 明外橋 下山宇連野阿蔵線 豊田市阿蔵町 1993 29 22.0 6.4 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1127 2 立岩大橋 下山神殿立岩線 豊田市立岩町 1991 31 100.1 9.3 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 橋面防水 27,000

1128 41 弥生橋2 下山野原羽布1号線 豊田市羽布町 2006 16 33.5 10.3 鋼橋 2021 Ⅰ ○ ○
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1129 42 宮前橋12 下山宇連野阿蔵線 豊田市阿蔵町 2006 16 9.3 6.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1130 42 音之坂口橋 下山黒坂和合線 豊田市和合町 1988 34 9.7 7.7 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1131 2 長根橋3 藤岡御作御船線 豊田市西中山町 1978 44 10.1 10.4 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復 49,000

1132 42 荒田橋 藤岡加茂ヶ丘線 豊田市木瀬町 1971 51 4.9 15.8 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1133 42 深見仲橋 藤岡深見仲線 豊田市深見町 1980 42 6.3 5.8 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1134 42 深見神橋 藤岡深見仲線 豊田市深見町 1980 42 4.6 5.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1135 41 飯野新橋 藤岡田中二反田線 豊田市藤岡飯野町 1968 54 16.0 6.9 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1136 42 北橋 藤岡北戸越線 豊田市西市野々町 1964 58 2.5 8.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1137 42 外越橋 藤岡北戸越線 豊田市西市野々町 1964 58 6.5 8.4 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1138 42 北戸橋 藤岡北戸越線 豊田市西市野々町 1971 51 6.7 12.5 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1139 41 川上橋2 藤岡上川口上仁木線 豊田市上川口町 1973 49 16.2 5.3 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1140 42 白川新橋 藤岡上白川三箇線 豊田市白川町 1986 36 12.8 9.5 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1141 42 石田橋 藤岡上白川三箇線 豊田市三箇町 1986 36 9.9 8.2 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1142 42 三ノ宮橋 藤岡下白川三箇線 豊田市白川町 不明 不明 11.8 5.2 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1143 42 白貝渡橋 藤岡木瀬瀬戸線 豊田市木瀬町 1974 48 14.3 5.1 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1144 42 韮川1号橋 藤岡木瀬瀬戸線 豊田市木瀬町 1974 48 2.4 6.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1145 42 韮川2号橋 藤岡木瀬瀬戸線 豊田市木瀬町 1974 48 2.4 6.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1146 41 昭和橋 藤岡飯野広瀬線 豊田市藤岡飯野町 1975 47 49.3 9.4 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1147 41 小右衛門橋 藤岡飯野広瀬線 豊田市藤岡飯野町 2004 18 26.5 16.4 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1148 42 長根橋4 藤岡深見御内平線 豊田市深見町 1963 59 6.9 5.5 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1149 41 藤見橋 藤岡深見御内平線 豊田市深見町 1974 48 24.5 5.3 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1150 42 川平橋 藤岡白川木瀬線 豊田市白川町川平 1974 48 2.4 5.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1151 42 白貝渡1号橋 藤岡白川木瀬線 豊田市木瀬町 1974 48 5.0 3.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○

1152 41 谷洞橋 藤岡大岩柿野線 豊田市大岩町 1974 48 2.3 6.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1153 42 上橋 藤岡角田柿坪線 豊田市三箇町 不明 不明 12.0 3.8 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1154 41 角田橋 藤岡柿坪戸投線 豊田市三箇町 1985 37 9.8 5.3 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1155 41 川田橋2 藤岡川田仲畑線 豊田市三箇町 1970 52 9.0 4.2 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1156 42 広見橋3 藤岡川田仲畑線 豊田市三箇町 1974 48 10.0 3.1 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1157 42 折平橋 藤岡折平東線 豊田市折平町 2004 18 11.9 5.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1158 42 石飛橋 藤岡石飛川添線 豊田市石飛町 1996 26 12.6 5.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1159 42 迫橋 藤岡迫深見線 豊田市迫町 不明 不明 11.9 4.7 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1160 42 戸尻橋 藤岡迫戸尻線 豊田市迫町 2005 17 11.6 8.7 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1161 42 池田橋2 藤岡五釜線 豊田市藤岡飯野町 1975 47 13.5 4.8 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1162 42 田ノ平橋 藤岡辻戸田ノ平線 豊田市藤岡飯野町 1972 50 4.4 3.5 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1163 41 一平橋 藤岡高曽万作線 豊田市木瀬町 1974 48 29.2 8.8 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1164 42 竹下橋 藤岡高曽万作線 豊田市木瀬町 1973 49 4.0 3.5 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1165 42 高曽橋 藤岡高曽万作線 豊田市木瀬町 1973 49 6.8 4.5 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1166 41 水口橋 藤岡日影山線 豊田市御作町 1974 48 26.8 8.0 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1167 42 向陽橋 藤岡折平中線 豊田市折平町 1960 62 3.1 5.0 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1168 42 北曽木橋 藤岡北木曽線 豊田市北木曽町 1971 51 5.9 4.5 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1169 42 大畑橋 藤岡上渡合川添線 豊田市上渡合町 1996 26 13.6 5.0 PC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1170 41 前戸橋 藤岡木瀬川添線 豊田市木瀬町 1974 48 27.7 5.0 鋼橋 2021 Ⅱ ○ ○

1171 42 平畑橋 藤岡飯野鍛冶屋下線 豊田市藤岡飯野町 不明 不明 6.3 3.7 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1172 42 上渡合町萩平橋 藤岡上渡合萩平団地6号線 豊田市上渡合町 不明 不明 7.7 7.2 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1173 42 洞橋2 藤岡洞線 豊田市白川町 1986 36 12.3 6.6 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1174 42 林越橋 藤岡洞線 豊田市白川町 1970 52 6.1 9.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅱ ○ ○

1175 42 洞山橋 藤岡洞線 豊田市白川町 1997 25 16.2 4.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2021 Ⅰ ○ ○
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1 橋りょう年次計画（2022.3.31時点）
###### 点検計画 修繕計画 措置記録

番号 管理
区分

橋りょう名 路線名 所在地 完成年度
(西暦)

完成後
経過年数

橋長
(m)

幅員
(m)

橋梁
の種類

点検実施
年度
(西暦)

点検結果
健全度 2017

(H29)
2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

主な修繕内容 修繕費用
(千円)

再判定
実施年月

再判定
区分

1176 41 右馬橋 藤岡飯野駄知線 豊田市藤岡飯野町 1967 55 17.0 5.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

1177 42 石ノ堂橋 藤岡石ノ堂団地線 豊田市上渡合町 不明 不明 13.0 6.1 RC橋 2021 Ⅱ ○ ○

1178 42 境橋2 藤岡石飛飯野境・洞口団地線 豊田市石飛町 1987 35 13.4 7.2 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○
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2 横断歩道橋年次計画（2022.3.31時点）
###### 点検計画 修繕計画 措置記録

番号 橋梁名 交差路線名 所在地 完成年度
(西暦)

完成後
経過年数

橋長
(m)

幅員
(m)

点検実施
年度
(西暦)

点検結果
健全度 2017

(H29)
2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

主な修繕内容 修繕費用
(千円)

再判定
実施年月

再判定
区分

1 小坂歩道橋 小坂2号線 豊田市小坂本町3丁目 1968 54 12.0 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

2 山之手横断歩道橋 山之手第37号線 豊田市山之手6丁目 1970 52 12.8 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

3 土橋歩道橋 豊田刈谷1号線 豊田市土橋町6丁目 1980 42 27.3 2.0 2019 Ⅱ 〇 〇 〇 当て板補強 19,700   2022.02 Ⅰ

4 前山歩道橋 長興寺今線 豊田市前山町1丁目 1987 35 29.5 2.0 2019 Ⅲ 〇 〇 〇 当て板補強 1,300    2022.02 Ⅱ

5 なかよしほどうきょう 十塚八幡線 豊田市八幡町3丁目 1987 35 15.9 2.0 2019 Ⅱ 〇 〇

6 平山公園歩道橋 竜宮平山線 豊田市平山町3丁目 1987 35 23.0 2.1 2019 Ⅲ 〇 〇 〇 塗替塗装 20,000

7 豊栄歩道橋 旧国道248号線 豊田市豊栄町1丁目 1989 33 16.9 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

8 平和南歩道橋 豊田環状1号線 豊田市水源町2丁目 1978 44 16.7 2.1 2019 Ⅱ 〇 〇

9 平山歩道橋 豊田環状1号線 豊田市水源町1丁目 1968 54 12.0 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

10 香九礼歩道橋 平戸橋水源1号線 豊田市志賀町香九礼 1982 40 20.1 2.0 2019 Ⅰ 〇 〇 〇 塗替塗装 45,000   2020.03 Ⅰ

11 千現歩道橋 都計環状線 豊田市広川町10丁目 1982 40 21.0 2.0 2019 Ⅱ 〇 〇

12 泉歩道橋 古瀬間墓地公園線 豊田市泉町神高 1986 36 27.3 2.0 2019 Ⅲ 〇 〇 〇 塗替塗装 3,200    2020.06 Ⅰ

13 日影歩道橋 平戸橋水源線 豊田市市木町3丁目 1987 35 29.0 2.1 2019 Ⅲ 〇 〇 〇 当て板補強 24,500   2022.02 Ⅱ

14 ひよどりばし 豊田市停車場1号線 豊田市渋谷町3丁目 1990 32 55.6 2.0 2019 Ⅲ 〇 〇 〇 塗替塗装 1,100    2020.12 Ⅰ

15 スカイブリッジ 荒井高橋線 豊田市高橋町4丁目 1990 32 47.7 3.0 2019 Ⅱ 〇 〇

16 渡刈横断歩道橋 旧国道248号線 豊田市渡刈町北田 1972 50 17.2 1.5 2019 Ⅲ 〇 〇 〇 塗替塗装 3,000

17 鴛鴨跨道歩道橋 上長根通学線 豊田市鴛鴨町中高根 不明 不明 11.5 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

18 宮前歩道橋 旧名岡線 豊田市若林西町六反ケ坪 1967 55 14.9 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

19 若園横断歩道橋 若林花園線 豊田市中根町永池 1972 50 26.5 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

20 堤町歩道橋 旧名岡線 豊田市堤町上町 1973 49 12.1 1.5 2019 Ⅲ 〇 〇 〇 塗替塗装 11,000

21 住吉歩道橋 県道鴛鴨三好線 (市占用物件) 豊田市住吉町大興 不明 不明 12.5 1.3 2019 Ⅱ 〇 〇

22 若林西町歩道橋 旧名岡線 豊田市若林西町池ノ上 1994 28 12.1 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

23 中根歩道橋 中部吉原線 豊田市中根町町田 1987 35 27.6 2.0 2019 Ⅱ 〇 〇

24 大堤歩道橋 堤竹1号線 豊田市堤町上道田 1980 42 17.3 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

25 保見一号歩道橋 保見浄水線 豊田市保見ケ丘4丁目 1974 48 20.5 2.5 2019 Ⅱ 〇 〇

26 保見二号歩道橋 保見浄水線 豊田市保見ケ丘4丁目 1974 48 23.7 2.5 2019 Ⅱ 〇 〇

27 保見三号歩道橋 保見浄水線 豊田市保見ケ丘5丁目 1974 48 22.1 2.5 2019 Ⅱ 〇 〇

28 保見四号歩道橋 保見浄水線 豊田市保見ケ丘1丁目 1974 48 25.7 2.5 2019 Ⅱ 〇 〇 〇 断面修復 2,300    2021.03 Ⅰ

29 保見五号歩道橋 保見浄水線 豊田市保見ケ丘1丁目 1974 48 21.8 2.5 2019 Ⅱ 〇 〇 〇 断面修復 1,850    2021.03 Ⅰ

30 保見六号歩道橋 保見団地1号線 豊田市保見ケ丘5丁目 1975 47 30.9 2.5 2019 Ⅱ 〇 〇

31 ふれあい歩道橋 保見浄水線 豊田市保見ケ丘4丁目 1993 29 26.8 2.1 2019 Ⅱ 〇 〇

32 大門歩道橋 保見浄水線 豊田市保見町六反田 1980 42 30.5 2.0 2019 Ⅱ 〇 〇

33 梅坪歩道橋 西山越戸線 豊田市梅坪町2丁目 1993 29 22.0 2.1 2019 Ⅱ 〇 〇

34 若園歩道橋 旧豊田一色線 豊田市吉原町平池 1973 49 16.0 1.5 2019 Ⅱ 〇 〇

35 スカイホール歩道橋 吹上天神線 豊田市挙母町3丁目 2007 15 22.5 4.0 2019 Ⅱ 〇 〇

36 なかよし歩道橋 国道419号線 豊田市西中山町後田 1999 23 20.4 3.0 2019 Ⅱ 〇 〇

37 美山歩道橋 主要地方道豊田安城線・美山側道入口2号線 豊田市美山町3丁目 1984 38 180.2 2.0 2020 Ⅱ 〇 〇

38 山之手歩道橋 県道豊田環状線・山之手第37号線 豊田市山之手6丁目 1997 25 114.1 2.1 2020 Ⅰ 〇 〇

39 亀の子歩道橋 町屋東山線 豊田市亀首町町屋洞 2012 10 33.5 2.0 2019 Ⅰ 〇 〇

40 浄水歩道橋 浄水駅南通り2合線 豊田市浄水町南平 2012 10 20.1 3.0 2019 Ⅱ 〇 〇

41 朝日歩道橋 豊田刈谷5号線 豊田市朝日町6丁目 2013 9 32.0 2.0 2019 Ⅱ 〇 〇
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3 トンネル年次計画（2022.3.31時点）
###### 点検計画 修繕計画 措置記録

番号 トンネル名 路線名 所在地 完成年度
(西暦)

完成後
経過年数

トンネル
等級

延長
(m)

幅員
(m)

トンネル
工法

点検実施
年度
(西暦)

点検結果
健全度 2017

(H29)
2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

主な修繕内容 修繕費用
(千円)

再判定
実施年月

再判定
区分

1 伊世賀美トンネル 足助明川連谷線 豊田市明川町岩立 1897 125 D 308.0 2.7 その他 2020 Ⅱ 〇 〇 〇 ○

2 大見トンネル 足助加茂広域線 豊田市東大見町奥山 1997 25 D 401.3 6.5 NATM 2020 Ⅲ 〇 〇 〇 ○ 〇 剥落防止 1,000

3 川怒トンネル 足助加茂広域線 豊田市怒田沢町奥山 1998 24 D 358.0 6.5 NATM 2020 Ⅱ 〇 〇 〇 ○

28



4 シェッド年次計画（2022.3.31時点）
###### 点検計画 修繕計画 措置記録

番号 シェッド名 路線名 所在地 完成年度
(西暦)

完成後
経過年数

延長
(m)

幅員
(m)

構造形式 点検実施
年度
(西暦)

点検結果
健全度 2017

(H29)
2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

主な修繕内容 修繕費用
(千円)

再判定
実施年月

再判定
区分

1 大野瀬洞門① 稲武上郷線 豊田市大野瀬町 1973 49 65.3 7.0 RC門型 2020 Ⅱ 〇 〇

2 大野瀬洞門② 稲武上郷線 豊田市大野瀬町 1972 50 115.8 7.0 RC門型 2020 Ⅱ 〇 〇
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5 大型カルバート年次計画（2022.3.31時点）
###### 点検計画 修繕計画 措置記録

番号 大型カルバート名 路線名 所在地 完成年度
(西暦)

完成後
経過年数

内空高
(m)

内空幅
(m)

延長
(m)

構造形式 点検実施
年度
(西暦)

点検結果
健全度 2017

(H29)
2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

主な修繕内容 修繕費用
(千円)

再判定
実施年月

再判定
区分

1 朝日町大型カルバート 豊田刈谷5号線 豊田市朝日町7丁目 不明 不明 3.3 8.0 32.0 現場打ちﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ 〇 〇 〇

2 和会大型カルバート 竹下和会線 豊田市和会町弁天 不明 不明 2.6 8.5 20.0 現場打ちﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ 〇 〇 〇

3 大林大型カルバート 大林豊栄2号線 豊田市大林町1丁目 不明 不明 3.0 10.0 16.0 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅱ 〇 〇 〇

4 中ノ沢大型カルバート 足助摺月原線 豊田市摺町柳ケ洞 不明 不明 4.8 7.2 80.0 現場打ちﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2017 Ⅰ 〇 〇 〇
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6 門型標識年次計画（2022.3.31時点）
###### 点検計画 修繕計画 措置記録

番号 門型標識名 路線名 所在地 完成年度
(西暦)

完成後
経過年数

点検実施
年度
(西暦)

点検結果
健全度 2017

(H29)
2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

主な修繕内容 修繕費用
(千円)

再判定
実施年月

再判定
区分

1 欅通り線門型標識 欅通り線 豊田市神田町 2014 8 2019 Ⅱ 〇 〇 〇 塗替塗装 2,185    2022.03 Ⅰ

2 豊田刈谷3号線門型標識① 豊田刈谷3号線 豊田市細谷町 不明 不明 2019 Ⅱ 〇 〇 〇 塗替塗装 2,185    2022.03 Ⅰ

3 豊田刈谷3号線門型標識② 豊田刈谷3号線 豊田市細谷町 不明 不明 2019 Ⅱ 〇 〇 〇 塗替塗装 1,000

4 鴻ノ巣線門型標識 鴻ノ巣線 豊田市新生町 2014 8 2019 Ⅱ 〇 〇 〇 塗替塗装 1,000

5 豊田市停車場1号線門型標識 豊田市停車場1号線 豊田市広川町 不明 不明 2019 Ⅱ 〇 〇 〇 塗替塗装 1,000

6 上郷スマートIC1号線門型標識 上郷スマートIC1号線 豊田市永覚町 2021 1 2021 Ⅰ 〇 〇

7 上郷スマートIC2号線門型標識 上郷スマートIC2号線 豊田市永覚町 2021 1 2021 Ⅰ 〇 〇
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