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 平成 29 年度とよた森づくり委員会 今年度の進め方 

開催日：平成 29 年 5 月 16 日（火） 

作 成：とよた森づくり委員会事務局 

 

1. 今年度の目標（到達点） 

(1) 平成 28 年度は森づくり委員会（計 3 回）及び作業部会（計 4 回）等を通じて、森づくり構想

策定後 10 年間進めてきた、豊田市における森づくりに対する現状評価、及び森づくり構想等の

リニューアル基本方針について議論を行った。 

(2) 今年度は、前年度の議論を踏まえて、森づくり構想のリニューアル版（以下「新・森づくり構

想」とする）及び第 3 次森づくり基本計画（以下「第 3 次基本計画」とする）を今年度末に策

定する。 

(3) 新・森づくり構想及び第 3 次基本計画の策定方針は次の通り。 

① 新・森づくり構想 

 現・森づくり構想の構成・内容を踏襲しつつ、リニューアル重点事項を中心に、新しい

話題を追加する。 

 冗長にならないよう、現・森づくり構想のページ数を原則とする。 

 デザイン・レイアウトについても、基本的には現・森づくり構想の路線を踏襲する。 

 イラストは、現・森づくり構想中にあるイラストを活用しつつ、必要に応じてイラスト

や画像も差し替える。 

 その他、障がい者、高齢者やその他市民への配慮として、市のガイドラインに基づき、

フォント（メイリオ等）や文字サイズ（標準 12pt）を採用する。 

② 第 3 次基本計画 

 第 2 次基本計画の構成を踏襲し、重点プロジェクト等の見直しを中心とする。 

 冗長にならないよう、第 2 次基本計画のページ数を原則とする。 

 分かりやすくメリハリをつけるため、重点プロジェクトの設定等は項目数を絞り、可能

な限りシンプルな構成とする。 

 その他、新・森づくり構想と同様に、市のガイドラインに基づき、フォント（メイリオ

等）や文字サイズ（標準 12pt）を採用する。 

 

2. 今年度の進め方、スケジュール 

(1) 今年度における森づくり委員会での検討項目は次の通り。 

① リニューアル重点事項（平成 28 年度に検討） 

 重点事項 1：保全に関するルール設定 

 重点事項 2：地域材利用の活性化（地域材の生産・流通・利用促進） 

 重点事項 3：人材の確保・育成・活用（林業人材の確保・育成） 

 重点事項 4：森林の整備目標の数値等の検討 

 重点事項 5：市内森林のゾーニング 

② 上記以外の検討事項 
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 市民への普及・啓発、ボランティアなど 

 間伐モニタリング、水源かん養モニタリングなど試験調査など 

 林業補助金の見直し 

(2) 新・森づくり構想及び第 3 次基本計画は 12 月にパブリックコメントを実施する。 

(3) 森づくり委員会の運営スケジュールは次の通り。 

① 上記（1）（2）を踏まえて、会議は毎月 1 回の開催を基本とする。 

② 今年度は構想文案の検討等の作業中心となるため、作業部会（合同）の開催を基本とする

が、年度当初や構想策定時のタイミングでは適宜、本委員会を開催する。 

 

3. その他 

(1) 委員の方へのご依頼事項 

① 委員会当日は現行の森づくり構想（冊子）及び第 2 次森づくり基本計画（冊子）、平成 27

年度版豊田市森づくり白書、平成 28 年度森づくり構想等リニューアル検討報告書をご持参

ください。 

② 委員ご自身が用意され当日に配布する資料については、当日の進行や出席者分の印刷等の

都合上、開催の 3 営業日前までに資料原稿を事務局までご案内ください。 
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平成 29 年度とよた森づくり委員会 運営スケジュール（案） 

 

実施時期（予定） 時間 会議名称 議事案 備考 

2017 年 

5 月 16 日 
午後 第 1 回森づくり委員会 

・平成 29 年度予算、平成 29 年度森林課体制、今年の進め方 

・地域材の生産・流通・利用促進（重点事項 2） 
 

6 月 19 日の週 全日 第 1 回合同作業部会 
・市内森林のゾーニング（重点事項 5） 

・森林の整備目標の数値等の検討（重点事項 4） 
可能なら現地視察 

7 月下旬 午後 第 2 回森づくり委員会 

・保全に関するルール設定（重点事項 1） 

・間伐促進ＰＰ 

・その他（市民への啓発、地域づくり等） 

森づくり委員改選 

8 月下旬 午後 第 2 回合同作業部会 
・森づくり人材確保・育成（重点事項 3） 

・その他（間伐モニタリング、水源かん養モニタリング等） 
 

9 月下旬 午後 第 3 回合同作業部会 ・予備日  

10 月下旬 午後 第 3 回森づくり委員会 ・新構想素案、第 3 次計画素案の完成  

12 月上旬～ 

2018 年 1 月上旬 
－ パブリックコメント募集 －  

1 月中旬 午後 第 4 回森づくり委員会 
・パブリックコメント結果に関する検討 

・新構想素案と第 3 次計画素案の確定 
 

2 月下旬 － 構想等の策定 －  

以 上 


