
 今後の事業スケジュール目標について

事業認可ステップ案
エリアABCの順を整備目標とし、整備が完了した場所から将来的な市民活動を見据えた暫定的
な利用を想定します。

市民参加プロセスを主体とした進め方
中央公園第二期整備に向けた計画・設計は市民参加プロセスを軸として進めていきます。

市民活動を大きく強固なものにしていき、開園時点において自立した運営が可能な組織の育成を目指します。

2018 年度 2019 年度 2020 年度 ...2025.. .

計画
設計

市民の
空 間
づかい

担い 手
発 掘

年度

行政
手続

農振農用地除外・ 都市計画決定

基本計画 基本設計 実施設計

事業認可

エ
リ
アA

　

開
園

100 人ヒアリ ング

1000 人ヒアリ ング

有識者意見 有識者意見 有識者意見

市民ワークショ ップ

第０回～２ 回

計３ 回

市民

ワークショ ッ プ

第 3 回

市民の空間づかいを計画に反映 市民の空間づかいを施設規模に反映

市民
ワークショ ップ

計 3 回
＋

空間づかいの実践
実証実験

市民発表会

( シンポジウム )

市民発表会

( シンポジウム )

市民
ワークショ ッ プ

計 3 回
＋

市民協議会の設立
30 人

100 人

200 人

市民の空間づかいを詳細デザインに反映

整備
コンセプト 立案

施設の具体化 市民協議会
準備会設立

エリア B 以降を見据
えた暫定利用の在り方

市民協議会の設立基本プラン
作成

プレイヤー
の発掘開始

1000 人ヒアリ ング

準備ヒアリ ング先の

有志 30 人が参加

ヒアリング先へ 2018 年の動きを説明

さ らに 2019 年度の動きへ参加してもらう

住民組織の

キッ クオフ

①参加者を拡大しながら

　 設計に反映する内容を

　 議論

②準備会設立

①参加者をさらに拡大しながら

　 設計に反映する内容を議論

②市民協議会を設立し、 運営方

　 法を議論

事業費の平準化を図るため、計画区域を分割し、３段階での公園整備を推進します。

平成３１年3月 1 3 日（水）
中 央 公 園 推 進 会 議 資 料
豊 田 市 公 園 緑 地 整 備 課

【議事資料３】

2026
目標

エ
リ
ア
Ａ
　
開
園


