

策定の全体スケジュール（確認）

令和5年11月20日
総合計画審議会資料①

* 【主な議題】は、現時点での想定

	R5 (2023)											R6 (2024)										
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
総合計画審議会	審議会① 5/31		審議会② 7/24				審議会③ 11/20		審議会④ 1/22				審議会⑤ 5/22		審議会⑥ 8/21		審議会⑦ 10/31					「(仮称)ミライ構想」議決
				○ミライ実現戦略 2030 (案)				【主な議題】 ○序論及びミライ構想の文章化 (案) ○ミライ実現戦略2030 (案)				【主な議題】 ○ミライ実現戦略2030 (案)		【主な議題】 ○ミライ実現戦略2030 (案) ○図書全体のイメージ		【主な議題】 ○図書全体の最終調整 ○答申について						
市民参画				地域会議 諮問 (8~9月) 答申 (12~1月)					シティボイス (10~3月)													
								まちづくりミーティング (10/31,11/11)									パブコメ・Eモニター (8~9月)					
				学生との意見交換会 実施済：高専(8/16) 中京大 (9/20) 予定：愛工大 (12/11) 看護大 (12/14)																		
				関係団体との意見交換																		

市民意識調査
(6~7月)