

参考様式  
人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度				令和3年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
愛知県	豊田市	高橋地区	手呂			①・②		③・④										
			川田町			①・②		③・④										
		猿投地区	猿投町			①・②		③・④										
			乙部・舞木・本徳			①・②							③・④					
		保見地区	伊保町・貝津町・保見町・東保見町・篠原町			①・②		③・④										
		石野地区	成合			①・②		③・④										
		松平地区	酒呑			①・②		③・④										
			豊松町			①・②		③・④										
		小原地区	小原田代			①・②		③・④										
			大平町			①・②						③・④						
		足助地区	岩谷			①・②		③・④										
			西樫尾・上切山			①・②		③・④										
		旭地区	押井			①・②		③・④										
			東萩平			①・②		③・④										
		稲武地区	大野瀬集落			①・②		③・④										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。