

(仮称) 第 5 次豊田市生涯スポーツプラン策定スケジュール (予定)

時期 (予定)	内容
令和 6 年 8 月 8 日	令和 6 年度第 1 回スポーツ推進審議会 (第 4 次プラン振り返り、第 5 次プランの方向性等)
令和 6 年 8～10 月	教育に関するアンケートの実施 (スポーツ実施率等の調査)
令和 6 年 9 月～令和 7 年 2 月	各種アンケート、個別ヒアリング等
令和 7 年 2 月 13 日	令和 6 年度第 2 回スポーツ推進審議会 (第 5 次プランの方向性、スポーツ施設整備基本方針案の方向性)
令和 7 年 4 月	第 9 次総合計画スタート
令和 7 年 7 月 15 日	令和 7 年度第 1 回スポーツ推進審議会 (第 5 次プラン骨子案)
令和 7 年 7 月～9 月	スポーツ関係団体へのアンケート調査・ヒアリング
令和 7 年 8 月 26 日	こどもワークショップでの意見聴取
令和 7 年 10～11 月	令和 7 年度第 2 回スポーツ推進審議会 (第 5 次プラン本編案・概要版案)
令和 7 年 11～12 月	パブリックコメント実施 (第 5 次プラン本編案・概要版案)
令和 8 年 2～3 月	令和 7 年度第 3 回スポーツ推進審議会 (第 5 次プラン本編・概要版)
令和 8 年 3 月	第 5 次プラン完成
令和 8 年 4 月	第 5 次プランスタート