

## 第 5 次豊田市生涯スポーツプラン策定スケジュール（予定）

時期（予定）	内容
令和 6 年 8 月 8 日	令和 6 年度第 1 回スポーツ推進審議会 （第 4 次プラン振り返り、第 5 次プランの方向性等）
令和 6 年 8～10 月	教育に関するアンケートの実施（スポーツ実施率等の調査）
令和 6 年 9 月～令和 7 年 2 月	各種アンケート、個別ヒアリング等
令和 7 年 2 月 13 日	令和 6 年度第 2 回スポーツ推進審議会 （第 5 次プランの方向性、スポーツ施設整備基本方針案の方向性）
令和 7 年 4 月	第 9 次総合計画スタート
令和 7 年 7 月 15 日	令和 7 年度第 1 回スポーツ推進審議会 （第 5 次プラン骨子案）
令和 7 年 8 月 26 日	こどもワークショップでの意見聴取
令和 7 年 9 月 11 日～20 日	第 1 回 E モニター実施
令和 7 年 9 月～10 月	スポーツ関係団体へのアンケート調査
令和 7 年 10 月 30 日	令和 7 年度第 2 回スポーツ推進審議会 （第 5 次プラン素案）
令和 7 年 11 月 21 日～30 日	第 2 回 E モニター実施
令和 7 年 12 月～令和 8 年 1 月	パブリックコメント実施（第 5 次プラン素案）
令和 8 年 2 月～3 月	令和 7 年度第 3 回スポーツ推進審議会 （第 5 次プラン）
令和 8 年 3 月	第 5 次プラン完成
令和 8 年 4 月	第 5 次プランスタート