

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年03月17日

計画の名称	良好な水循環の再生・保全と安全・安心なサービスの提供（重点計画）																					
計画の期間	平成28年度 ～ 令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		○									
交付対象	豊田市																					
計画の目標	下水道整備を行うことにより、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																					
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		13,084		A	13,084		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28当初)	(H30末)	(H32末)
1	下水道処理人口普及率を70.7%（H28当初）から75.0%（H33当初）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	71%	73%	75%
	下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）×100			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	管渠（ 污水）	新設	管渠整備事業（未普及箇所）	污水管　φ75～300mm　A=310ha	豊田市	■	■	■	■	■	8,458		策定済	
		重点アクションプラン																		
	A07-002	下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	管渠（ 污水）	新設	管渠整備事業（未普及箇所）	污水管　φ75～300mm　A=143ha	豊田市	■	■	■	■	■	4,429		策定済	
		重点アクションプラン																		
	A07-003	下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	管渠（ 污水）	新設	管渠整備事業（未普及箇所）	污水管　φ75～300mm　A=6ha	豊田市		■				126		策定済	
		重点アクションプラン																		
	A07-004	下水道	一般	豊田市	直接	豊田市	管渠（ 污水）	新設	管渠整備事業（未普及箇所）	污水管　φ75～300mm　A=5ha	豊田市					■	71		策定済	
		重点アクションプラン																		
												小計						13,084		
											合計						13,084			

交付金の執行状況

(単位：百万円)


	H28	H29	H30	H31	R02
配分額 (a)	874	817	827	700	700
計画別流用増△減額 (b)	25	0	0	0	50
交付額 (c=a+b)	899	817	827	700	750
前年度からの繰越額 (d)	15	260	310	158	289
支払済額 (e)	654	767	979	569	667
翌年度繰越額 (f)	260	310	158	289	372
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					


計画の名称	良好な水循環の再生・保全と安全・安心なサービスの提供（重点計画）			
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度（5年間）	交付対象	豊田市	（1／2）

●豊田市全体図



凡 例 ①	
事業計画区域（流開）	
事業計画区域（単独）	
農業集落排水事業（整備済）	
中 継 ポ ン プ 場	②
処 理 場	
処 理 区 界	
面 整 備	整 備 済 
	A07-001 管渠整備 
	A07-002 管渠整備 
	A07-003 管渠整備 





事前評価チェックシート

計画の名称： 良好な水循環の再生・保全と安全・安心なサービスの提供（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画（知多湾等流域別下水道整備総合計画、全県域汚水適正処理構想）と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
①豊田市公共下水道事業計画（矢作川・境川流域関連、特定環境保全）と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
①関連する他事業（矢作川・境川流域下水道）の計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
①各種事業計画（豊田市重点アクションプラン）が策定され、適合している。	○
I. 目標の妥当性	
①各種法令（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題と整備計画の目標の整合が図られている。	○
II. 計画の効果・効率性	
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
①指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
①指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
①長期的収支計画の見通しが健全と判断される。	○
III. 計画の実現可能性	
①関係機関との協議、住民等の合意形成等を踏まえて事業実施の確実性が高い。	○
III. 計画の実現可能性	
①その他、事業実施のための環境整備が図られている。	○