

項目	2007(平成19)					2008(平成20)					2009(平成21)					2010(平成22)					2011(平成23)					中長期																																																																																																																																					
鉄道	愛知環状鉄道																				部分複線化(新豊田～三河豊田)																																																																																																																																										
																					車両の増備																																																																																																																																										
																																									三河八橋駅周辺高架化事業																																																																																																																						
																																																													若林駅周辺高架化事業																																																																																																		
																																																																																	竹村駅～上挙母駅間の平面複線化(鉄道事業者)																																																																														
																																																																																																					土橋駅橋上駅化事業																																																										
バス	基幹バスの充実																				<p>【6月】 既存路線(名鉄バス)の増便 ・九久平線(豊田下山線)</p> <p>【11月】 新規路線の運行開始 ・旭・豊田線 既存路線の再編成 ・川口・飯野線 ・旭・新盛線 既存路線の増便 ・稲武・足助線 新料金体系の導入 ・さなげ・足助線 ・中心市街地玄関口バス ・おばらバス</p>																				<p>【4月】 名鉄バス廃止路線対応 ・保見・豊田線 ・小原・豊田線 ・藤岡・豊田線(加納経由) ・藤岡・豊田線(西中山経由) ・下山・豊田線 ・名鉄バス大沼線</p>																				<p>【4月】 既存路線のルート変更、増便 ・さなげ・足助線 既存路線の増便 ・保見・豊田線 既存路線のルート変更 ・川口・飯野線 ハイブリッドバスの導入 ・小原・豊田線 ・藤岡・豊田線(西中山経由) ・下山・豊田線</p>																				<p>【4月】 既存路線のルート変更 ・川口・飯野線</p> <p>【8月】 既存路線のルート変更 ・豊田・渋谷線 ・中心市街地玄関口バス</p> <p>【9月～11月】 評価結果を受けて、路線の改編案を検討</p>																				<p>【10月】 新規路線運行開始 ・(仮)三河豊田・豊田線 ・(仮)土橋・トヨタ記念病院線 既存路線のルート変更 ・旭・豊田線 燃料電池バスの導入 ・(仮)三河豊田・豊田線 (仮称)団体定期券の販売</p> <p>【11月、12月(予定)】 バス優先走行社会実験</p>																				<p>改編した路線での運行開始</p>																																						
	地域バス等の充実																				<p>【9月】 新規路線の運行 ・平井地区 ・下野見地区 ・保見地区</p> <p>【10月】 新規路線の運行 ・旭地区</p> <p>【11月】 既存路線の再編・改善 ・稲武地区</p>																				<p>【9月、10月】 路線の再編・改善 ・高岡ふれあいバス ・稲武地域バス ・旭地域バス</p> <p>【9～11月】 おばら桜バス社会実験</p>																				<p>【4月】 路線の新設 ・おばら桜バス バス増設、延伸など ・藤岡地域バス ・旭地域バス</p> <p>【9月】 既存路線の改善 ・藤岡地域バス ・高岡ふれあいバス</p> <p>その他地域バス等の検討 上郷地域、高岡地域など</p>																				<p>【4月】 既存路線の変更 ・藤岡地域バス ・水源東バス ・松平ともえ号</p> <p>【9月～11月】 評価結果を受けて、路線の改編案を検討</p> <p>【10月】 路線廃止 ・平井バス</p>																																																																														
	バス評価																																								<p>【2月】 評価のためのアンケート調査実施</p>																				<p>【7月】 評価指標に基づいたバス路線の評価実施</p>																																																																																																		
	交通結節点整備																				<p>バス待合施設(バス停上屋)整備 5箇所:東山町5丁目、衣ヶ原、若林駅、三河上郷駅、篠原駅 総合交通情報案内板の設置 6基:新豊田駅、豊田市駅、三河豊田駅、豊田市駅バス乗り場(東口・西口)、豊田市駅バス降車場(西口) みちなびとよた端末機 4基:新豊田駅、豊田市駅、三河豊田駅、道の駅どんぐりの里</p>																				<p>バス待合施設(バス停上屋)整備 2箇所:保見駅、飯野 公共交通情報案内板の設置 1基:足助病院 パーク＆ライド駐車場整備 八草駅前駐車場の駐車台数増工</p>																				<p>バス待合施設(バス停上屋)整備 1箇所:豊田スタジアム東(上り線) ・国土交通省整備(豊田本町、東豊田、久保町) 公共交通情報案内板の設置 トヨタ記念病院、豊田厚生病院 パーク＆ライド駐車場整備 八草駅前駐車場の設計</p> <p>パーク＆バスライド用駐車場の整備</p> <p>バスターミナル待合施設の整備 ・広瀬バスターミナル整備</p>																				<p>バス待合施設(バス停上屋)整備 1箇所:豊田スタジアム東(下り線) パーク＆ライド駐車場整備 末野原駅前駐車場整備、運用開始</p>																																																																														
	利用促進策の展開																				<p>バスロケーションシステムの導入</p> <p>ICカード乗車券の導入 検討</p> <p>デマンドバス運行システムの活用</p>																																								<p>昼間割引の検討</p> <p>バスロケーションシステムの拡大</p>																																																																																																		