

# 中央公園第二期整備計画策定のこれまでのふりかえりについて

平成31年3月13日(水)  
中央公園推進会議資料  
豊田市公園緑地整備課  
【議事資料1】

中央公園第二期整備計画策定（都市計画決定）に向けて、庁内外の各会議体による検討・合意を展開し、市民ニーズを踏まえた計画を策定する。

## ■当面スケジュール

項目	平成29年度(2017)	平成30年度(2018)										平成31年度			平成32年度	平成33~36年度	平成37年度~	
	(1~3月)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	(2019)	(2020)	(2021~2024)	(2025~)	
全体の流れ	基本構想案作成	基本計画案、区域案作成										都市計画図書作成・基本設計			実施設計	用地補償	工事	
市民ヒアリング		5/7~8/17 市民ヒアリング (102団体、1,052人)										3~4月市民ダイアログ※ (102団体、1,052人) ※市民ヒアリングフォローアップ						
地区・市民WS		5/29 地区連絡会			7/30 地区連絡会	市民地区WS キックオフ 8/27,9/8	合同WS 9/21 10/26,11/22			11/8 地区連絡会			シンポジウム	市民WS	市民WS	市民WS	市民WS	
市議会 (豊田スタジアムを生かしたまちづくり特別委員会)					8/3 豊スタ				12/13 豊スタ	意見聴取								
各種庁内会議	2/28 作業部会 3/15 課長会議 3/19 検討委員会	5/14 検討委員会	6/22 検討委員会	7/31 検討委員会	8/14 経営戦略	8/23 検討委員会	10/10 検討委員会	10/18 経営戦略	1/10 検討委員会 1/30 検討委員会	2/12 経営戦略	都市調整		庁内調整	庁内調整				
有識者会議	2/2 第1回 2/23 第2回 3/22 第3回	4/20 打合せ		7/5 第1回	7/31 市長対	9/27 第2回		11/5 第3回	12/12 第4回	1/28 第5回	3/1 第6回		会議	会議				
推進会議				8/10 第1回 (コンセプト案、 からWSに向けて)								3/13 第2回	基本構想案合意 推進会議	推進会議				
都市計画決定手続		法規制等解除に向け行政協議(方向性、解決策)										協議図書作成、事前協議			原案作成	説明会	法定手続	都計決定

## ■各会議体の役割、構成

会議体等	会議等の役割	メンバー(案)
市民ヒアリング	・市民ニーズの把握	市民活動団体(子育て、高齢者、女性など)、小・中学生、高校生などの団体代表100人、団体メンバー1,500人
市民ワークショップ	・活用方法の検討、抽出 ・活用ニーズの把握	市民活動団体(子育て、高齢者、女性など)、小・中学生、高校生など
地区連絡会 ワークショップ	・活用方法の検討、抽出 ・地域ニーズの把握	関係自治区(高橋、美里地区など6自治区)、土地改良区
中央公園第2期 整備計画推進会議	・基本計画、計画区域の確定 ・最終的な関係者の賛同	市長、豊田商工会議所、豊田まちづくり、トヨタ自動車、区長会、スタジアム、おいでんさんそん、愛知県など
有識者会議	・行政上必要な機能の整理 ・専門的な見地による助言	都市計画:小林正美 明治大学副学長 造園公園:武田重昭 大阪府立大学 准教授 農地森林:澁澤寿一 共存の森ネットワーク理事長 都市防災:廣井 悠 東京大学大学院准教授
庁内検討委員会	・計画案の庁内合意形成	関係部局:企画政策部、地域振興部、生涯活躍部、子ども部、保健部、産業部、都市整備部、建設部、学校教育部
庁内課長会議 庁内作業部会	・関係法令との調整 ・関連事業との調整	関係各課:都市計画課、防災対策課、農政課、農地整備課、街路課、河川課、スポーツ課など

## ■合意形成のプロセス

