

# 【資料6】 今後の進め方等について

---

デジタル化推進本部事務局  
(総務部 情報戦略課)

## デジタル化推進本部会議

## デジタル化推進チーム

- ・ 将来像・ロードマップを踏まえたプロジェクトチーム(案)
- ・ 令和5・6年度取組方針(骨子)の提示
- ・ 令和5年度DX予算方針(案)の提示

第3回チーム会議：6月27日

- ・ DX予算方針(案)、令和5・6年度取組(骨子)提示
- ・ 導入計画書の進め方(案)の共有

第2回本部会議：6月28日

- ・ 推進チームプロジェクトの中間整理の共有
- ・ 令和5・6年年度取組(案)提示
- ・ 導入計画書最終案の共有

第4回チーム会議：7月上旬

- ・ プロジェクトチーム(最終案)の報告
- ・ 導入計画書の通知(最終案)の報告
- ・ 令和5・6年度取組(案)の協議

第3回本部会議：7月中旬

**全庁へ方針等通知(7月中旬)**  
**(令和5年度DX予算方針・導入計画書)**

- ・ 導入計画書を踏まえたDX予算とりまとめ
- ・ 令和5・6年度取組方針(最終案)の協議 等

第4回本部会議：調整中

- ・ 推進チーム会議を適宜開催しながら、内容の協議等を行う。

**全庁へ方針等通知(秋頃)**  
**(令和5・6年度DX取組方針)**