

# 【資料 6】 今後の進め方について

---

**本部会議**

**通知等**

**庁内・部会等**

- 第1回会議(4月) ○将来像の共有(前半)  
○令和6年度予算方針(骨子)  
○部会等の設置について(案)

- 第2回会議(5月) ○将来像の共有(後半)  
○Kintoneの庁内取組紹介  
○その他協議事項

- 第3回会議(5月) ○令和6年度DX予算方針・照会について  
○部会での検討状況について  
○その他協議事項(市民ポータル等)

**政府骨太方針等の公表  
(6月上~中旬)**

- 令和6年度DX予算方針  
◎令和6年度DX予算調査依頼(追加)  
◎DX将来像に関する示唆(追加)

※政府方針・DX予算方針等に基づく検討内容修正

- 第4回会議(7月) ○各部会の進捗共有  
○導入計画に関する通知(案)  
○各種情報共有 等

- ◎令和6年度DX予算一次回答(追加)

- 導入計画提出準備  
○導入計画提出期限(8月中旬)

**府省庁概算要求  
(8月末(概ね31日))**

- 概算要求のポイント共有

※概算要求等を踏まえた予算要求内容・国庫補助活用の整理・検討

- 第5回会議(9月) ○各部会の進捗共有  
○導入計画ベースの令和6年度取組イメージ共有  
○(仮)デジ田交付候補(骨子)の共有  
○各種情報共有 等

- ◎令和6年度DX予算最終回答(追加)

- 予算要求準備

- 第6回会議(10月) ○各部会の進捗共有  
○予算要求ベースの令和6年度重要取組の共有  
○(仮)デジ田交付候補(素案)の共有  
○各種情報共有 等

- 予算要求期限(10月中旬)

- 令和5・6年度のDX「取組方針1(1)将来像のアップデート」に示している通り、常に様々なアイデア等を取り入れながら、各部室局においては将来像の更新を本部員の皆様が中心となり、部室局内に整備された検討チーム等と連携し更新をお願いしたい。
- 第1回・第2回本部会議での意見、本部長・副本部長・CDO・CDO補佐官からの参考意見を部室局毎に事務局にてとりまとめた資料を6月に示す予定のDX予算方針と合わせて展開させていただくことを予定しております。
- その資料に記載している事項は、本部長・副本部長・CDOからの指示事項ではございません。あくまで今後の継続的な検討に際して、内容を深化していただいたり、令和6年度予算要求に向けて精度を高めていただく、民間企業等と連携・協議する際のポイント、国庫補助を活用する際の参考資料としてご活用いただければと思います。
- デジタル化推進本部員の皆様におかれましては、記載内容を各部室局内へ共有・展開いただくようお願いいたします。
- なお、本資料の内容を踏まえた将来像・ロードマップの修正等はデジタル化推進本部員を中心とした各部室局の判断にお任せいたします。
- 記載内容について、不明な点、意見交換を必要とする内容等ございましたら、情報戦略課まで連絡をお願いいたします。