

【資料 7】 今後の進め方について

本体会議

通知等

庁内・部会等

● 第1回会議(4月) ○将来像の共有(前半)
○令和6年度予算方針(骨子)
○部会等の設置について(案)

● 第2回会議(5月) ○将来像の共有(後半)
○Kintoneの庁内取組紹介
○その他協議事項

● 第3回会議(5月) ○令和6年度DX予算方針・照会について
○部会での検討状況について
○その他協議事項(市民ポータル等)

○ 政府骨太方針等の公表
(6月上~中旬)

● 第4回会議(7月) ○各部会の進捗共有
○導入計画に関する通知(案)
○各種情報共有 等

○ 府省庁概算要求
(8月末(概ね31日))

● 第5回会議(9月) ○各部会の進捗共有
○導入計画ベースの令和6年度
取組イメージ共有
○(仮)デジ田交付候補(骨子)の
共有
○各種情報共有 等

● 第6回会議(10月) ○各部会の進捗共有
○予算要求ベースの令和6年度
重要取組の共有
○(仮)デジ田交付候補(素案)の
共有
○各種情報共有 等

○令和6年度DX予算方針
◎令和6年度DX予算調査依頼(追加)
◎DX将来像に関する示唆(追加)

◎令和6年度DX予算一次回答(追加)

○概算要求のポイント共有

◎令和6年度DX予算最終回答(追加)

□将来像・ロードマップ・重点目標等に基づく令和6年度予算・取組の検討

※政府方針・DX予算方針等に基づく検討内容修正

□導入計画提出準備
○導入計画提出期限(8月中旬)

※概算要求等を踏まえた予算要求内容・国庫補助活用の整理・検討

□予算要求準備

○予算要求期限(10月中旬)