

様式第5号（第20条関係）

## 事業計画変更届

豊田市長 様

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           |  | 届出日 令和 元年 ○月 ○日                         |
| 届出者       | 住所<br>名称<br>代表者氏名  | 豊田市西町3丁目60番地<br>豊田工業株式会社<br>代表取締役 豊田 太郎 |
| 指定番号      | 第 19 - 〇〇 号  |   |
| 事業所<br>名称 | 豊田工業株式会社 挙母工場  |   |
| 変更事項      | 完成予定年月日の変更<br>当初 令和 元年 9月 30日 → 変更後 令和 2年 3月 31日<br>操業開始予定年月日の変更<br>当初 令和 元年 12月 15日 → 変更後 令和 2年 6月 15日                      |   |
| 変更理由      | 建屋建築計画について見直しを図る必要が出てきたため、建屋請負契約に遅れが発生している。<br>建屋請負契約は、当初予定していた日付から約6ヶ月程度遅れる見込みであり、完成及び操業開始予定年月日についても、当初の予定から6ヶ月程度遅れる見込みである。 |   |

添付書類 変更事項を証する書類（事業計画変更書、変更計画図の写し等）