

# ◆部活動の地域移行に向けたスケジュール（案）

①：R5～R7体制づくり		R5												R6												R7											
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
学校	学校教育課 学校+学校共働本部	学校部活動の地域連																																			
	学校	休日の部活動の地域移行の推進																								新たな形への移行の準備											
	推進委員会（校長会）	地域への説明 保護者への説明 人材の確保（地域指導者研修会）												地域への説明 保護者への説明 課題の洗い出し対応												地域への説明 保護者への説明 新たな仕組みの「楽しむ」の活動紹介・見学・体験 生徒希望調査・集約											
	学校下の活動	メンバー決定 現状の課題の検討 中山間部の部活動運営 適正規模												中間報告 今後の部活動のあり方												新しい形への学校としてのつなぎの方法の検討 生徒・保護者への周知方法の検討 生徒の希望調査の方法・集約についての検討											
学校教育課	校長会への説明 地域への説明（CS連絡会議） 地域指導者謝金の適正金額のための調査 教員の地域指導者の希望調査												協議会委員に指導料金等の確認 地域指導者謝金の適正金額のための検討 各校の進捗状況の把握 地域指導者の把握												新しいしくみについての周知活動の協力 各学校の部活動の現状把握 新たなしくみ「競技」の体制づくり 地域指導者の把握												
	県教委・中小体連との協議（大会の在り方） 協会大会の現状把握・課題の洗い出し（学校に関連すること） 予算どり												県教委との協議・確認 共働本部土曜学習塾のしくみの把握 予算どり																								
	施設の使用・セキュリティについての協議（学校づくり推進課・スポーツ振興課（学校開放）との調整）																																				

②：R8～体制づくり		R5												R6												R7												
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
学校教育課・スポーツ振興課・文化振興課・（企画課）	主担当課：スポーツ振興課・文化振興課・教育委員会 ※指導要領の内容によって、教育委員会の立ち位置が変わる		地域移行に向けた調整																																			
	協議会		●																																			
	ワーキング（ヒアリング含む）		◇																																			
	①現状把握	当事者（子ども・保護者）の現状とニーズの正確な把握	調査シート作成 調査 集計 集計終了 調査結果共有 目指す絵姿（案）検討作成 目指す絵姿協議・完成																																			
		協力団体等の掘り起し・受入れ可能性等の把握	調査・ヒアリング 各種団体に課題共有												協力団体等を巻き込んだ体制づくりの検討・調整												周知											
		地域へのヒアリングと連携可能性の検討	コミュニティスクール連絡会議												地域会議へもヒアリング諮問・答申																							
	②課題整理	各種課題の深堀りと解決策	地域指導者への謝礼、活動場所などの検討																																			
		スポーツ・文化の持つ価値の整理・言語化	検討												周知 予算取り												予算取り											
		他分野との連携方法の検討	検討												子ども部、ものづくりとの連携・調整																							
		指導者等の人材育成の検討と研修の実施	検討 トライアル実施												トライアルの検証 本格稼働に向けた仕組の構築 募集												研修 研修 研修											
③方針策定	体制等の検討	ドラフト作成												体制の確定に向けた調整・協議 体制確定 体制づくりに向けた調整												組織化 人材登録・派遣												
④合意形成	当事者（子ども・保護者）と協力団体等への周知・依頼活動	協力団体等との調整 周知活動																																				