


## 1 概要

- ・少子化に伴い、中学校の休日部活動を段階的に地域へ移行（全国的な動き）
- ・令和5年度から7年度を改革推進期間とし、地域の実情に応じ早期実現を目指す
- ・まずは休日から段階的に移行し、将来的には平日の移行も想定

## 2 取組方針

- (1) 豊田市の強み（資源）を生かす  
文化・スポーツ・市民活動団体、活動施設 など
- (2) 地域での持続可能な活動につながる環境整備  
指導者、財源の確保、仕組づくり など
- (3) 子どもたちがスポーツや文化に親しむ機会を確保  
様々な機会に触れる、場の確保 など

## 3 取組イメージ



## 4 具体的な取組内容

右図参照

## 5 調査報告等

- 別紙1 「小・中学生及び保護者へのアンケート調査結果について（暫定版）」参照
- 別紙2 「地域へのニーズ・実態等のヒアリング結果について」参照
- 別紙3 「スポーツ・文化活動等に関する調査票【団体】」・「中学校部活動の地域移行に向けたスポーツ・文化活動者アンケート」参照（9/14～10/6 実施中）

## 具体的な取組内容

### 【令和5年度】

- 各種調査やヒアリングを実施
- 「（仮称）豊田市休日部活動の地域移行プラン骨子」（以下、「プラン骨子」）を完成

時期	項目	内容
5月～	地域へのヒアリング	・コミュニティ・スクール連絡会議への参加 ・全中学校区でのヒアリングを実施予定
7月11日～31日	当事者へのニーズ・実態調査	以下を対象にアンケートを実施 小学3～6年生、小学1～6年生の保護者 中学1～3年生、中学1～3年生の保護者
7月19日	令和5年度第1回こどものスポーツ・文化活動に関する協議会（以下「協議会」）	・令和5年度スケジュールの共有等 ・当事者へのニーズ・実態調査の内容の共有 ・コミュニティ・スクール連絡会議での意見等の共有
8～10月	調査結果とりまとめ	・ニーズ・実態調査等について結果の集計・分析 ・中学校区ごとにカルテを作成
9月～	スポーツ・文化団体等への調査	豊田文化団体協議会 178 団体に紙面調査を実施
11月	「プラン骨子（案）」策定	「プラン骨子（案）」策定
11月	令和5年度第2回 協議会	各種調査結果、スポーツ・文化団体等へのヒアリング状況等を共有、「プラン骨子（案）」を提示
12月～	地域、スポーツ・文化団体等へのヒアリング	「プラン骨子（案）」についての意見聴取
3月	令和5年度第3回 協議会	「プラン骨子（案）」について
3月	「プラン骨子」完成	「プラン骨子」の完成

### 【令和6年～7年度】

- 「プラン骨子」の実現に向け、令和5年度までの取組を順次見直し → プランの完成
- 体制の検討、体制づくりに向けた調整
- 人材確保に向けた取組と研修機会の確保
- 各種課題の深掘り、検討
- 他分野（伝統文化、ものづくり等）との連携方法の検討
- 当事者（子ども・保護者）、関係団体、地域への説明、周知活動

### 【令和8年度】

- 「プラン」の実行