

12月度活動記録

活動日	活動内容
6日	<p>【実施内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ボディー製作 <ol style="list-style-type: none"> (1)パネル組立て <ul style="list-style-type: none"> ・ 内部補強 2. パネル角度調整装置 <ol style="list-style-type: none"> (2) システム動作トライ <ul style="list-style-type: none"> ・ リンケージ配置改良 ・ マイコンケース作成
20日	<p>【実施内容】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ボディー製作 <ol style="list-style-type: none"> (1)パネル組立て <ul style="list-style-type: none"> ・ 外装削り出し ・ 内部補強 2. パネル角度調整装置 <ol style="list-style-type: none"> (2) システム動作トライ <ul style="list-style-type: none"> ・ リンケージ配置改良 ・ 動作調整（課題在り） 3. 大掃除

