

別紙4 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類	リスクの内容	負担者		
		市	事業者	
共通	募集要項の誤り	実施要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合	○	
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合	○	
	第三者賠償	設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合	○ ※2	
	安全性の確保	設計・建設における安全性の確保	○	
	環境の保全	設計・建設における環境の保全	○	
	法令・条例等の変更	設計・建設に影響のある法令・条例等の変更	○	
	保険	設備の設計・建設における履行保証保険	○	
	事業の中止・延期	自治体の指示によるもの（事業者に起因するものを除く）	○	
		発電開始に必要な許可等の遅延によるもの	○	
		事業者の事業放棄、破綻によるもの	○	
計画・設計段階	瑕疵担保	設備に係る隠れた瑕疵の担保責任	○	
	不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期※ 1	○ ○	
	物価	物価変動※ 1	○ ○	
建設段階	応募にかかる費用	応募に係る旅費・印刷代等の負担	○	
	資金調達	必要な資金の確保に関すること	○	
建設段階	物価	物価変動※ 1	○ ○	
	用地の確保	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整	○	
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給（運転）開始の遅延	○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）	○	
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害	○	
	騒音・振動等	建設に起因する騒音・振動・漏水・脱落飛散等によって生じた損害	○	
支払関連	支払遅延・不能	費用の支払いの遅延・不能によるもの	○	
運転期間中関連	計画変更	用途の変更等、自治体の責による事業内容の変更	○	
	天候不良	天候不良による発電量の減少	○	
	自治体施設損傷	設備に係る事故・火災による自治体施設及び設備の損傷	○ ※2	
		設備に起因する自治体施設への障害	○ ※2	
		自治体施設に起因する事故・火災による施設及び設備損傷	○	
保証関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）	○	
		仕様不適合による施設・設備への損害、自治体施設運営・業務への障害	○	
契約不適合		施設の契約不適合が発見された場合（契約不適合責任期間中）	○	
		施設の契約不適合が発見された場合（契約不適合責任期間後）	○	

※ 1 売買契約約款の規定による。

※2 設備設置不良等、事業者に責のある場合は事業者負担