
橋りょう耐震対策 年次計画
2026年4月現在

措置記録

2026 2027 2028 2029 2030
(R8) (R9) (R10) (R11) (R12)

1 ペデストリアンデッキ 豊田市駅歩行者道線 若宮町 1988 38 252.0 22.8 鋼橋 施工中 施工中 ○ 駅西ペデストリアンデッキ

2
豊田市駅東口
ペデストリアンデッキ

豊田市駅東歩行者道線 喜多町 1999 27 190.9 6.0 鋼橋 不要 未 ○

3 飯野新橋 市道藤岡田中二反田線 藤岡飯野町 1997 29 16.0 6.9 ＰＣ橋 未 不要 ○ ○

4 宮裏橋 市道宮裏線 駒場町 1980 46 57.6 9.0 ＰＣ橋 済み 未 ○ ○ ○

5 新篠原橋 市道篠原工業団地1号線 篠原町 1983 43 37.0 12.8 ＰＣ橋 未 未 ○ ○ ○

6 天王新橋 市道豊田西部線 丸根町 1993 33 27.1 19.8 鋼橋 未 不要 ○ ○

7 東山橋 市道上野大見線 東山町 1978 48 21.5 12.8 ＰＣ橋 未 不要 ○ ○

8 家下一号橋 市道下長根配津線 永覚町 1987 39 23.4 10.3 ＰＣ橋 未 不要 ○ ○

9 港橋 市道岩倉九久平1号線 岩倉町 1997 29 72.0 16.0 鋼橋 済み 未 ○ ○ ○
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