
豊田市週休２日制工事実施要領 

（目的） 
第１条 建設業界では、若手や女性技術者の確保・育成を中心とした将来の担い手確保が重
要な課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。このため、
豊田市では、企業や労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業の週
休２日への更なる普及に向けて取り組むこととする。 

（対象工事） 
第２条 豊田市の発注工事で、設計書の単価適用日が令和６年４月１日以降の全ての工事を
対象とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は除く。 

（１） 公共建築工事、土木工事電気通信及び機械設備積算基準を適用する工事 
（２） 対象期間が１か月（約３０日）未満の工事 
（３） 通年維持工事等小規模な現場が点在する工事 
（４） 緊急の応急復旧工事 
（５） 発注者が対象外とする作業を実施する期間が対象期間の大部分を占める工事 

（週休２日の確保） 
第３条 週休２日制工事の実施工事は、第１号に掲げる対象期間において第２号に掲げる休
工対象日に休工を実施する。なお、休工とは、現場事務所での事務作業も含め、作業を実
施しない現場内の完全閉所をいう。安全管理のための現場巡視や、現場見学会の実施、ボ
ランティア活動等の地域貢献活動への参加等は現場内の完全閉所として取り扱うものとす
る。 

（１）対象期間 
契約締結日の翌日から工事完成日（工事完成届提出日）までとする。ただし、次に

掲げる期間（以下「非対象期間」という。）は対象期間から除く。 
ア 準備期間（契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間で、現場事務所等の設
置、測量はこの期間に含む。） 

イ 後片付け期間（施工を完了した日の翌日から工事完成日（工事完成届提出日）まで
の期間） 

ウ 夏季休暇（３日間） 
エ 年末年始休暇（６日間） 
オ 工場製作のみの期間 
カ 工事事故等による不稼働期間 
キ 天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間 
ク 工事全体を一時中止している期間 



ケ 発注者が対象外とする作業を実施する期間（施工条件や地元条件、災害対応等、受
注者の責によらず週６日以上の現場作業を余儀なくされる期間） 

（２）休工対象日 
「土曜日・日曜日」、「祝祭日」を問わず、対象期間の全日数の28.5％（８／２８）

以上の日数とする。なお、天候（降雨・積雪等）により休工した日も、休工と認める。 
（３）休工日の設定 
    建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は１カ月単位で４週８休以上が達成

できるよう努めるものとする。また、毎週土曜日を休工とするよう努めること。 

（取組内容） 
第４条 週休２日制工事の実施工事の取組内容は、次に掲げるとおりとする。 
（１）受注者は、施工計画書を提出するまでに、週休２日の取得計画が分かるようにカレン

ダー形式の計画表を作成の上、工事打合簿により監督員に提出するものとし、監督員
は、これを確認する。 

（２）受注者は、毎月５日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式にて提出す
るものとする。その際、併せて非対象期間を明示するものとし、監督員は、これを確
認する。 

（３）発注者が週休２日に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施する場合には、受注
者は、これに協力しなければならない。 

（工事成績評定） 
第５条 週休２日制工事の実施工事については、第３条第１号に規定する対象期間の全日数
に対する休工日数の割合（以下「週休２日取得率」という。）が、28.5％（８／２８）以
上の場合、工事成績評定において評価する（別紙１参照）。 

（１）週休２日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする（別紙１参照）。 
ア 施工開始日が、火曜日 土曜日の場合は、施工開始日を含む週を対象期間から除く。
また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。 
イ 施工完了日が、日曜日 木曜日の場合は、施工完了日を含む週を対象期間から除く。
また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。 

（２）工事成績評定は、工事成績評定表の「６.社会性等 Ⅰ.地域への貢献等７.その他」にお
いて評価する（別紙２参照）。なお、週休２日取得率が28.5％（８／２８）に満たない
場合であっても工事成績の減点は行わない。 

（経費の補正） 
第６条 週休２日制工事の実施工事については、休工状況に応じて次により経費の補正を行
うものとする。 



（１）休工状況の適用区分 
対象期間（第３条第１号）の全日数に対する休工日数（曜日及び理由にかかわらず休
工した日）の割合（以下、「休工割合」という。）に応じて、休工状況の適用区分は、
次に揚げるとおりとする（別紙１参照）。 
ア ４週８休以上 

休工割合が28.5％以上の場合 
イ ４週７休以上４週８休未満 

休工割合が25％以上28.5％未満の場合 
ウ ４週６休以上４週７休未満 

休工割合が21.4％以上25％未満の場合 
（２）休工割合の算出方法は、次に掲げるとおりとする（別紙１参照）。 
ア 施工開始日が、火曜日 土曜日の場合は、施工開始日を含む週を対象期間から除く。
また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。 
イ 施工完了日が、日曜日 木曜日の場合は、施工完了日を含む週を対象期間から除く。
また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。 

（３）補正率 
それぞれの経費に次に掲げる補正係数を乗じるものとする。なお、現場作業を伴わな
い工場製作に係る費用及び測量や調査・設計など外注が想定される業務の労務費につい
ては、補正の対象としないものとする。 
ア ４週８休以上（休工割合が28.5％以上の場合） 

【労務費】          1.05 
【機械経費（賃料）】1.04 
【共通仮設費率】    1.04 
【現場管理費率】    1.06 
【市場単価】 補正対象及び補正係数は、別紙３による 
【標準単価】 補正対象及び補正係数は、別紙４による 

イ ４週７休以上４週８休未満（休工割合が25％以上28.5％未満の場合） 
【労務費】          1.03 
【機械経費（賃料）】1.03 
【共通仮設費率】    1.03 
【現場管理費率】    1.04 
【市場単価】 補正対象及び補正係数は、別紙３による 
【標準単価】 補正対象及び補正係数は、別紙４による 

ウ ４週６休以上４週７休未満（休工割合が21.4％以上25％未満の場合） 
【労務費】          1.01 
【機械経費（賃料）】1.01 



【共通仮設費率】    1.02 
【現場管理費率】    1.03 
【市場単価】 補正対象及び補正係数は、別紙３による 
【標準単価】 補正対象及び補正係数は、別紙４による 

（４）補正方法等 
休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に応じて各経費を補正
し、変更契約するものとする。 

（工事名） 
第７条 本要領を適用し発注する工事は、工事名の末尾に「（週休２日）」を追記する。 

（特記仕様書） 
第８条 本要領を適用し発注する工事は、特記仕様書に以下のとおり記載する。 
「第○条 本工事は、週休２日制工事の対象工事とする。週休２日制工事実施による経費
の補正は、原則として最終設計変更時に行う。なお、週休２日制工事については、「豊田
市週休２日制工事実施要領」によるものとする。」 

（対象工事への変更） 
第９条 第２条（５）の理由で本要領の対象外とした工事に限り、契約後、受注者が対象工事
に変更することを希望する場合は、変更協議を行い、対象工事とすることができる（ただ
し、このことによる工期延期は行わない）。 

附 則 
この要領は令和４年４月１日から施行する。 
附 則 

この要領は令和５年４月１日から施行する。 
附 則 

この要領は令和６年４月１日から施行する。



別紙１

（参考）「週休２日取得率」、「休工割合」の算出方法 ①
工事名：
工 期：
受注者：

施工開始日：

 （□：工事実施日）

日 月 火 水 木 金 土 日数 休工日数 備  考

7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日

施工開始日 □ □ □ 休工

8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日

休工 □ □ □ □ 休日休工 休工

8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日

□ □ 振替休工 □ □ □ 休工

8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日

休工 □ □ □ 夏季休暇 夏季休暇 夏季休暇

8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日

□ □ □ □ □ □ 休工

9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日

休工 □ 振替休工 □ 天候休工 □ 休工

9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日

休工 □ □ □ □ 天候休工 □

9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日

休工 □ □ □ □ 休日休工 休工

9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日

休工 □ □ □ □ □ 休工

10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日

休工 □ □ □ 施工完了日

53 18 工事成績評価対象、経費補正対象(4週8休以上)

33.9%

工事成績評価対象 18 ÷ 53 = 33.9%

経費補正対象 18 ÷ 53 = 33.9%

（参考）「週休２日取得率」、「休工割合」の算出方法 ②
工事名：
工 期：
受注者：

施工開始日：

 （□：工事実施日）

日 月 火 水 木 金 土 日数 休工日数 備  考

11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日

休工 施工開始日 □ □ □ □ 休工

12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日

休工 □ □ □ □ □ 休工

12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日

休工 不稼働日 不稼働日 不稼働日 不稼働日 不稼働日 不稼働日

12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日

不稼働日 不稼働日 不稼働日 □ □ □ 休工

12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日 12月30日

休工 □ □ 年末年始休暇 年末年始休暇 年末年始休暇 年末年始休暇

12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日

年末年始休暇 年末年始休暇 休工 休工 □ □ □

1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日

休工 休日休工 □ □ □ □ □

1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日

休工 □ □ □ 天候休工 □ □

1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日

□ □ □ □ □ □ □

1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日 2月3日

休工 □ □ □ 施工完了日

48 13 工事成績評価対象外、経費補正対象(4週7休以上4週8休未満)

27.0%

工事成績評価対象 13 ÷ 48 = 27.0%

経費補正対象 13 ÷ 48 = 27.0%

3 1 年末年始休暇（６日間）は非対象期間とする。

1 1 天候（降雨・積雪等）以外の理由により休工する場合は、不稼働期間としてカウントしない。

4 1 天候（降雨・積雪等）以外の理由により休工する場合は、不稼働期間としてカウントしない。

7 2
施工開始日が火〜土曜日の場合、施工開始日を含む週を対象期間から除く。
また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。

7 2

○○○○工事
令和○年○月○日〜令和○年○月○日
○○建設
令和5年8月1日

週休２日取得率（工事成績評定：要領 第５条） 、 休工割合（経費の補正：要領 第６条）

施工開始日が火〜土曜日の場合、施工開始日を含む週を対象期間から除く。
また、施工開始日が月曜日の場合は、施工開始日を前日の日曜日とする。

7 3

7 2

− −

4 1 夏季休暇（３日間）は非対象期間とする。

7 1

7 4 天候（降雨・積雪等）による休工は、休工としてカウントする。

7 2 天候（降雨・積雪等）による振替休工は、休工としてカウントする。

7 3

7 2

− −
施工完了日が日〜木曜日の場合、施工完了日を含む週を対象期間から除く。
また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。

計

 4週8休以上

 評価対象

○○○○工事
令和○年○月○日〜令和○年○月○日
○○建設
令和5年11月28日

週休２日取得率（工事成績評定：要領 第５条） 、 休工割合（経費の補正：要領 第６条）

5 2 年末年始休暇として６日間を超える場合は、カウントする。

7 2

7 2 天候（降雨・積雪等）による休工は、休工としてカウントする。

7 0

 4週7休以上4週8休未満

− −
施工完了日が日〜木曜日の場合、施工完了日を含む週を対象期間から除く。
また、施工完了日が金曜日の場合は、施工完了日を翌日の土曜日とする。

計

 評価対象外

別紙１

別紙１

ｃ

ｃ



別紙２
工事成績評定の評価方法

１「６.社会性等　Ⅰ．地域への貢献等　７.その他」において評価する

２　減点はしない

※「週休２日制工事」の評価対象となった場合、
　「その他」の項目にチェックを入れ
　理由欄に「週休２日制工事の実施」と記載する

工事成績評定の評価方法
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市場単価の補正

別紙３



別
紙
３

市場単価の補正
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　　別紙４　　


